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El present PROJECTE FI DE GRAU té com objecte recollir en un únic document la descripció del 
procés de l’obra de rehabilitació integral de la totalitat de l’edifici de per la ubicació de la Biblioteca de 
Barri i els seus serveis annexos de sala d’actes-exposicions i el Centre d’Imatgeria Festiva del 
Poblenou,  a la planta baixa, primera de l'edifici, així com els reforços estructurals, tancaments primaris,  
d’infraestructura i l'estesa d'instal·lacions bàsiques a les plantes segona i tercera de l'edifici, per un futur 
ús públic sense definir. 
 
Cal esmentar que part dels treballs realitzats a l’interior de CAN SALADRIGAS ,  es van realitzar per 
l’Escola Taller de BARCELONA ACTIVA, amb  quatre branques diferents: Ram de paleta, 
Instal.lacions, rehabilitació de façanes i fusteria metàl·lica. Aquests treballs es varen coordinar amb els 
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Per la redacció d’aquest document s’utilitzen les següents abreviatures: 
 
V.O. Visita d’obra 
 
E.T.  Estació Transformadora 
 
Et/ B.A. Escola Taller / Barcelona Activa 
 
AAVV: Associacions de veïns. 
 
NN.UU: Normes Urbanístiques 
 





AQUEST DOCUMENT PRETEN UNA VISIÓ GLOBAL DE TOT EL PROCÈS CONSTRUCTIU DE 
L'OBRA,  DES DE EL PUNT DE VISTA DEL TÈCNIC MUNICIPAL 
ES TRACTA D'UNA OBRA DE REHABILITACIÓ DE UNA ANTIGA FÁBRICA TÈXTIL 
SITUADA AL POBLENOU, DINS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A LA CIUTAT DE 
BARCELONA ,L'OBRA CONSISTEIX EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA BIBLIOTECA A LA 
PLANTA PRIMERA I EL CENTRE D'IMATGERIA FESTIVA A LA PLANTA BAIXA. ES 
REHABILITA LA TOTALITAT DE L'EDIFICI , DEIXANT LA PLANTA SEGONA I TERCERA 
PER A UN FUTUR ÚS SENSE DEFINIR.  A LA PLANTA BAIXA EXISTEIX TAMBÉ UN CASAL 
D'AVIS, EN FUNCIONAMENT DURANT TOTES LES OBRES. 
L'OBRA ES DUU A TERME AMB UNA EMPRESA CONSTRUCTORA I UNA ESCOLA TALLER, 
TREBALLANT TOTES DUES A L'HORA.  
VICISSITUDS PRÒPIES DEGUDES A LA COMPLEXITAT DE LA REHABILITACIÓ, A LA 
COORDINACIÓ DEL PROCÈS CONSTRUCTIU, AIXÍ MATEIX COM DIFICULTATS NO 
PEVISTES DEL TREBALLS A EXECUTAR PER ALUMNES DE L'ESCOLA TALLER VA 
ACABAR DESENCADENANT QUE PARTS DE LES OBRES INICIALMENT PREVISTES A 
EXECUTAR PER AQUESTS FOSSIN REALMENT EXECUTADES PEL CONTRACTISTA.  
FINALMENT, ARRIBAT EL TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ DE L'ESCOLA TALLER , 
VAN QUEDAR UN CONJUNT DE FEINES SENSE EXECUTAR QUE CONDICIONABEN TANT 
EL CONTRACTE AMB L'EMPRESA CONTRACTISTA  COM EL COMPROMIS SOCIAL AMB 
L'AAVV I ELS VEÏNS DELS BARRIS DE L'ENTORN, AIXÍ COM LA FEINA I COMPROMISOS 
AMB L’ INSTITUT DE CULTURA I EL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES, QUE TREBALLAVA EN 
LINIA PER DOTAR LA FUTURA BIBLIOTECA DEL FONS BIBLIOGRÀFIC I EL PERSONAL. 
PER AQUESTS MOTIUS ES VA HAVER DE REDACTAR UN PROJECTE COMPLEMENTARI I 
UN PROJECTE MODIFICAT, PER TAL DE PODER DOTAR ECONOMICAMENT EL PROJECTE I 
ABSORVIR AQUESTS DESVIAMENTS. 
A CONTINUACIO, FAIG UN PETIT RECULL DE LES FUNCIONS QUE ES REALITZEN COM A 
TÈCNIC MUNICIPAL DINS DEL MARC DE LES OBRES PÚBLIQUES, COM ES AQUEST CAS : 
-Gestionar , coordinar i supervisar les obres com a  Tècnic de la Propietat. 
-Coordinació de les tasques de la Empresa Contractista i la Escola Taller.  
-Supervisar i controlar en l’execució de les obres, germanitzant els nivells exigits en quant a : Qualitat i 
seguretat. 
-Supervisar el bon funcionament de la Direcció Tècnica de l’obra 
-Supervisar el control econòmic de l’obra . 
-Seguiment i control de les exigències de les diferents àrees de l’Ajuntament. 
-Aconseguir el màxim grau de satisfacció del usuari final. 
ADREÇA: Carrer Joncar, 33-35 
SUPERFíCIE CONSTRUÏDA: 3580,10 m2 
PRESSUPOST ADJUDICACIÓ EMPRESA CONSTRUCTORA :  3.579.503,47 € 
PRESSUPOST INICIAL  DE  L'ESCOLA TALLER: 1.595.000,00 €  
DATA ACTA DE REPLANTEIG: 11 Juny 2006 
DATA DE FINALITZACIÓ: Desembre 2008 
PROJECTE MODIFICAT: 584.850,57€ 
PROJECTE COMPLEMENTARI: 630.023,24€ 
LIQUIDACIÓ 158.025,00€. 
 








1.1 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  
1.1.1 Emplaçament 
L'edifici denominat de "CAN SALADRIGAS " està ubicat Barcelona, al Districte de Sant Martí amb pell 
carrer del Joncar 35 i per l’interior d’illa delimitat pels carrers: Joncar, Mª Aguiló, Llull i Bilbao. Està 
regulat per la “Modificació del Pla Especial de la Paperera del Poble Nou i ordenació de la Finca 206-
216 del Carrer Llull. 
 
1.1.2 Antecedents 
Amb anterioritat al present projecte, el Districte de Sant Martí havia encarregat l’Estudi de l’Estructura 
de l’Edifici “Can Saladrigas” de Barcelona que va ésser redactat per l’Arquitecte Manuel Arguijo, el 
maig de 2002. 
En data de maig de 2002 l’Arquitecte Josep Emili Hernàndez-Cros va redactar el Projecte Bàsic i 
Executiu de l’edificació d’un Casal per a la Gent Gran a part de la planta Baixa de l’edifici i unes 
edificacions annexes.  
La Redacció del Projecte executiu de restauració integral de Can Saladrigas i la seva transformació 
en contenidor Cultural, obra dels arquitectes Moises gallego i Tomàs Morató, contempla la implantació 
del Centre d’Imatgeria Festiva del Poble Nou i una Biblioteca de barri amb el annex d’una sala d’actes i 
exposicions, a la planta baixa i primera. 
La Planta baixa comparteix l’ús amb l’existent Casal d’avis, realitzat a l’any 2002 i en ple funcionament 
durant les obres actuals. 
La planta segona i tercera es realitzen les obres de reforç d’estructura, tancaments i nuclis comuns, 
deixant els acabats interiors per a una següent fase. 
1.1.3 Requeriments 
Els requeriments programàtics es resumeixen a grans trets en: 
• Manteniment del Casal d’avis en la seva ubicació i funcions actuals 
• Ubicació de la nova Biblioteca de Barri  
• Ubicació del Centre d’imatgeria Festiva del Poble Nou  
• Vestíbuls i zones comunes d’accés. 
El Projecte compleix amb els reglaments vigents relatius a obres i a instal·lacions d’obligat acompliment 
en l’àmbit de la unió Europea, legislació de tot el territori espanyol, legislació pròpia de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de les seves competències i les normes i ordenances que regeixen en el territori del 
municipi de Barcelona. 
En especial el decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la llei 20/1992 de 25 de novembre , de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat. 
Compleix  la Normativa especifica de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona així com la NBE-CPI-96 
En l’aspecte estructural el projecte ha d’admetre les sobrecàrregues d’ús fixades a la norma NBE-AE-88 
i al Codi Tècnic de l’Edificació  CTE 
La norma CTE DB Seguretat estructural SE-AE (Accions en l’edificació) estableix en la categoria C 
(Zones d’accés al públic) Subcategoria d’ús C3 (Sales d’exposició a museus - Biblioteques) una 
sobrecàrrega d’us uniforme de 5 kN/m2. 
Aquestes sobrecàrregues han estat les considerades a la totalitat de l’edifici. 
Tot i que l’obra realitzada corresponent al Projecte de Casal per a la Gent Gran (any 2002) va 
contemplar el reforç de l’estructura i els fonaments a fi de deixar l’edifici consolidat per el futur, la 
previsió de sobrecàrregues es va realitzar sobre d’hipòtesi d’una sobrecàrrega d’ús a les dues ultimes 
plantes de 3 kN/m2. 
El requeriment d’ubicar a les dues últimes plantes el Espai-Museu d’Interpretació Industrial, obliga a 
intervenir sobre l’estructura i fonaments a la zona del Casal d’Avis per tal d’acomplir les Normatives, 
aquest fet ens obliga a realitzar les obres de reforç d’estructura dins del Casal d’Avis durant el període de 
vacances. 
Per acomplir els criteris funcionals i de programa s’ha dotat  l’edifici de : 
• Nuclis d’escales de comunicació vertical principal i secundaris. 
• Nuclis de Serveis. 
• Reforços estructurals i d’adaptació de l’antiga estructura. 
• Condicionament de la façana i cobertes. 
• Esquemes i desenvolupament de les instal·lacions. 
• Esquemes bàsics de distribució. 
• Esquemes i vies d’evacuació. 
• Sistemes de fusteries exterior en la reparació de façanes. 
• Sistemes d’aïllament i de millora en l’estalvi energètic 
 
1.1.4 Qualificació Urbanística 
L’edifici de Can Saladrigas està regulat per la “Modificació del Pla Especial de la Paperera del Poble 
Nou i ordenació de la Finca 206-216 del Carrer Llull. 
Aquest interior d’illa està qualificat de 6b i el cos de l’antiga fàbrica de 7b 
Per altre costat, el Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i catàleg del Districte de Sant 
Martí inclou i protegeix l’antiga fàbrica numerada com Element 32. Com a nivell de protecció s’estableix 
i es precisa “Manteniment del volum i dels espais interiors dels edificis industrials de planta baixa i tres 
així com la xemeneia” 
Les dades mes característiques son : 
• Qualificació del sòl: Clau 7b Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de 
caràcter local. 
• Tipus d’equipament: Equipament Cultural 
• Protecció: Protecció del Patrimoni Arquitectònic i catàleg del Districte de Sant 
Martí Element 32 
• Nivell de Protecció : C / 12(p), SP (p) 
• Edificabilitat: L’Existent 
• Ocupació : L’ocupació màxima s’estableix en 1.650 m2 
• Alçada màxima: l’alçada admissible es fixa en la consolidada a l’edifici existent, així 
com el nombre límit de plantes que és de Pb+3. Per sobre de l’alçada 
màxima es permeten construccions auxiliars ajustades a l’article 
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262.2ª.c), que reuneixin les condicions adequades d’integració. 
• Gestió: L’equipament es de titularitat pública amb les formes de gestió que 
es preveu en el Reglament de Patrimoni dels Ens locals de Catalunya 
de 17 d’Octubre de 1988, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
de 13 de Juny de 1995 i l’article 26 de les NN.UU. del PGM. 
1.1.5 Descripció de l'Edifici 
La singularitat de Can Saladrigas esdevé en que l’edifici es de doble nau, o sigui dos peces rectangulars 
juxtaposades per l’eix longitudinal, el que l’hi dona a la coberta quatre aigües amb un aiguafons lineal en 
el centre de l’edifici. Amb aquesta característica, l’amplada de la nau agafa unes dimensions prou 
importants i l’espai útil interior ofereix una gran amplitud essent molt apta per a qualsevol posterior us 
que se li pugui donar. 
L’elementalitat en que fou construïda dona un caràcter de sobrietat a l’edifici que te els seus valors com 
peça arquitectònica. La repetició del finestral com a únic element en la composició de totes les façanes, 
la utilització d’un únic material, l’obra vista, per resoldre l’exterior de l’edifici, el valor iconogràfic de la 
seva xemeneia encara emfatitzen mes els seus valors i la seva presencia. 
L’altre element que cal destacar del conjunt es la seva especial ubicació respecte de l’illa de l’eixampla 
on es situa, Donant façana per un dels tester al carrer Joncar, l’edifici s’enfila cap a l’interior de l’illa i 
ofereix un conjunt d’espais lliures, d’us públic prou interessants en la seva singularitat.  Mantenir 
l’edifici vol dir no solament respectar l seva forma, caràcter, textura i sentit, si no que també vol dir 
mantenir la seva relació amb els habitatges veïns i els espais que l’envolten.  
 
1.1.6 Estat previ de l'edifici 
 
Subsòl 
El solar es troba situat en la unitat morfològica denominada Pla de Barcelona, concretament en la 
planúria deltaica del riu Besòs. Amb una extensió d'uns 15 km² (força més petit que el del Llobregat), 
presenta un pendent molt suau inferior a l'1% i se situa a menys de 12 metres sobre el nivell del mar. 
La seva separació del Pla de Barcelona és mitjançant un talús força inclinat amb una potència d'uns 20 
metres. Es va formar al llarg del Quaternari, durant l'Holocè, al final de la darrera glaciació. El nivell del 
mar va pujar uns 100 metres, i els rius van dipositar els sediments en la desembocadura, avançant cap al 
mar i donant lloc a la següent sèrie sedimentària: (de base a sostre): 
- Nivell al·luvial inferior: graves rodades i sorres amb graves d'origen fluvial. Són els sediments anteriors 
a la formació del delta. 
- Nivell intermig: argiles i llims, llims sorrencs i sorres fines o llimoses. Formen el prodelta i s’ataconen 
tan lateralment, com vertical. 
- Nivell detrític superior: sorres mitjanes i grosses. Corresponen a sediments dipositats pel delta 
pròpiament dit sobre les fàcies de prodelta. 
- Nivell superficial: argiles i llims no sempre presents. Són la plana d'inundació deltaica un cop el delta 
ha avançat més. 
La potència d'aquests sediments varia força, ja que es troben instal·lats sobre el paleorelleu, però 
augmenten progressivament en direcció al mar arribant fins un màxim de 70 m. 
Ja en l'actualitat, no ens podem oblidar dels rebliments antròpics que es presenten en nombrosos punts de 
la planúria de Barcelona. Aquests materials són el producte de l'abocament de materials de rebliment per 
omplir el terrabuit d'antigues excavacions, anivellar el llit de les rieres... 
 
Fonaments 
Per a poder inspeccionar els fonaments es va procedir a l'obertura de cales, la documentació gràfica, 
ubicació i aixecament constructiu de les mateixes es pot consultar als plànols de cales de projecte. 
Els fonaments de les façanes exteriors de fàbrica de maó de gruix mitja de 60 cm estan formats per un 
fonament continu de 110 cm d'ample, format per maçoneria de pedra amb inclusió de maó. Aquest 
fonament es situa excèntricament respecte del mur que suporta. El pla exterior del fonament sobresurt 5 
cm sobre el pla exterior de la façana i el pla interior del mateix 25 cm sobre el pla interior de la façana. 
La profunditat detectada a les cales realitzades està al voltant de 200 cm. 
Els fonaments dels pilars de les crugies interiors de ferro colat, a sota del basament metàl·lic, mostra un 
primer nivell de fonamentació de 40 cm de profunditat i de base quadrada de 60 cm d'ample. 
Sota aquest primer nivell s'hi troba un segon de 175 cm de gruix format per una barreja de pedra i maó, 
que conforma un altre quadrat de 150 cm de costat. 
Sobre aquest fonament original es va efectuar un reforç consistent amb l’addició de dos (2) micropilots 
de D. 150 amb una longitud de 9 m i encepat superior amb connectors a la fonamentació existent. (veure 
detall als plànols d’aixecament E.A) 
Estructura 
L'estructura de l'edifici està conformada per una caixa perimetral tancada de mur de maó de càrrega de 
30 cm i pilastres coincidents amb els eixos estructurals de 60 cm i una estructura interior de quatre 
crugies de 700 – 740 cm configurada per una successió de pòrtics transversals amb una separació entre 
eixos de 3,40 cm. formant una retícula interior que s'expandeix per tot l'edifici. 
Pilars. 
Aquests pòrtics es troben formats per pilars de ferro colat i bigues metàl·liques que descansen pels 
extrems recolzats directament sobre els murs de càrrega. 
Les columnes de ferro colat son de diàmetre variable 20 cm a PB fins a cm 14 P3, i el gruix de les parets, 
segons cales efectuades a alguns dels pilars es de 25 mm a PB fins a 10 mm.a P3. 
Bigues Metàl·liques. 
Tenen una secció en I de 400 mm de cantell i 140 mm d’ala  l'estat aparent es bo. Algunes d'elles han 
sofert reparacions als encastaments de murs amb d’inclusió de reforços. 
Entrebigat. 
Es forma a base de voltes paredades que estan atirantades amb barres d'acer de 10 mm. i fixades en 
l'entorn d'unió entre el pilar de ferro colat i la biga Les voltes estan constituïdes per tres gruixos de rajola 
de 2,50 cm. de gruix i separades per una junta de morter de 1 cm. La regularització horitzontal 
s'aconsegueix al travessar les voltes amb envanets d'alçada variable, separats 30 cm. que permet fer un 
reblert final horitzontal. 
Cal a dir que de les cales realitzades es desprèn que a la segona i tercera plantes a les crugies pròximes al 
mur el reblert de la volta està realitzat amb formigó ciclop. 
Per la part inferior, les voltes estan enguixades. 
Encavallades de coberta. 
El cobriment de l'edifici està format per una estructura de dues encavallades que superen la totalitat de la 
llum i recolzen sobre el mur de càrrega mitjançant una mènsula per evitar càrregues excèntriques i sobre 
la crujia de pilars centrals. 
La geometria de l'encavallada es de tipus clàssic. Està formada per perfils laminats en "L”. La unió de 
perfils s'efectua amb platabandes metàl·liques de 10 mm. de gruix, i la distància entre recolzaments 
d'encavallades es de 3,40 m. coincidint amb els eixos estructurals dels pilars de les plantes inferiors i el 
ritme de buits de façana. 
Damunt de les encavallades es disposa una subestructura de corretges  
Aquesta encavallada ha estat recentment reforçada en el seu tirant inferior i els interiors llargs. 
Murs. 
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La caixa de l'edifici principal esta formada per fàbrica de maó adormit amb morter de calç. El gruix es 
manté a tota la resta de les plantes i murs testers. El revestit exterior es d'estuc de calç amarada acabat 
lliscat a la façana del carrer Joncar i de maó deixat vist a la resta. A la façana posterior existeixen les 
restes de l’antic edifici del vapor adossat i actualment disposa d’una falsa façana de revestiment de panell 
d’alumini perforat. Interiorment estan revestits de guix. 
L'obertura de buits es soluciona mitjançant la formació rebaixats disposat a plec de llibre. 
L'edifici, al no pretendre constituir un sistema de murs, pateix de la lògica falta de trava. Això, junt amb 
la falta de un junt de dilatació necessari per la llargària de l'edifici, ha provocat manifestes patologies que 
s'han de resoldre amb l'execució del present projecte. 
Coberta 
La coberta de l'edifici es de dos cossos a dues vessats amb formació dins de la cornisa de canals ocults 
longitudinals a la trobada amb les façanes. Té un pendent de 55 % i es recolza sobre un tauler 
d’encadellat ceràmic disposat sobre de les corretges.  
Sobre el tauler es disposa una impermeabilització de recent col·locació i una xapa de morter sobre la 
qual es recolza la teula plana que constitueix l'acabat de la coberta. 
 
Altres elements constructius. 
Els material d'acabat que en l'actualitat presenta l'edifici deguts als condicionaments mes recents es 
poden resumir de la següent manera: 
Particions interiors amb maó buit revestit amb guix. Els serveis amb parets revestides parcialment amb 
rajola, entre els 2 m i 2,50 m. 
Els paviments de planta baixa son de formigó. A la primera i segona planta hi ha un empostissat de fusta, 
excepte al taller de gas que té el paviment de formigó. A la tercera planta el paviment és així mateix de 
formigó. Els lavabos i escales tenen paviments de terratzo. 
La xarxa de sanejament és a base de tubs de fibrociment o ceràmics amb conductes molt degradats i amb 
intervencions de millora posteriors amb tubs de PVC. 
No s'ha pogut determinar les característiques ni posicionament de la xarxa de sanejament horitzontal. 
 
1.1.7 Intervenció d’una escola taller dins del procés constructiu de l’obra. 
 
 
En el projecte de rehabilitació de Can Saladrigas participa una Escola Taller gestionada per Barcelona 
Activa, l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Les Escoles Taller són un programa d'inserció laboral adreçat a joves aturats menors de 25 anys i amb 
especials dificultats d'accés al mercat de treball. Els participants en  aquests programes reben formació 
teòrica i pràctica d'oficis de la construcció, treballant en un context professional real, i en obres d'interès 
col·lectiu, com és, en aquest cas, la rehabilitació d'una antiga fàbrica com a futur equipament cultural. 
Per tant, els joves combinen formació i experiència, són contractats i mantenen una relació laboral. El 
seu entorn pedagògic és el mateix que un entorn productiu normal del seu ofici, i això facilita molt la 
seva posterior inserció laboral. Alhora, participen en la rehabilitació d'espais que seran 
d'utilitat pública per a la ciutat. 
A l'Escola Taller de Can Saladrigas hi ha participat 56 alumnes - treballadors, que van aprrendre els 
oficis de: 
 Paleta (16 alumnes) 
 Pintor (8 alumnes) 
 Instal·lador/a elèctric (8 alumnes) 
 Instal·lador/a d'aigua (8 alumnes) 
 Fuster d'alumini (8 alumnes) 
 Restaudor/a de façanes (8 alumnes) 
Els participants en l'Escola Taller de Can Saladrigas van duur 
a terme, entre d'altres, les tasques de rehabilitació de la façana, enderrocs, construcció de les noves 
finestres, pintura dels espais interiors, i la instal·lació elèctrica del Centre d'Imagineria Popular. 
Les Escoles Taller tenen una durada de dos anys. A Can Saladrigas, es va iniciar el mes de desembre de 
2005, i va finalitzarà el mes de desembre de 2007. 
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1.1.8 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Justificació de la Proposta 
Ell present projecte s'ha elaborat a partir dels criteris incorporats per la Propietat.  
La proposta parteix d’un programa de  una certa complexitat, a l’interior s’ha d’ubicar, a mes del casal 
existent, el Centre d’Imatgeria de Poble Nou, la nova Biblioteca de Barri, i el Centre d’Interpretació 
Industrial de Barcelona. En total quatre funcions de caràcter públic, en un mateix espai sense perdre cap 
d’ells els seus requeriments d’independència d’ús, i no generant servituds que hipotecarien un bon 
funcionament de cadascun d’ells.  
La planta baixa entesa com a lloc de trobada per a cada part de l’edifici es fonamental. El fet de que gran 
quantitat d’aquesta planta ja estigui adjudicada a l’ús del casal encara fa mes apurada la seva definició. 
Es planteja un gran vestíbul, que ocupa tot el tester de l’edifici que dona al carrer Joncar, com l’espai 
comú del conjunt dels nous usos demanats. Des de aquest espai s’organitzen els diferents recorreguts a 
l’interior de l’edifici. En planta baixa i a continuació del vestíbul apareix el propi vestíbul de la 
biblioteca. A continuació l’accés al centre d’Imatgeria, i en els dos extrems del citat espai una escala 
d’accés individualitzat que anirà cap al museu i la l’altra banda de l’esmenta’t vestíbul comú, apareix la 
zona de comunicació amb la sala polivalent. 
Una vegada definit els recorreguts bàsics, la resta del projecte consisteix en adaptar els espais existents al 
usos demanats procurant mantenir l’esperit dels espais existents sense provocar gaires canvis. Mantenir 
les façanes i la forma de l’edifici com si per fora no es notes la reforma portada a terme. El pitjor 
problema a resoldre ve de les mesures d’evacuació, que requereixen d’un gran numero d’escales que 
l’edifici no te en la actualitat. Es manté l’escala actual, s’afegeix en una posició simètrica a l’existent un 
altre de molta mes amplada i per l’exterior, en la zona mes recollida i de menys valor se n’afegeix una 
altre. Donat que aquest afegit es l’únic element nou que tindrà el conjunt el seus disseny i ubicació es 
prou acurat per mantenir l’esperit de l’edifici. La sistematització de les finestres, que passa per recuperar 
aquelles que han estat tapiades, reben un disseny que respon a les demandes funcionals dels nous usos, i 
emfatitzen el forat arquitectònic. Lo mateix cal dir del tractament de la pell exterior, de la xemeneia, de 
les cornises, cobertes i demés elements configuradors de “Can Saladrigas”.   
El projecte pretén restituir els seus valors inicials sense perdre l’optimització des nous usos proposats.  
Criteris de tipus funcional 
• Ubicació de la Biblioteca a les plantes baixa, primera acomplint els requeriments programàtics fixats 
pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
• Ubicació a la planta baixa d'una sala polivalent per capacitat de 120 persones, d'una sala 
d'exposicions amb capacitat de funcionament autònom i sense interferir amb el normal funcionament 
de la Biblioteca, com equipaments alternatius del Centre. 
• Ubicació a la planta baixa del Centre d’Imatgeria festiva del Poble Nou, amb Sala d’exposicions 
d’imatges i accés independent a l’exterior. 
• Creació d'un gran vestíbul, al accés de la planta baixa, que sigui comú a tots els usos proposats 
• Condicionament amb l’ infraestructura de serveis sanitaris, instal·lacions de base i accessos a la 
plantes segona i  tercera, sense distribuir per a ubicació del Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Industrial 
• Creació d'una galeria de serveis en planta soterrani, fora de l'àmbit de l'edificació principal, i 
adossada al mateix que conté la centralització de totes les escomeses i distribució de la xarxa 
principal instal·lacions. 
Criteris d'intervenció arquitectònica 
• Eliminació dels afegits que ha sofert la nau principal amb l'objectiu de recuperar la geometria 
original de l'edifici. Això implica l'enderroc dels cossos annexes de petita importància a la façana 
posterior. 
• Restauració de l'edifici en la línia de mantenir el seu caràcter inicial, recuperant els elements 
estructurals que modulen la relació entre l'espai i el ritme estructural, la reparació de les façanes, 
cornises i buits tapiats, per a recuperar la qualitat arquitectònica que posseeix l'edifici. 
• Introducció dels elements funcionals necessaris per adaptar l'edifici als nous usos proposats i que no 
desvirtuïn el caràcter de l'edifici, sense renunciar a les qualitats tècniques i de confort d'un 
equipament contemporani. 
• Creació en planta baixa d'un ampli vestíbul a doble alçada, que no solament magnifica l'excepcional 
qualitat que posseeix l'edifici, sinó que permet seqüència mitjançant la successió d'espais a diferent 
escala, l'ascensió a la de la biblioteca, generant una qualitat de recorregut afegida a la de l'edifici. 
Aquest vestíbul disposa d'un accés previ que distribueix a banda i banda de la planta baixa. 
Programa de necessitats - BIBLIOTECA - 
Introducció  
La biblioteca com a centre públic social d'àmbit local està esdevenint un equipament del present i del 
futur perquè ha afegit als seus objectius tradicionals, noves funcions i serveis com a centre de saber. El 
paper democratitzador de les biblioteques és evident; cap altra institució pública cultural ofereix un 
conjunt de serveis a una secció tan àmplia de població. 
Els elements de definició de la missió de la biblioteca pública es troben recollits en el Manifest de la 
Unesco. Aquest text emmarca el concepte de biblioteca pública i presenta un enfocament evolutiu en què 
els serveis de la biblioteca s’adapten als nous temps i a les noves necessitats, i, en definitiva, a la pròpia 
evolució social. 
La biblioteca de Can Saladrigas exercirà les funcions de biblioteca de barri: Aportar la lectura pel 
lleure; facilitar l’accés a la informació i al coneixement, prestar els serveis bàsics (servei 
d’informació i de referència, servei de consulta i lectura en sala, servei de préstec); estar implicada 
en la realitat social immediata, establint relacions de cooperació amb el teixit associatiu i cultural 
del territori; donar rellevància els serveis “personalitzats”, doncs la seva relació amb l’usuari és 
més propera que en el cas de la biblioteca de districte. 
Tal i com es contempla en el Pla de biblioteques de Barcelona, les biblioteques de barri depenen de la 
central de districte, la qual dóna suport en la planificació i elaboració conjunta d’objectius, en 
l’elaboració de la política de desenvolupament de la col·lecció i l’adequació del fons a les demandes de 
la població, en el préstec interbibliotecari i en l’organització de les activitats de la biblioteca. 
Funcions de la biblioteca: 
Ser porta d'entrada als continguts. Aquests centres tenen un paper cabdal en l'orientació de la demanda, 
incidint en les capacitats i sobretot en les motivacions per l'oferta cultural. La biblioteca dóna un paper 
essencial de valor afegit als continguts. En aquest sentit és un repte incidir en la millora dels fons, 
sobretot pel que fa a garantir la inclusió dels diferents formats existents i en donar resposta a les diferents 
necessitats informatives del conjunt de públics reals i potencials. La coordinació entre biblioteques 
especialitzades i generalistes n'és un repte fonamental. Alguns dels programes bàsics són: 
l'especialització de fons, diversificació de formats i suports, préstec interbibliotecari, creació de materials 
seleccionats…  
Oferir espais per a l'aprenentatge. La biblioteca ha de ser considerada com a part de les entitats 
educatives i formatives i com a suport a les entitats que fan plenament aquesta funció. En aquest sentit, 
impulsarà les noves alfabetitzacions, com ara l'alfabetització informàtica, adreçada a joves o a adults, i 
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difondrà el coneixement de la realitat més propera, alhora que també permetrà l'accés a continguts que 
s'han generat lluny de la nostra realitat.  
Fer-ne espais per a la generació de noves formes de ciutadania i identitat. A la biblioteca 
s'emmagatzemen les fonts d'identitat d'una comunitat o d'un país. Conté la informació que necessitem per 
comprendre el nostre passat i, per tant, per decidir sobre el nostre futur. La biblioteca és l'espai on podem 
ser conscients de l'existència d'aquests recursos i on podem utilitzar-los preferentment. La biblioteca ha 
de ser una entitat dinàmica, impulsora i dinamitzadora d'aquests fets. 
Crear escenaris per al lleure dels ciutadans. La possibilitat d'aprofundir en el coneixement de la literatura 
i de la cultura en els seus diferents formats (cinema, música, teatre, etc.), com un acte de plaer, és un dels 
objectius de la Biblioteca. Qui no s'ha vist profundament alterat per la lectura d'un llibre? O dit d'una 
altra manera, som el que som, en gran mesura, gràcies al que hem llegit i al que no hem llegit.  
Ser un component clau com a infrastructura creativa. Conèixer els mecanismes amb els que es construeix 
un escrit aprofundeix les nostres possibilitats per analitzar i gaudir d'una lectura, alhora que ens dota 
d'eines per millorar la nostra expressió. Escriure és saber llegir, en tant que tot text és la reescriptura d'un 
primer esborrany a partir de la seva lectura crítica. La biblioteca donarà eines per aprofundir en aquests 
coneixements a partir de programes concrets. 
La biblioteca té una tasca bàsica com a promotor de la cooperació amb altres agents culturals, econòmics 
i socials de la ciutat. Arxius, centres d'informació sectorials, biblioteques administratives del municipi, 
oficines d'informació al ciutadà, serveis culturals, editorials, llibreries, etc. tenen molts punts en comú i 
caldrà trobar espais que permetin sumar multiplicant així els serveis dirigits als ciutadans. 
Els serveis: 
Els serveis bàsics de les biblioteques públiques són el servei d’informació i de referència, el servei de 
consulta i lectura i el servei de préstec. Les biblioteques ofereixen però, uns serveis més amplis i 
diversificats, que presentem a continuació: 
- Servei d’informació i referència: 
Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària; assistència en l’ús de les eines d’accés a 
la informació: els catàlegs, els CD-ROM i Internet; ajuda per buscar i obtenir aquells documents que la 
biblioteca no té; disseny de serveis d’informació per a col·lectius locals: empreses, grups polítics, 
escoles, etc.; accés en línia a les fonts d’informació electrònica (per exemple, Internet) i a la informació 
disponible en CD-ROM; servei d’informació selectiva i fons documental especialitzat; informació sobre 
la biblioteca, els seus recursos i els seus serveis. 
- Servei d’informació local 
La biblioteca pública ofereix amb recursos propis i externs informació sobre la localitat i de la localitat; 
elaboració de bases de dades de contingut local o confecció de cens de webs de contingut local o edició 
d’informació local a la web; assessorament en la creació de centres de documentació locals en xarxa i la 
integració en un únic catàleg de les referències del fons documental existent a les entitats locals; 
assessorament a organitzacions locals en el disseny de continguts de les pròpies webs (part documental); 
col·laboració en matèria d’informació amb altres serveis d’informació municipals; edició de material de 
contingut local i/o d’interès sectorial específic. 
- Servei d’obtenció de document:  
Servei que consisteix en la localització de documents, a partir de diverses fonts d’informació, que es 
troben disponibles en d’altres serveis d’informació, i en la seva posterior obtenció. 
- Servei de consulta i lectura en sala:  
Lectura del fons documental en qualsevol tipus de suport, tant per a adults com per a nens, per cobrir les 
necessitats informatives, formatives i d’oci. 
- Servei de préstec: 
Servei de préstec de documents (de llibres, material audiovisual i d’altre material) de la biblioteca. Servei 
de préstec interbibliotecari; servei de préstec domiciliari; servei de préstec a institucions privades i 
públiques (escoles, presons, hospitals, entitats locals, etc.). 
- Servei de formació i suport a l’auto aprenentatge: 
Servei de formació d’usuaris(activitats formatives que permeten aprofundir en el coneixement dels 
serveis i dels recursos de la biblioteca); servei que s’orienta a ajudar als usuaris a tenir més a prop d’allà 
on viuen o treballen aquells documents que faciliten l’aprenentatge; centre de suport a la formació 
continuada i a la formació a distancia amb possibilitat d’establir convenis amb universitats o centres 
reconeguts de formació; recursos per als estudiants. 
-Serveis d’extensió cultural:  
Organització d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar d’interès per la lectura 
en els adults i els infants; Serveis de la biblioteca “Portes enllà”. Serveis que es realitzen amb la finalitat 
d’acostar la lectura a indrets freqüentats pels vianants. Les biblioteques seleccionen d’entre el seu fons 
les obres adequades i les traslladen al lloc escollit.  
-Serveis a l’escola: 
Un dels eixos principals de l’acció exterior de la biblioteca pública té a veure amb l’escola. El servei que 
la biblioteca pot oferir a les escoles del municipi cobreix bàsicament els següents aspectes: 
L’assessorament en l’organització de la biblioteca escolar; l’organització conjunta d’activitats, com les 
sessions de formació d’usuaris per facilitar l'aprenentatge de les eines i recursos bàsics per a la formació i 
el currículum ó l’organització d’activitats de foment de la lectura per la creació d’hàbits lectors des de les 
primeres edats; facilitar el préstec interbibliotecari. 
Serveis especials: 
Les biblioteques públiques ofereixen uns serveis especials, adreçats a satisfer les necessitats dels grups 
de la comunitat que per raons diverses no poden usar els serveis convencionals de la biblioteca o que 
necessiten serveis adaptats als seus interessos. N’hi ha de dos tipus. Tenim d’una banda, una sèrie de 
serveis que caldrà organitzar fora de la biblioteca pública, però sota la seva responsabilitat i organització 
(hospitals, presons, préstec a domicili) i, per altra, hi ha els serveis especials oferts dins de la mateixa 
biblioteca i que van adreçats a una gran varietat d’usuaris que necessiten serveis especials. Podem citar a 
tall d’exemple els adreçats a persones amb minusvalideses (físiques, sensorials i mentals), les minories 
ètniques i lingüístiques o les persones en atur. 
Col·lecció 
La col·lecció inicial de lliure accés prevista per aquesta biblioteca és de 25.000 documents,1 per arribar a 
uns 45.000 documents. Aquests documents, conjuntament als fons en magatzem, d’accés restringit 
(aprox. 10.000), constituiran la col·lecció documental de la biblioteca. 
Composició del Fons  
Documents d’informació i referència 
La col·lecció inicial dels documents d’informació i referència serà de 1.400 documents i la col·lecció 
final de 1.800 documents.. 
Fons general de préstec 
La col·lecció inicial dels fons general de préstec serà de 15.000 documents i la col·lecció final de 30.000 
documents. 
Fons especialitzat 
Es planteja una especialització temàtica de la futura biblioteca en patrimoni industrial. La biblioteca 
acollirà, a més, el fons que faci referència al barri. Es calcula que la biblioteca tindrà uns 800 documents 
de la temàtica d’especialització. 
Col·lecció infantil 
En total es preveu disposar d’un fons inicial de 5.500 documents en aquest secció i d’una col·lecció final 
de 8.000. 
Fons musical 
Aquest col·lecció consistirà en un fons inicial de 2.000 CD’s i final de 3.500. 
El fons musical contempla, a més, documents en altres formats: llibres, vídeos, etc. 
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Publicacions periòdiques 
La col·lecció de publicacions periòdiques estarà formada per 180 títols aproximadament Aquesta àrea 
concentra la col·lecció de revistes i diaris de la biblioteca, tant la premsa de divulgació i de tipus general 
com les revistes especialitzades en els diferents camps del coneixement, i en diferents llengües. 
Fons documental
Àrea General Inicial Final
Informació i referència 1.400 1.800
Fons general de préstec ( llibres + vd) 15.000 30.000
Fons especialitzat 800 1.200
Música ( llibres + vd) 300 500
Música (Cds) 2.000 3.500
Àrea Infantil
Coneixements ( llibres + vd) 2.500 3.500
Ficció ( llibres + vd) 3.000 4.500
TOTALS (lliure accés) 25.000 45.000
Revistes (títols) 180 180
Magatzem general 2.000 10.000  
 
Àrees de serveis 
La Biblioteca ocuparà una superfície d’uns 1.600 m2 de l’antiga fàbrica de Can Saladrigas.  
Cal que en tot l’edifici es tingui en compte la supressió de barreres arquitectòniques. S’ha de facilitar l’ús 
còmode de la biblioteca i dels seus serveis per part de la població amb dificultats de mobilitat.  
Si bé en qualsevol equipament bibliotecari és fa necessari que les disposicions i interconnexions entre 
diferents sales i àrees sigui lògica i de fàcil orientació, això és especialment necessari en aquest 
equipament bibliotecari, pel fet que està distribuït en 2 plantes.  
L’edifici de la Biblioteca Can Saladrigas haurà d’ésser un espai atractiu, acollidor i flexible, que 
respongui a necessitats canviants d’un públic heterogeni. Ha de reflectir la nova concepció de la 
biblioteca com a referent cultural del territori.  
Presentem aquest punt en 3 apartats: 
Una proposta de distribució de serveis per plantes, tenint en compte l’estructuració de serveis en una 
biblioteca pública i la realitat de l’edifici de la Biblioteca de Can Saladrigas. 
Un organigrama funcional amb la interrelació gràfica dels diferents espais. 
Els elements de mobiliari bàsic de cadascuna de les àrees i equipament d’ús públic.  
Zones de l’equipament 
 
Per a un correcte funcionament dels serveis és convenient que la biblioteca s’estructuri en les següents 
zones:  
zona d’acollida i promoció 
zona d’informació i fons general 
zona infantil 
zona de treball intern i  
zones logístiques i de circulació 
a) Zona d’acollida i promoció  (Planta baixa + planta primera) 
Els principals elements de la zona d’acollida i promoció en les biblioteques públiques són: vestíbul amb 
servei de préstec centralitzat, espai polivalent i àrea de revistes i premsa diària.  
Per les característiques de Can Saladrigas, i donat que l’espai disponible en planta baixa és d’uns 600 m2, 
proposem que s’ubiqui en planta baixa el vestíbul i l’àrea de revistes i premsa diària (conjuntament amb 
la zona infantil) i que l’espai polivalent s’ubiqui a la primera planta. 
Vestíbul  
És l’element pont entre el carrer i l’interior. És l’entrada a l’equipament i dóna accés a les diferents zones 
de la biblioteca, que hauran de ser senyalitzades i fàcilment identificables pels usuaris.  
La transparència, amplitud i accessibilitat de l’espai d’entrada ha de permetre també donar a entendre 
fàcilment l’ús públic de l’edifici, i el seu disseny ha de vetllar pel màxim aprofitament de la llum i 
ventilació natural. 
Punt d’acollida i servei de préstec  
Taulell on es donarà la informació general del funcionament de la biblioteca i, alhora, hi haurà el servei 
de préstec. Serà un punt d’informació i distribució direccionada.  
S’hi realitzarà el registre de nous usuaris i el servei de préstec centralitzat (lliurament i devolució).  
Espai polivalent (Planta primera)  
En l’edifici es preveu un espai polivalent. Tot i així cal que la Biblioteca compti amb un espai polivalent 
propi, de dimensions més reduïdes, per a l’organització dels actes propis de la biblioteca. 
Aquest espai ha d’estar ben accessible des del vestíbul, amb possibilitats d’ús fora de l’horari habitual de 
la biblioteca. La gestió d’aquest espai ha de permetre una diferenciació horària. 
Aquest espai ha d’estar format per dos espais independents de 40 i 70 m2 que es puguin comunicar i 
utilitzar o bé per separat, per a la realització d’activitats de petit format, o bé en el seu conjunt. 
Aquest espai polivalent disposarà d’un magatzem d’uns 10 m2. 
Àrea de revistes i premsa diària  (Planta primera) 
Aquesta àrea concentra la col·lecció de revistes i diaris de la biblioteca.  
La col·lecció serà de 180 títols.  
El mobiliari d’aquest àmbit ha de respondre a diferents usos: espai de lectura informal i consulta més 
formal, amb taula i cadires. 
b) Zona d’informació i fons general  (Planta primera) 
Els principals elements d’aquesta zona són l’àrea d’informació i referència i l’àrea de fons general. 
Aquesta zona estarà situada a la planta primera. 
Àrea d’informació  i referència   
Aquesta àrea està concebuda com un espai exclusiu per la consulta “in situ”. No es realitza préstec. 
Acollirà un fons documental de 1.800 documents - inicialment la col·lecció serà de 1.400 documents- 
que estarà format per obres de consulta i referència (diccionaris, directoris, anuaris, enciclopèdies i 
altres) tant en suport paper com en altres tipus de suport i ha d’estar exposat de forma fàcilment 
accessible tant físicament com visual. També hi haurà 4 Pcs per a l’accés a bases de dades. 
Fons de temàtica local/ fons especialitzat  
Cal preveure un apartat de la biblioteca que contempli el fons de temàtica local i el fons especialitzat. 
Es concep un espai integrat en la zona d’informació i fons general, però alhora diferenciat pel què fa a 
mobiliari. La col·lecció que acollirà aquest espai serà l’especialització en patrimoni industrial i el fons 
sobre el barri i la zona de referència. 
Àrea de fons general  
És l’àrea que conté el fons destinat a préstec i ha de concebre’s com un espai d’exposició i de consulta 
ràpida i àgil. S’organitzarà per blocs temàtics que facilitin la recerca dels documents. 
Espai de música i imatge  
És l’àrea que recull el fons de temàtica musical. Disposarà d’una col·lecció formada per 3.500 CD’s i 
500 documents en suport llibre, partitures i revistes. En el disseny i distribució d’aquesta àrea s’han de 
tenir en compte les característiques dels diferents tipus de suport dels documents que formen la 
col·lecció així com la seva utilització.  
Oferirà el servei de consulta (audició i visionat). 
Aquest espai està pensat com un lloc de consulta més informal on, a més del fons de música s’hi podran 
trobar documents per al lleure (per exemple: còmics, viatges, …) així com Internet d’ús públic i 
informàtica. Els joves seran els protagonistes d’aquest espai i per tant cal que l’arquitectura i el mobiliari 
estiguin pensats per fer agradable i atractiu el lloc.  
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Espai multimèdia  (30 m2)  
Aquest és un valor afegit al servei bàsic de biblioteca i està pensat per a facilitar l’auto individualitzat o 
col·lectiu, amb suport de les noves tecnologies així com la  formació d’usuaris. Es tracta d’equipar 
aquest espai amb equipament informàtic  multimèdia i programari (ofimàtica, per exemple). Aquest 
model d’aula –que en molts districtes el tenen els centres cívics– l’incorporaríem a la Biblioteca amb un 
programa de gestió i una programació específica. 
Espai de suport (60 m2) 
Es considera espai de suport una petita sala de treball en grup amb capacitat per a unes 40 persones, que 
s’adreça bàsicament a activitats com tertúlies, clubs de lectura o treballs en grup.  
Ha de disposar de mobiliari flexible que faciliti una organització de l’espai segons les necessitats. 
c) Zona infantil  (Planta primera) 
Els principals elements d’aquesta zona són: l’àrea de fons de coneixements i l’àrea de fons d’imaginació. 
Disposarà d’un punt d’informació des del qual es prestarà servei a les dues àrees. 
Aquesta zona s’ubicarà en la planta baixa. Haurà de disposar de mobiliari adequat a l’alçada dels nens. 
Tindrà diferents àmbits que respondran a activitats diferenciades.  
Àrea del fons de coneixements  
Aquesta àrea acollirà les obres de consulta sobre els diferents camps del coneixement. 
Ha de disposar de punts de consulta i treball. Disposarà, també, de llocs de consulta informatitzada: 
catàleg, Internet (2 punts mínim d’accés).  
Acollirà 3.500 documents (inicialment la col·lecció serà de 2.500 documents) organitzats en prestatgeries 
que no han de superar l’alçada d’1,50 m. Excepcionalment, i segons les necessitats de les diferents edats, 
es podran preveure prestatgeries de més alçada -1,80 m. 
Oferirà els serveis d’informació i consulta. 
Àrea del fons d’imaginació  
L’àrea del fons d’imaginació acollirà una col·lecció de 4.500 documents (inicialment la col·lecció serà 
de 3.000 documents) formada per obres de creació literària i còmics. 
El mobiliari d’aquesta àrea ha de ser informal, amb elements lúdics i amb prestatgeries que no superin 
l’alçada d’1,50 m. (Excepcionalment, i segons les necessitats de les diferents edats, es podran preveure 
prestatgeries de més alçada  -1,80 m-). 
Oferirà els serveis d’informació i consulta. 
Aquesta àrea ha d’acollir un espai diferenciat d’uns 50 m2, amb mobiliari adreçat als petits lectors. Es 
complementarà amb un petit centre de recursos pels pares, amb fons adient. 
Espai de suport a la zona infantil  
La sala per al treball en grup i tallers ha de disposar de mobiliari que faciliti una organització de l’espai, 
segons necessitats, i adaptable tant per a treball amb material documental com per a treball manual. És 
recomanable que hi arribi aigua i que s’hi puguin col·locar dues piques. 
e) Zona de treball intern   (Planta primera) 
Aquesta zona acollirà totes les dependències necessàries, d’ús restringit al personal de la biblioteca. 
Aquest espai es pot ubicar a la planta primera. 
Despatx de direcció  
És la zona del despatx de treball. Disposarà d’una taula de despatx i d’una taula que permeti la celebració 
de reunions i d’altres utilitzacions. 
Espai de treball de la biblioteca  
Espai de treball on es fa el procés tècnic dels nous documents que s’incorporen així com altres treballs 
tècnics com el suport informàtic, la gestió i administració de bases de dades, etc. 
Magatzem  
En la zona de treball intern al ubicar el magatzem, amb prestatgeries, que haurà d’acollir el material 
documental que no és de lliure accés i que s’estima que pot arribar a 10.000 documents. 
Espai de descans per al personal  
Sala pel descans del personal, amb una taulell de cuina que inclogui una pica i espai per a algun aparell 
electrodomèstic, taula amb cadires, etc. 
Serveis sanitaris per al personal 
f) Zones logístiques  i de circulació   
Aquestes zones la primera planta, junt a la zona de treball intern. 
Sanitaris 
Caldran sanitaris a les diferents plantes. El servei ha d’estar adaptat a discapacitats. Hi hauria d’haver un 
canviador de bolquers. 
Espai per a l’equip de neteja 
Cal preveure a més de la cambra de neteja, espai amb taquilles pel personal, així com prestatges pel 
material necessari.  
Elements de mobiliari bàsic de l’equipament i equipament d’ús públic 
Punts de lectura: 
A continuació presentem, a tall de referència, els punts de lectura fix que seran necessaris. Cal considerar 
que a més, l’equipament disposarà de punts informals de lectura, que no estan comptabilitzats.  
Zona inf. i fons general:         52 punts                                      
Zona infantil:          32 punts 
Àrea de revistes:    24-28 punts 
Espai de música:        5-6 punts 
Total:     113-118 punts 
Cal considerar a més, els punts de l’espai polivalent (90), els espais de suport i l’espai multimèdia (5-6 
punts). 
Punts de consulta informàtica:  
D’accés públic: 
Consulta de catàleg      6 punts 
Internet               7-8 punts 
De treball intern: 
Punts de treball           8-10 punts 
Espai multimèdia            5-6 punts 
 
Prestatgeria: 
El fons documental inicial de la biblioteca, així com el seu creixement, s’han de tenir en compte en el 
metratge de prestatgeria necessària. En els espais públics, l’alçada de la mateixa no hauria de ser superior 
als 180 cm. 
 
Fons inicial (llibres):     23.000 docs. 
Capacitat total (lliure accés):     41.500 docs. 
Magatzem:                            10.000 docs. 
Càlcul de metres lineals de prestatges: 
 
33 llibres x  metre lineal, de mitjana 
(51.500 ) docs. =  1.560 ml 
 
La distribució de prestatgeries per zones ha de ser: 
 
Zona informació i referència  80 ml 
Zona fons general 940 ml 
Zona infantil 230 ml 
Revistes (expositor amb magatzem)  45 ml 
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Magatzem  270 ml 
Expositors de disc compacte: 
El mobiliari per exposar el disc compacte ha de ser especial. Les seves mides i capacitat necessària 
vindran determinades per l'oferta del mercat. A nivell orientatiu, però, donem unes mides d'un mòdul 
estàndard, així com també la seva capacitat. 
Fons inicial  2.000 docs. 
Capacitat total 3.500 docs. 
Càlcul de mòduls expositors de CD’s: 
225 CD’s  x  mòdul (de 60x90 cm) (400 CD’s amb calaix) 
3.500 CD’s = +/- 9 mòduls 
Taulells d’atenció (3): 
Nota: la distribució final condicionarà el nombre de taulells. Els dos taulells de la primera planta poden 
estar separats o bé relacionats entre ells. S’aconsella aquesta darrera opció si l’espai així ho permet. 
Taulell zona acollida / servei de préstec 
Taulell zona infantil 
Taulell àrea general /servei d’informació 
Taulell àrea general/espai de música, Internet 
Equipament d’ús públic: 
La biblioteca disposarà de telèfon públic, fax, escàner, fotocopiadora i altres mitjans de reproducció. 
Tots aquest serveis necessitaran comptar amb l’equipament tècnic necessari: equipament telemàtic i 
audiovisuals, entre d’altres. En concret, cal preveure una fotocopiadora d’autoservei en cada planta. 
Personal 
El personal mínim per a poder gestionar correctament la biblioteca, comptant amb jornades de treball de 
37,5 hores i en un servei setmanal de 37 a 40 hores ha de ser: 
Director/a de la biblioteca 
1 bibliotecari 
4 tècnics auxiliars 
1 ajudant de serveis 
Programa de necessitats - CENTRE D’IMATGERIA FESTIVA 
L’espai on s’ubica el CIFPN es la planta Baixa de Can Saladrigas , amb accés independent de la resta 
d’organitzacions que el comparteixen i un accés comú, pel vestíbul general del Centre. 
La definició d’espais de la proposta de creació del Centre per part del CIFPN , s’ha adequat a les 
necessitats generals del centre i a l’optimització de usos de planta baixa.  
• Sala d’exposicions permanent de les 13 peces d’imatgeria (91,4 m2) 
Amb accés des del vestíbul general del Centre de Can Saladrigas i des del propi centre d’imatgeria a 
través de la Sala Taller 
• Sala Taller de figures (30,6m2) 
• Magatzem 1 (10,2 m2) 
• Magatzem 2 (30,9 m2) amb accés directe des de l’exterior 
• Sala d’assajos insonoritzada (40,4 m2) 
• Sala de reunions 1per a 30 p. (44 m2) 
• Despatx (16,8 m2) 
• Serveis amb dutxes (12,8 m2) 
• Accessos i passos (51,5 m2) 
 
El CIFPN comparteix amb la resta del Contenidor Cultural de Can Saladrigas les següents dependències 
: 
• Sala d’actes Polivalent, amb capacitat per a 120 p. (118,7 m2) 
• Vestíbul general d’accés (121 m2) 
• Serveis publica adaptats a Mobilitat reduïda  
•  
1.1.9 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
De l'anàlisi i descripció del programa proposat s'ha adoptat la següent organització : 
Planta baixa 
Cancell d'accés i el vestíbul general: que relaciona l'equipament directament amb l'exterior a través 
d'un cancell que adapta la cota interior de l'edifici a les rasants del carrer Joncar. Aquest cancell disposa 
d'un tancament correder exterior paral·lel a la façana amb vidre de seguretat, motoritzades, que porta 
serigrafiat a la part interior, amb caràcters de gran format el nom de l'equipament : " CONTENIDOR 
CULTURAL DE CAN SALADRIGAS", això permet traslladar a l'escala urbana la imatge gràfica de 
l'institució, i per tant el reconeixement de l'equipament. 
Aquesta porxada dona accés a un ampli vestíbul general de l’equipament que por oferir accessos 
independents a la Biblioteca, Sala d'actes polivalent , Sala d’exposicions del Centre d’Imatgeria i 
Vestíbul superior del futur Centre d’Interpretació Industrial de Barcelona i els serveis públics adaptat de 
planta baixa. 
Sala d'actes polivalent :per una capacitat de 120 places, disposa de sala de serveis de control de llum i 
so disposats en altell al final de la sala i amb bona visibilitat de l'escenari. Està dotat d'accessibilitat per a 
gent de mobilitat  
La sala ocupa tres crugies estructurals i te una amplada de 8,6 amb possibilitat per tant de rebre llum 
natural. 
Té sortida d'evacuació directament a carrer. 
Vestíbul de la Biblioteca: Ocupa l'àmbit central de l'edifici, encarat al vestíbul general, a aquesta zona 
s'obra un gran buit, al forjat del sostre per generar un espai a doble altura que relaciona aquesta planta 
amb la superior. Disposa del mostrador d'atenció al públic, àrea de repòs, zona de control antifurt i 
comunicació al vestíbul d'accés posterior. Té possibilitat de tancar-se respecte al vestíbul general 
Des de el vestíbul s'accedeix mitjançant una escala de doble tram penjada al doble espai, a la planta 
superior de la pròpia Biblioteca. 
Vestíbul del Centre d’Imatgeria festiva. A traves de la Sala d’exposició Permanent que relaciona el 
vestíbul general i el de la biblioteca a traves d’unes grans vitrines. Disposa evacuació directe a carrer. 
Centre d’imatgeria Festiva, amb accés independent des de carrer i disposa de despatxos independents , 
sala de reunions, sala d’assajos, magatzems i serveis propis. 
Nuclis de comunicació vertical i vies d’evacuació: Al vestíbul general es disposa del nucli vertical 
principal, que disposa de dos ascensors adaptats per a 8 persones i un muntacàrregues, amb accés directa 
a carrer. Una escala general sectoritzada que recorre les tres plantes superiors. 
Existeixen a més , per tal de donar acompliment a la CPI dues escales evacuació. Una d’exterior situada 
al centre de la façana del pati interior i un altre a l’extrem oposat de la principal amb evacuació directa a 
carrer. 
Planta Primera 
Ocupada íntegrament per la biblioteca 
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Àrea d'informació: Des de el vestíbul principal i a través de l'escala principal s'accedeix a la primera 
planta on es disposa de l'àrea d'informació general, musica i punts d'audició de CD's. Al voltant de la 
doble alçada hi ha la zona de consultes per ordinador. 
Àrea de biblioteca infantil: Disposada en un àmbit específic dins l'espai general, es segrega en petites 
zones dedicades al fons de coneixement, petits lectors, fons d'imaginació i espai de suport. Disposa de 
serveis independent i via evacuació directa al carrer. 
Aula multimèdia. Tancada i amb accés independent des de l’àrea d’informació, disposa de 16 punts de 
connexió a Internet. 
Aula d’estudi-Espai polivalent: Amb possibilitat accés directe des del vestíbul general, en cas de que la 
biblioteca estigués tancada, i caces també des de l’àrea d’informació. Te la possibilitat de dividir-se en 
dues sales independents. Disposa de Serveis propis. 
Serveis : En contacte amb les façanes laterals s'ubiquen les peces de serveis que inclouen els lavabos, 
escales d'evacuació i aparells d'aire condicionat.  
Planta segona i tercera 
Accés al futur Centre d’interpretació Industrial. 
El desenvolupament del programa específic forma part de un projecte executiu independent 
Disposa de l’ infrastructura de serveis necessaris, instal·lacions principals i vies evacuació als testers de 
l'edifici, com a la resta de les plantes i que son objecte del present projecte. 
Planta soterrani 
La planta soterrani s'ubica, tangent a la façana oest. Consta d'una galeria de serveis connexionada amb la 
planta baixa de l'edifici principal i els patis d'instal·lacions. 
Aquesta peça es planteja mitjançant un mur pantalla i coberta amb llosa armada. S'ha previst la 
possibilitat d'ubicar-hi una estació transformadora degut a la potència necessària per a contractar 
electricitat així com una cisterna d’acumulació d’aigua per a garantir el subministrament dels ruixadors 
contra incendis. 
Àmbit del projecte 
L'àmbit d'actuació del present projecte s'ajusta exclusivament al propi edifici de i la zona de perímetre 
afectada per l'execució de l'obra. Es contempla la reposició dels elements d'urbanització malmesos a mes 
de la nova pavimentació a la part posterior de l'edifici d'una franja longitudinal que se correspon amb 
l'amplada del cos annex. 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS PER PLANTES 
 
• PLANTA SOTERRANI  
Elements Comuns Soterrani A 
Magatzem manteniment 31,50 m2 
Telecomunicacions 14,80 m2 
Escomeses i quadre general 14,80 m2 
Distribuïdor 40,20 m2 
Grup electrogen 11,80 m2 
ET i cel·les 23,15 m2 
Patis 25,20 m2 
Cisterna aigua extinció 25,20 m2 
Grup de pressió 8,00 m2 
Total útil 185,50 m2 
 
Elements Comuns Soterrani A 
Sala de màquines 15,60 m2 
Fossats ascensors 18,00 m2 
Total útil 15,60 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. SOTAN 201,10 m2 
TOT. SUP. CONS. P. SOTAN 274,60 m2 
 
• PLANTA BAIXA 
Elements Comuns 
Vestíbul general 117,40 m2 
Accessos verticals 57,20 m2 
Serveis generals 25,80 m2 
Sala d’actes polivalent 130,00 m2 
Control / traducció 15,00 m2 
magatzem sota control 15,40 m2 
Total útil elements comuns PB 360,80 m2 
 
Biblioteca 
Punt d’acollida i servei de Préstec 133,00 m2 
Total útil Biblioteca PB 133,40 m2 
 
Centre d’imatgeria Festiva CIFPN 
Exposició Permanent 92,00 m2 
Taller de figures 30,60 m2 
Sala de reunions – Polivalent 44,00 m2 
Buc d’assaig 32,40 m2 
Despatx 16,80 m2 
Magatzem 1 30,90 m2 
Magatzem 2 10,20 m2 
Pas i distribuïdor 52,00 m2 
Serveis i dutxes 12,80 m2 
Total útil Centre d’imatgeria PB 321,70 m2 
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Casal d’avis  
Total útil Casal d’Avis PB (Edifici CS) 798,20 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. BAIXA CONTENIDOR 815,90 m2 
TOT. SUP. UTIL P. BAIXA CASAL D’AVIS 798,20 m2 
TOT. SUP. UTIL P. BAIXA  1.614,20 m2 
 
TOT. SUP. CONS. P. BAIXA CONTENIDOR 884,70 m2 
TOT. SUP. CONS. P. BAIXA CASAL D’AVIS 838,00 m2 
TOT. SUP. CONS P. BAIXA  1.722,70 m2 
 
• PLANTA PRIMERA 
Elements Comuns 
Accessos verticals 75,00 m2 
Accessos i pas 6,20m2 
Total útil elements comuns P 1ª 81,20 m2 
 
Biblioteca 
Zona Infantil 332,70 m2 
Zona informació i fons general 797,00 m2 
Zona de treball intern 156,30 m2 
Espai polivalent (Accés indp.) 130,70 m2 
Total útil biblioteca P 1ª 1.416,70 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. PRIMERA 1.497,90 m2 
TOT. SUP. CONS. P. PRIMERA 1.582,80 m2 
 
• PLANTA SEGONA 
 
Centre d’interpretació Industrial de Barcelona 
Accessos verticals i Serveis 76,40 m2 
Espai museu (Exp. Temporals) 1.575,50 m2 
Total útil P 2ª 1.651,90 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. SEGONA 1.651,90 m2 
TOT. SUP. CONS. P. SEGONA 1.747,10 m2 
 
• PLANTA TERCERA 
 
Centre d’interpretació Industrial de Barcelona 
Accessos verticals i Serveis 108,00 m2 
Espai museu (Exp. Permanents) 1.470,80 m2 
Total útil P 3ª 1.578,80 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. TERCERA 1.578,80 m2 
TOT. SUP. CONS. P. TERCERA 1.693,90 m2 
 
 
• PLANTA COBERTA - TERRAT 
 
Elements Comuns 
Accessos verticals i Serveis 7,40 m2 
Terrat instal·lacions (Nova const) 290,50 m2 
Total útil P 3ª 297,90 m2 
 
TOT. SUP. UTIL P. TERCERA (No cobert) 297,90 m2 





TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI 6.841,80 m2 
TOTAL SOSTRE EDIFICAT 7.348,79 m2 
TOTAL EDIFICAT SOBRE RASANT 7.074,19m2 
SUPERFÍCIE D'OCUPACIÓ 1.722,70 m2 
 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS PER USOS 
 
TOTAL ÚTIL CASAL D’AVIS (EDIFICI CS) 798,20 M2 
TOTAL ÚTIL BIBLIOTECA  1.550,10 M2 
TOTAL ÚTIL CENTRE D’IMATGERIA 321,70 M2 
TOTAL ÚTIL CENTRE D’INTERPRETACIÓ INDUSTRIAL 3.230,70 M2 
TOTAL ÚTIL ELEMENTS COMUNS  442,10 M2 
TOTAL ÚTIL INSTAL.LACIONS 499,00 M2 
 
 
Justificació dels paràmetres urbanístics 
Normativa especifica d'aplicació : 
Qualificació del sòl :  Equipament comunitari clau 7b  Compleix 
Tipus d'equipament : Equipament Cultural   Compleix 
Gestió    Equipament de titularitat publica  Compleix 
Intervenció en l'edifici Requereix informe favorable del Projecte 
 
Anàlisi del projecte a partir de les superfícies resultants 
Com a comentari de tipus general, el programa del Centre s'adapta a les plantes de l'edifici amb uns 
amidaments totals que s'ajusten al programa requerit.  
Descripció de les partides d’obra 
1.1.9.1.1.1.1 FONAMENTS 
Galeria de serveis i soterrani: Murs de contenció amb micropilons  
Pilars de nova creació: Micropilons encepats 




1.1.9.1.1.1.2 REFORÇOS ESTRUCTURALS 
Edifici principal murs: Reforç amb micropilotatge 
Edifici principal pilars de fosa: Reforç amb micropilotatge 
Pilars de fosa: Empresillat metàl·lic i reblert de formigó d’alta 
resistència 
Voltes: Xapa de compressió armada 
Jàsseres metàl·liques: Increment d’inèrcia mitjançant suplement inferior 
 
1.1.9.1.1.1.3 ESTRUCTURA 
Estintolaments interns: Estructura metàl·lica 
 
1.1.9.1.1.1.4 TANCAMENTS PRIMARIS 
Sostres de nova creació: Forjat col·laborant 
Sostre planta soterrani: Llosa armada 
Galeria de serveis i soterrani: Murs de contenció amb micropilons 
 
COBERTES 
Inclinades Existents No s’intervé 
Inclinades de nova creació Tauler d’encadellat ceràmic sobre envanets de 
sostre mort o estructura metàl·lica i corretges. 
Impermeabilització, aïllament capa de morter i 
acabat amb teula plana amorterada idèntica a 
l’existent 
Plana de nova creació Forjat col·laborant sobre estructura metàl·lica, 
formació de pendents, impermeabilització , 
aïllament xapa de morter i acabat amb doblat de 
rasilla o toba ceràmica de 30,30. 
 
1.1.9.1.1.1.5 TANCAMENTS EXTERIORS 
Reposició de fusteries: Fusteria d'alumini anoditzat natural amb ruptura de 
pont tèrmic , envidrament amb vidre càmera  amb 
dues llunes de seguretat laminar i persianes 
venecianes a l'interior 
1.1.9.1.1.1.6 TANCAMENTS INTERIORS 
Divisòries nuclis de serveis: Mur ceràmic de gero ceràmic per a revestir 
Divisòries interiors: Mampares lleugeres amb acabat exterior de 
fusta laminada o doble envidrament sobre 
perfileria d’inox a l'interior 
 
Fusteries interiors: Fusteria de fusta xapada amb laminar tipus fòrmica 
a dues cares 
Serveis Mampares fenòliques acabades amb laminat tipus 
fòrmica sobre suports d’acer inoxidable 
1.1.9.1.1.1.6.1 ESCALES I ASCENSORS 
Escala principal: Estructura metàl·lica, graonat de pedra " 
Travertí" de 3 cm, baranes d'acer. 
 
Escales secundàries: Estructura metàl·lica, graonat metàl·lic revestit 
amb fusta folrada amb linòleum o travertí 
segons casos. 
Escales de servei: Metàl·liques i graonat de planxa llagrimada 
galvanitzada 
  
Ascensor Biblioteca: Hidràulic, panoràmic, per a 6 persones amb cabina i 
portes exterior de vidre. Dues parades 
Ascensors generals: Hidràulics, per a 8 persones, cabina opaca, portes i 
frontals d'inox. Quatre parades 
Muntacàrregues Museu Accés des del carrer , 4 parades , hidràulic, revestit 
interior amb planxa metàl·lica llagrimada d’acer 
galvanitzat 
1.1.9.1.1.1.7 PAVIMENTS 
Espais comuns: Pedra natural "Travertí" de 3 cm. 
 
Àrea biblioteca: Paviment de linòleum "FORBO" de 3 mm sobre 
autonivellant 
 
Exteriors: Reposició de la pedra/panot/paviment de 
formigó existent a les zones afectades per les 
obres 
 
Zones de serveis: Pedra natural. 
 
1.1.9.1.1.1.8 REVESTIMENTS I ACABATS EXTERIORS 
Façana edifici principal: Restauració de l’obra de fàbrica existent i protecció 
amb impermeabilitzant. 
Buits de façana. Acabats amb planxa metàl·lica perimetral, tant els 
brancals con la llinda i el marxapeu o ampit. 
Passamà exterior perimetral formant goteró. Acabat 
amb protecció antioxidant de resines i dues mans de 
esmalt martelé (Hammeritte) 
 
Cancells i proteccions Fusteria metàl·lica d’acer inoxidable calibrada amb 
envidrament de seguretat. Accionament motoritzat 
amb sistemes de seguretat d’obertura i tancament 
 
1.1.9.1.1.1.9 REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS 
Façanes interiors: Trasdosat de plaques de cartró-guix sobre rastrells 
galvanitzats i aïllament interior (Pladur) 
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Sostres voltes: Reparació de les voltes de maó i enguixat sobre 
directriu corba. 
 
Cels rasos: Cel ras de PLADUR amb plaques acústiques 
intercalades. 
 
Jàsseres de ferro fusta: Sanejat i revestit per a protecció al foc amb pintura 
entumescent a part vistes i projecció sota cel ras 
 
Pilars de fosa: Sanejat i revestit per a protecció al foc amb pintura 
entumescent. 
 
INSTAL·LACIONS: Veure Memòria d'instal·lacions 
1.1.10 Terminis d'execució de les obres 
Segons la planificació dels treballs l'obra es va planificar segons el Projecte d'executar en un termini de 
18 mesos a partir de la data d'adjudicació. 
 
Pel fet de tratar-se d’una rehabilitació i degut a l’intervenció de l’escola taller, la qual no va poder 
complir amb els terminis establerts , amb la El termini real de l’obra va tenir una durada de 30 mesos  
 
1.1.11 PRESSUPOST 
Pressupost d'execució material de Projecte 
El resum de pressupost d'Execució material (PEM) es el següent : 
) 
(Els preus descomposts es poden consultar a l'ANNEX 6 de la memòria) 
 
 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 2.656.129,20 € 100 % 
 
 
Pressupost per Contracte 
El total del Cost de Contracte, per l' aplicació del 13 % de despeses generals el 6 % de benefici industrial 
al: PEM de projecte i el cost de les escomeses i legalitzacions de les instal·lacions amb l’aplicació del 16 
% d'IVA corresponent al moment de la redacció del Projecte puja la quantitat de : 
 
PEM PROJECTE (74,6% DOC 5) 2.656.129,20 € 
G.G. 13 % 345.296,80 € 
B.I. 6 % 159.367,75 € 
(A) SUBTOTAL PEM + GG 13 % + BI 6% - PROJECTE 3.160.793,75 € 
 
Escomeses 30.000,00 € 
Legalitzacions instal·lacions 15.000,00 € 
Centre Transformació 60.000,00 € 
(B) SUBTOTAL ESCOMESES / LEGALITZACIONS 105.000,00 € 
 
PEM ESS (74,6% DOC 3) 49.012,07 € 
G.G. 13 % 6.371,57 € 
B.I. 6 % 2.940,72 € 
(C) SUBTOTAL PEM + GG 13 % + BI 6% - ESS 58.324,36 € 
 
 
TOTAL PRESSUPOST GENERAL (A+B+C) 3.324.118,12 € 
IVA 16 % 531.858,90 € 
1.1.11.1.1.1.1.1.1 TOTAL PRESSUPOST 
DE CONTRACTE 3.855.977,02 € 
 
El pressupost de contracte del present projecte puja  la quantitat de # TRES MILIONS 






2.1 PROJECT PRESENTATION 
2.1.1.1 Location 
The building called CAN SALADRIGAS is located in Barcelona, in the Sant Martí District with facade 
to 35 Joncar Street and delimited on the inside part of the block by the Joncar St., Mª Aguiló St., Llull St. 
and Bilbao St. It is regulated by the Modificació del Pla Especial de la Paperera del Poble Nou and the 
planning of the 206-216 building o Llull Street. 
 




Previously to the present project, the Sant Martí District had ordered the Structural Study of the Can 
Saladrigas Building of Barcelona, which was done by the architect Manuel Arguijo, in May 2002. 
In May 2002, the architect Josep Emili Hernàndez-Cros wrote the Basic and Executive Project of a 
building for an elderly home at the ground floor of the building and some annexed buildings. 
The Redaction of the executive project of the integral restoration of Can Saladrigas and its 
transformation Cultural container, work of the architects Moisés Gallego and Tomàs Morató, 
considers the establishment of the Imatgeria Festiva centre of the Poble Nou and a District Library with 
the annex of a conference and exhibition room, on the ground and first floors. 
The ground floor shares use with the actual Elderly home, carried out in 2002 and working completely 
during the actual works. 
In the second and third floors were developed the works of structural reinforcement, closures and 
common nucleus, leaving the exterior surface finishing for a future stage.  
2.1.1.3 Requirements 
The program requirements can be summarized in outline in: 
· Maintenance of the Elderly home in its actual location and functions. 
· Placing the new District Library 
· Placing the Imatgeria Festiva centre  
· Lobbies and common areas. 
The project accomplishes the current regulations in relation to building works and installations of 
compulsory accomplishment in the European Union, the Generatiltat de Catalunya regulations in the 
field of its competences and the standards and regulations which govern the municipal territory of 
Barcelona. 
Specially the 135/1995 decree of 24th March about the deployment of the 20/1992 law of 25th 
November, of promoting accessibility and suppress of the architectural barriers, and approving de 
accessibility code. 
Accomplishes the specific fire department regulations in Barcelona, as well as the NBE-CPI-96. 
On the structural side, the project has to admit the use overload specified on the regulation NBE-AE-88 
and the CTE (technical edification code). 
 
The CTE DB Structural Security SE-AE rule, establishes in the category C (public access areas), 
subcategory of use C3 (exhibition rooms at museums – libraries) a uniform use overload of 5kN/m2. 
These overloads have been considered in the whole building. 
Even though the work realized in the Elderly Home Project (year 2002) considered the reinforcement 
of the structure and the foundations in order to leave the building consolidated to the future, the overload 
prevision was done on the hypothetic case of use overload at the two last floors of 3 kN/m2. 
 
The requirement of locating in the last two floors the Espai-Museu d’Interpretació Industrial, implies an 
intervention in the structure and foundations in the Elderly Home Area to accomplish the regulations, 
fact that obliges us to realize the reinforcement works on the structure inside the Elderly Home during 
the holiday period. 
 
To accomplish the functional and program criterions the building has been doted of: 
 
· Vertical communication nucleons, primary and secondary ones. 
· Service nucleons. 
· Structural and adaptation reinforcements of the previous structure. 
· Facade and roof conditioning. 
· Plumbing schemes and development. 
· Basic distribution schemes. 
· Evacuation schemes and ways. 
· Exterior frames systems in the facade repair. 
· Insulation systems and improvement in the energetic savings. 
 
2.1.1.4 Qualification  
The Can Saladrigas Building is regulated by the Modificació del Pla Especial de la Paperera del Poble 
Nou and the planning of the 206-216 building of the Llull Street. 
The block is qualified as 6b and the old factory as 7b. 
On the other side, de special Protection Plan for the Architectural Patrimony and Sant Martí catalogue 
includes and protects the old factory numerated as Element 32. As protection level it is established and 
specified “Maintenance of the volume and interior spaces of the industrial buildings with ground and 
three floors as well as the chimney”. 
The most characteristic data is: 
• Ground qualification: 7b Common Equipments and new endowments with local character. 
• Kind of equipment: Cultural Equipment 
• Protection: Architectural Patrimony Protection and Sant Martí District’s 
catalogue. Element 32. 
• Protection level: C / 12(p), SP (p) 
• Edificability: The existent one 
• Occupation: The maximum occupation is established in 1650 m2. 
• Maximum height: the admissible height is fixed in the one of the existent building, as 
well as the number of floors which is ground floor +3. Over the 
maximum height, auxiliary constructions according to the article 
262.2ª.c) are permitted, and have to accomplish the suitable 
integration conditions. 
• Management: the equipment will be of public ownership with the management 
planned in the Reglament de Patrimoni dels Ens locals de Catalunya 
on the 17th October in 1988, the Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis on the 13th June in 1995 and the 26 Article of the UU. NN. 
Of the PGM. 
2.1.1.5 Building description 
The Can Saladrigas main singularity is the double nave of the building, two rectangular pieces, 
juxtaposed in its longer axe, which provides the roof four slopes. With this characteristic, the nave’s 
width acquires important dimensions and the useful interior space with great spaciousness, becoming 
very convenient for any posterior use.  
The elementality with which it was built gives a sobriety character to the building which has its values as 
architectural piece. The repetition of the big window as unique element in all the facades composition, 
the use of one unique material, the brickwork which resolves the exterior of the building, its chimney 
iconographic value emphasize even more its values and presence. 
The other element to emphasize over the whole is its special location in reference to the suburb block 
where it is placed. Giving facade with one of the sides to Joncar Street, the building grows inside the 
block and offers a variety of unoccupied spaces of public use, interesting enough in its singularity. To 
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maintain the building not only means respecting its shape, character, texture and sense, but also 
maintaining its relation with the neighborhood and adjoining spaces. 
 




The site is placed in the morphologic unity named Pla de Barcelona, specifically in the Besós river delta 
plain. With an extension of 15 km2 (quite smaller than the Llobregat’s one), it presents a very slight 
slope, less than a 1% and it’s situated less than 12 meters over the sea level.  
 
Its separation from the Barcelona’s Plan it’s resolved by a quite sloping batter with a potency of about 20 
meters. It was formed during the quaternary, in the period called the Holocene, at the end of the last 
glaciations. The sea level rose about 100 meters, and the rivers placed the sediments in the mouth, 
advancing through the sea and generating the next sedimentary sequence: (from base to cover)  
- Inferior alluvial level: graves and sands with graves of fluvial origin. These sediments are previous to 
the delta formation. 
- Intermediate level: clays and slimes, sand slimes and thin or slimed clays. The constitute the prodelta 
and stay both laterally and vertically. 
- Superior detritus’ level: large and medium sands. They are de deposited sediments coming from the 
delta in the surface of the prodelta. 
- Surface level: clays and slimes not always present. They are the inundation delta plain once the river 
has advanced. 
The power of the sediments is quite changeable, as they are installed on the paleorelief, but raise 
progressively through the direction to the sea reaching a maximum of 70 m. 
Nowadays, we can’t forget the compounds that appear in many points of Barcelona’s plain. These 
materials are the product of throwing the soil to fill the holes of old excavations, to level the river-beds... 
 
2.1.1.6.2 Foundations 
To inspect the foundations the procedure was to open the coves, the graphic documentation, sitting and 
constructive uplifting of them. About them it can be consulted the project cove plans. 
The exterior facade foundations (60 cm brickwork facade) are formed by a 110 cm continuous 
foundation formed by stone and including brick. This foundation is placed eccentrically in relation to the 
wall it stands. The foundation exterior plan protrudes 5 cm over the facade exterior plan and the interior 
plan of the first 25 cm over the interior plan of the facade. The detected depth in the coves is around 200 
cm.  
The pillars ‘foundations in the interior cast iron supporting walls, under the metallic basement, shows a 
first depth level of 40 cm and squared base of 60 cm width. 
Under this first level there is a second plaster one of 175 cm composed of a mixture of stone and brick, 
that conforms another 150 cm side square. 
On this original foundation it was carried out a reinforcement which consisted in adding two D.150 
micro piles of a 9m length and connection to the existent foundations. (See details in survey E.A.) 
2.1.1.6.3 Structure 
The building structure is formed by a perimetral closed box that functions as a 30 cm brick supporting 
wall and pilasters coinciding with the 60 cm structural axes and an interior structure constituted of for 
supporting walls size 700-740 cm, formed by a series of transversal arcades with a 340 cm axe separation 
creating an interior net which spreads all over the building.  
Pillars. 
These arcades are formed by cast iron pillars and metal beams which rest in its supporting sides directly 
on the supporting walls. 
The cast iron columns are variable on its diameter, from 20 cm at the ground floor to 14 cm at the third 
floor, and the walls thickness, according to carried out coves some of the pillars are from 25 mm in 
ground floor to 10 mm in third floor.  
Metal Beams. 
They have a 400 mm I side section and 140 mm wing, and the state looks enough proper. Some of them 
have suffered union repairs including reinforcements. 
Floor structure 
It is formed by walled arcades supported by 10 mm still struts, fixed in the union between the cast iron 
pillars and the beam. The arcades are constituted by three types of 2, 50 cm thickness tiles and separated 
by a 1 cm mortar joint. The horizontal regulation is achieved crossing the arcades with partition brick 
walls of a variable height, separated 30 cm, which permits making a horizontal filling.  
It is important to comment that the coves reveal that in the second and third floors, in the supporting 
walls next to the principal wall, the arcade filling is made of Cyclops concrete. 
In its lower side, the arcades are plastered.  
Roof truss beams 
The building cover is formed by a two truss beam structure which overcome the whole gap and rest on 
the supporting wall avoiding eccentric loads and on the central pillars line. 
The truss geometry is the classical type. It’s formed by laminated L cross section. The profile union is 
carried out with10 mm thick metal sheets and the distance between resting points of trusses is 3,40m. 
Coinciding with the structural axes of the pillars on the lower floors and the facade holes rhythm.  
On the truss beams rests a strap substructure.  
This truss has recently been reinforced in its lower strap and the longer interiors. 
Walls 
The main building box is made of brickwork with lime mortar. The thickness is maintained in all the 
floors and side walls. The exterior covering is lime stucco in the Joncar Street facade and brickwork in 
the rest. In the back facade exists the old building rests and nowadays has a false facade based in an 
aluminum pierced panel. On the interior, they are covered of plaster. 
The opening of the facade holes is resolved by forming lowers disposed as book folds. 
The building, as it doesn’t pretend to constitute a wall system, suffers of logical lack of tie. This, with the 
lack of dilatation joint necessary for the building length, has caused shown pathologies which have to be 
solved in the present project. 
 
2.1.1.6.4 Roof 
The roof is two-sloped forming longitudinal hidden canals inside the cornice in the encounter with the 
facades. It has a 55% slope and rests on a ceramic board disposed on the straps. 
On the board there is a recent collocation waterproofing and a mortar layer on which it rests the plain tile 
that constitute the finishing of the roof. 
 
2.1.1.6.5 Other construction elements 
The finishing materials that the building presents nowadays due to the most recent conditioning can be 
summarized in the following way: 
Interior partitions with void brick finished with plaster. The services with partial tile covering, between 
the 2 meters and the 2, 50 meters.  
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The ground floor paving is concrete. On the first and second floors there is a wood paving except for the 
gas workshop that has a concrete paving. On the third floor the paving is concrete as well. The toilets and 
stairs have terrazzo paving. 
The plumbing net is based on ceramic or fibrocement pipes with much degraded conducts and posterior 
improving interventions of PVC pipes 
It has not been possible to determine the horizontal plumbing net characteristics and position. 
 
2.1.1.6.6 Implemented Regulations Summary 
• NBE-CPI-96 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios". Decret 2177/96 de 04/10 
del Ministeri de Foment. Boe 29/10/96 
• EHE. Instrucción de hormigón estructural. Reial decret 2661/98 . Boe 13/01/99 
• NBE-FL-90 "Muros resistentes de fàbrica de ladrillo". Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme. Boe 04/01/91. 
• NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación". Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri 
d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. Boe 18/01/96. 
• NBE-AE-88. "Acciones en la edificación." Reial decret 1370/88. Boe 17/11/88 
• NBE-CA-88 sobre  "Condiciones acústicas en los edificios" ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme. Boe 08/10/88. 
• NBE-CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios" Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del 
Govern. Boe 22/10/79. 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado EF-96. Decret 2608/96 de 20 de desembre del Ministeri de Foment. Boe 22/01/97 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Reial Decret 1942/93 de 05/11 del 
Ministeri d'Indústria i Energia. Boe 14/12/93 
• Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados..Ordre del 29/03/74 de la Presidència 
del Govern. Boe 30/03/74 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión. Itic. Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. 
Boe 09/10/73 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Ordre del 09/03/71 del ministeri de treball. 
Boe 16 i 17/03/71 
• Prevención de riesgos laborales llei 31/1995. Boe 10/11/95 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción decret 1627/97 del 24/10. 
Boe 25/10/97. 
• Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. Decret 2291/85 de 08/11 del 
ministeri d'indústria i energia. Boe 11/12/85 
• Control de qualitat de l'edificació. Decret 375/88 d'1/12 del departament de política territorial i obres 
públiques. DOGC 28/12/88. 
• Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 del 25/11 
de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 
• Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91. Decret 135/95. Dogc 24/03/95 
• Condicions tècniques de seguretat als ascensors. Ordre 09/04/84. Dogc 30/05/84 
• Ley de bases de contratos del estado. Ley 198/1963 de 38 de diciembre (jefatura del estado) 
• Reglamento gral de contratación del estado. Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre 
• Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del estado. Decreto 
l3854/1970 de 31 de diciembre. 
• Inclusion de clausulas de revision de precios en las obras del estado y organismos autonomos. 
Decreto 461-1971 de 11 de marzo. 
 
The project accomplishes all de regulations in everything that results of appliance.  
The project complies the 20/1991 law from 25th November about the ‘ACCESSIBILITY PROMOTION 
AND THE ARCHITECTURAL BARRIERS ’ SUPRESSION’ as well as the 100/1984 decree on 10th 
April about the architectural barriers’supression. 
The NRE-AT-87 justification is reflected on the calculation annex and air conditioning plumbing 
memory.  
The accomplishment of the NBE-CA-88 about the acoustic conditions in the building is of difficult 
accomplishment as it is an existent building, with a previous interior geometry and facade holes location.  
The project considers the acoustic correction referent to the improvement so the absorption coefficient, 
in the inside by the disposition of corrector ceiling of plaster boards covered with phonoabsorpbent 
insulation rock wool.  
In reference to the reduction of the sound transmission directly from the exterior it has been considered 
the substitution of all the exterior closures by aluminum closures with breakage of thermal bridge and 
double glass with a 20mm camera and exterior security glasses 6+6, with enough mass to reduce the 
acoustic transmissions. 
2.1.2 PROJECT DESCRIPTION 
2.1.3 Proposal Justification 
The present project has been created starting from the criterion added by the property, which has been 
described in the paragraph 1.1.1.5.  
The proposal starts from a quite complex program, as the interior has to contain, a part from the existent 
elderly home, the Centre d’Imatgeria del Poble Nou, the new District Library and the Centre 
d’Interpretació Industrial de Barcelona. Totally 4 functions with a public character, in a unique space 
without losing their independent use requirements, and avoiding the generation of dependence that would 
mortgage a proper running.  
The ground floor, considered as a meeting point for every part of the building, is essential. The fact that a 
great surface of this floor is allotted to the elderly home, makes even more difficult its definition. A big 
lobby is proposed, which fulfills all de building side of the face in Joncar Street, as the common space of 
the new functions. From this space are organized the different trajectories inside the building. In the 
ground floor and next to the lobby stands the new library lobby. The following is the Centre d’Imatgeria 
access, and in both sides of the mentioned space individual access stairs that will conduct to the museum; 
on the other side of the common lobby, there is the connection space with the all-purpose room. 
Once the basic trajectories are defined, the rest of the project consists in adapting the existing spaces to 
the demanded use, trying to maintain its spirit without many changes. Maintaining the shape and facade 
of the building so the refurbishment is not evident. The worst problem to solve comes from the 
evacuation measures, which require a great number of stairs that the building doesn’t have nowadays. 
The present stairs are maintained, it is added a new one symmetrically to the old one but with a lot more 
width and in the exterior, and in the less valued zone another one is added. Considering that this addition 
is the only new element that it will have, it’s design and position are thought to preserve the building’s 
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spirit. The systematization of the windows, that recovers those one that were blocked, means a new 
design that matches to the new functional demands of the new uses and emphasize the architectural hole. 
The same is to say for the exterior skin, the chimney, the cornices, the roofs and other elements which 
form Can Saladrigas. 
The project proposes to restitute its initial values without losing the idea of the new proposed uses.  
2.1.3.1.1 Functional criterion 
• Location the Library in the ground and first floor, accomplishing the program requirements fixed by 
the Barcelona’s Library Services. 
• Locating in the ground floor an all-purpose room for 120 people, an exhibition room with 
independent use and that doesn’t interfere in the usual work of the Library, as alternative equipments 
to the Centre. 
• Locating in the ground floor the Poble Nou’s Centre d’Imatgeria Festiva, with an image exhibition 
room and independent access from the outside.   
• Creation of a big lobby, in the ground floor’s access, common to all the purposed uses. 
• Conditioning the health services equipment, basic plumbing and second and third floor’s access 
without arranging surfaces to site the Centre d’Interpretació del Patrimoni Industrial.  
• Creation of a service gallery in the basement, out of the main building and next to the space that 
contains the centralization of all the plumbing and its main distribution net.  
2.1.3.1.2 Architectural Intervention Criterion 
• Elimination of the added elements that the main building has suffered with the objective of 
recovering the original building’s geometry. This implies the demolition of the annex elements of 
minor importance in the back facade 
• Restoration of the building in the way to maintain its initial character, recovering the structural 
elements that rhythm the relation between the space and the structure, the facade restoration, cornices 
and blocked holes, to recover the architectural quality that the building offered. 
• Introduction of the necessary functional elements to adapt the building to the new proposed uses, 
which should keep the building’ original character, without resigning the technical and comfort 
qualities of a contemporary building.. 
• Creating a big lobby in the ground floor with double height, that not only magnifies the exceptional 
quality that the building has, but permits the space sequence in different scale, the uplifting to the 
library, generating a trajectory quality added to the building. This lobby has a previous access that 
distributes to both sides of the ground floor. 
2.1.3.2 Needs program – LIBRARY - 
2.1.3.2.1 Introduction  
The library, as public social centre of local repercussion, is becoming a present and future equipment 
because it has added to its traditional objectives, new functions and services as a knowledge centre. He 
democratic paper of the libraries is obvious, no other cultural public institution offers services to this 
number of population. 
The definition elements of the public library’s mission are compiled in Unesco Manifest. This text 
frames de concept of public library and presents an developed focusing in which the library services 
adapt to new times and new requirements, and, to sum up, to the social evolution. 
The Can Saladrigas Library will function as a district library: allowing lecture for leisure; making 
easier the access to information and knowledge; offer basic services (information and reference, 
consulting and reading in a room, lending service); being involved in the immediate social reality, 
establishing cooperative relations with the associative and cultural net of the territory; giving 
relevance to personalized services, as it’s relation with the user is nearer than a library which 
cover a wider sector of population.  
As it is considered in the Barcelona’s libraries plan, the district libraries depend on the district central, 
that gives its support on the management and elaboration of common objectives, in the elaboration of the 
collection development politic and the adaptation of the fund in relation to the population demands, in 
the lending between libraries and the organization of the library activities. 
Library functions: 
To be the entrance door to the contents. These centers have and essential paper in the demand’s 
orientation, giving importance to the capacities and motivations for the cultural offer. The library gives 
an essential value-adding to the contents. In this sense, it is a challenge to improve the fund, especially 
for guaranteeing the introduction of the different existing formats and in giving response to the different 
informative necessities of the real and potential publics. The coordination between specialized and 
general libraries is an essential challenge. Some of the basic programs are: specializing the funds, the 
variety of formats and supports, lending between libraries, creating selected materials... 
Create spaces for generating new ways of identity and citizenship. In the library there are contained the 
identity sources of a country or community. It contains the information that we need to understand our 
past and, consequently, decide about our future. The library is the space where we can be conscious of 
the existence of these resources and where we can use them in a preferential way. The library has to be a 
dynamic entity, it has to impulse and make more dynamic this facts. 
To create leisure sceneries for the citizen. The possibility of deepening in the knowledge of literature and 
culture in its different formats (cinema, music, theatre...) as a leisure act, is one of the aims in a library. 
Who hasn’t been deeply impassioned by the lecture of a book? Or in another way, we are who we are, in 
big measure, due to what we’ve read or not read.  
Being a key component as creative structure. Acknowledge the mechanisms with which we write 
deepens our possibilities to analyze and enjoy a lecture, at the same time it provides us with tools to 
improve our expression. To write is to know how to read, as all text is the writing of a first sketch 
starting from a critical lecture. The library will give us tools to deepen in this knowledge starting from 
specific programs.  
The library has a basic task as promoter of the cooperation with other cultural, economic and social city 
agents. Files, information sectorized centers, administrative municipal libraries, citizen information 
offices, cultural services, editorials, bookshops, etc. Have a lot of common points and it will be necessary 
to find spaces which permit multiply the services directed to the population.  
Services: 
The basic services of the public libraries are the information and reference service, the consulting and 
reading service and the lending service. The libraries offer other more widen and varied services, which 
are the following: 
- Information and reference service: 
Assessment in how and where to find the necessary information; assistance in the use of information 
tools: catalogues, CD-ROM and Internet; help to search and obtain those documents that the library 
doesn’t have; information services for local collectives: firms, political groups, schools, etc. ; online 
access to the electronic information sources (for example, internet) and to the information available in 
CD-ROM; selective information and special documental fund services, information about the library, its 
resources and all services. 
- Local information service 
The public library offers, with its own and external resources, local information; elaboration of data base 
of local content or creation of local content web census; assessment in the creation of local documentary 
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centers online and the enclosing in a unique catalogue of the references of the existent documental fund 
in local entities; assessment to local organizations in the design of contents in their own webs 
(documental side); collaboration in information with other information municipal services; local content 
material edition of specific sector interest. 
- Document obtaining service:  
Service that consists in the localization of documents, starting from the different sources of information 
which are available in other information services, and its later obtaining. 
- Consulting and reading in room:  
Reading the documental fund in any type of support, for adults and children, to cover information, 
formation and leisure necessities. 
- Lending service: 
Lending service of documents (books, audiovisual material and other material) from the library. Lending 
service between libraries; house lending service; public and private institution lending service (schools, 
prisons, hospitals, local entities, etc.). 
- Formation and own learning service: 
User formation service (activities which permit the deepening in the knowledge of the library resources); 
service headed to help the users in having nearer from their homes or workplaces those documents that 
make easier the learning; continuous formation and distance formation support centre with the possibility 
of establishing agreements with universities or recognized formative centers; students resources. 
- Cultural extension services:  
Organizing activities directed to empower the library use and encourage the interest in reading in adults 
and children; services outdoors the library; services directed to get the reading closer to places for 
pedestrian use. The libraries select in between its funds the suitable works and move them to the selected 
place.  
-Services to schools: 
One of the principal axes of the outdoors activity in the public library has to do with school. The service 
that the library can offer to the municipal schools covers basically the following aspects: assessment in 
scholar library organization; common activities organization, as the users formation sessions to make 
easier the learning of basic tools and resources for the formation and curriculum and organizing reading 
activities for creating reading habits from the firsts years of age; making easier the lending between 
libraries. 
Special services: 
Public libraries offer special services, directed to satisfy the needs of community groups which for 
several reasons can’t use the conventional services or that need adapted services to their interests. There 
are two types: On one side, there are a series of services that have to be organized out of the public 
library, but under its responsibility and organization (hospitals, prisons, home lending) and, on the other 
side, there are the special services offered inside the library and that go directed to a vast variety of users 
that need special services. Some examples are those people with disabilities (physical, sensorial and 
mental), the ethnic and lingual minorities or unemployed people. 
 
2.1.3.2.2 Collection 
The first free access collection forecasted for this library is composed by 25.000 documents, to arrive to 
45.000 documents. These documents, together with the restricted access warehouse (10.000), will form 
the documental collection of the library. 
Fund composition  
Information and reference documents 
The initial collection of information and reference documents will be of 1400 documents and the final 
collection of 1800 documents. 
General lending fund 
The initial collection of the general lending fund will be 15.000 documents and the final one 30.000 
documents. 
Specialized fund 
It is set out a topic specialization on industrial patrimony. The library will contain, moreover, the fund in 
reference to the district. It is calculated that the library will have about 800 documents on the topic 
specialization. 
Children collection 
The initial fund will be 5.500 documents and the final collection 8000 documents. 
Music fund 
It will consist in an initial 2000 CD fund and will acquire a final 3500 CDs fund. 
The music fund considers, moreover, other type of documents: books, videotapes, etc. 
Periodic publications 
The periodic publications collection will be constituted of approximately 180 titles. This are concentrates 
the collection of magazines and newspapers, from press to specialized magazines in different knowledge 
fields, and in different languages. 
General Area Initial Final
Information and reference 1.400 1.800
General lending fund (books and vd) 15.000 30.000
Specialized fund 800 1.200
Music ( books + vd) 300 500
Music (Cds) 2.000 3.500
Children's Area
Knowledge ( books + vd) 2.500 3.500
Fiction ( books + vd) 3.000 4.500
TOTAL (free acces) 25.000 45.000
Magazines (titles) 180 180
General storage 2.000 10.000
 
 
2.1.3.2.3 Service Areas 
The Library is extended in a 1.600 m2 surface of the old Can Saladrigas factory.  
The architectural barriers suppression has to be taken in account in the whole building. The project has to 
make easier the comfortable use of the library and its services by the part of the population with mobility 
handicaps.  
I f it is necessary in every library that the connections and dispositions between different rooms and areas 
is logical and of easy orientation, this is specially necessary in this equipment, as it is separated into two 
floors.  
The can Saladrigas building had to be an attractive building, comfortable and flexible, that answers to the 
changing needs of an heterogenic public. It had to reflect the new conception of a library as a cultural 
referent in the territory.  
This fact is presented in 3 different points: 
A proposal for the distribution of services in floors, taking into account the service structure in a public 
library and the reality of the Can Saladrigas Library building. 
A functional flow chart with the graphic relations between spaces. 
The basic furniture elements in each of the areas and equipments of public use.  
 
2.1.3.2.4 Equipment areas 
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For a proper working of the service sit is convenient that the library is structured in the following areas:  
Reception and promotion area 
Information and general fund area 
Children’s area 
Internal work area  
Logistic and circulation areas 
a) Reception and promotion area ( ground floor and first floor) 
The main elements in the reception and promotion area in a public library are: lobby with a centralized 
lending service, all-purpose space and magazine and newspapers area.  
For Can Saladrigas ‘ characteristics, and due to the fact that the available space in the ground floor is 
about 600 m2, it is proposed that the lobby sites in the ground with the magazines and newspapers area 
(as well as the children’s area) and that the all-purpose space moves to the first floor.  
Lobby  
It is the bridge element between the street and the interior. It is the entrance to the equipment and it gives 
access to the different library areas, which will have to be indicated and easily identifiable by the users.  
The transparency, width and accessibility of the entrance space has to enable the easy understanding of 
the building public use, and its design has to consider taking the maximum advantage of the natural light 
and ventilation.  
Reception and lending service  
Counter in where the general information about the library running will be given and where, at the same 
time, there will be the lending service. It will be an information and directed distribution point.  
It is where the new users register and the centralized lending will take place (delivery and return).  
All-purpose room (First floor)  
The building has an all-purpose room. Even though, it is necessary that the library has its own all-
purpose space, of smaller measures, for organizing special library acts.  
This space has to be of easy access from the lobby, with use possibilities out of the common timetable of 
the library. The management of this space has to able an independent timetable. 
It has to be formed by two independent spaces of 40 and 70 m2 that can communicate and be used 
separately, for doing simple activities, or can be used as a whole 
This all-purpose space has a 10 m2 storage. 
Magazines and newspapers area (First floor) 
This area contains the magazine and newspaper collection of the library. 
It has 180 titles. 
The furniture in this space has to answer to different uses: informal reading space and more formal 
consulting, with tables and chairs. 
b) Information and general fund area 
The main elements in this area are the information and reference and the general fund area. It is placed in 
the first floor. 
Information and reference area   
This area is conceived as an exclusive space for ‘live’ consulting. There is no lending. It will contain a 
documental fund of 1800 documents – the collection will be 1400 documents at first – that will be 
constituted by consulting and reference works (dictionaries, directories, yearbooks, encyclopedias and 
others) in paper and other type of supports and has to be exposed in an easily accessible way both 
physically and visually. There are also 4 Pcs for the access to database. 
Specialized fund  
There is a part of the library that contains the local and specialized funds. 
It a space integrated in the information and general fund area, but as well distinguished in reference to 
the furniture. The collection that this space will contain is the specialization in industrial patrimony and 
the district and referent area fund.  
General fund area 
It is the area that contains the lending fund and has to be conceived as an exhibition and quick consulting 
area. It will be organized in topic blocks that make easier the document research. 
Music and image space  
It is the area that contains the music fund. It will have a 3.500 CD and 500 documents (books, magazines 
and scored) collection. In the design and distribution of this area it has to be taken into account the 
characteristics of the different types of documents that constitute the collection as well as its use.  
It will offer the consulting service (listening and watching). 
This space is thought as a more informal consulting place where, a part from the music fund, there will 
be leisure documents (for example: comics, travelling guides...) as well as public use Internet and 
computers. The young will be the main characters of this space and so the architecture and the furniture 
must be thought to make a comfortable and attractive place.  
Multimedia space (30 m2) 
This is an added value to the basic service of the library and has been thought to make easier the 
individual or collective learning, with new technologies support and users formation. This space has to 
be equipped by computing and programming (office automation, for example). This new classroom 
model – that is located in the Civic centers in other districts- has been added to the library with a 
management program and a specific program. 
Support space (60 m2) 
The support space is a small group-working room with capacity for 40 people, directed basically to 
activities like debates, reading groups and group works.   
It has to use flexible furniture that makes easier a space organization in order to its needs. 
c) Children’s area (First floor) 
The main elements of this area are: the knowledge funds area and the imagination funds area. There is an 
information point that serves both areas. 
This area is placed in the ground floor. It has special furniture suitable for children’s height. It has 
different spaces that match with different functions.  
Knowledge fund area  
This area contains the consulting works from different fields of the knowledge. 
It has consulting and working points. It also has computer consulting area: catalogue and Internet (2 
minimum points).  
It will contain 3.500 documents ( 2500 documents at first) organized in shells that can’t be higher than 
1,50 meters. Exceptionally, and in order to the needs of different ages, there are higher shelves – 1,80m. 
It offers the information and consulting services. 
Imagination fund area  
This area takes a 4.500 documents collection ( 3.000 documents at first) formed by literature and comics. 
The furniture of this area has to be informal, with leisure elements and shells placed lower than 1,50 m 
height. Exceptionally, and in order to the needs of different ages, there are higher shelves – 1,80m. 
It offers the information and consulting services. 
This area contains a different space of about 50 m2, with furniture directed to young readers. It is 
complemented with a small resource centre for parents, with suitable fund. 
Children’s area support space  
The working group room and workshops has to have furniture which makes easier the space 
organization, in order to needs, and that can adapt to documental work and manual work. There is water 
availability and two washbasins. 
e) Internal work area (First floor) 
This area contains all necessary dependences, of restricted use to the library workers. It is placed in the 
first floor.  
Direction office  
It is the office area. It has a desk and a table which permits the meeting and other uses. 
Library working space  
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Working space where the technical procedure of new documents is developed and other technical works 
as computer supports, the management and data base administration, etc. 
Storage  
In the internal work areas, there is the storage room, with shelves, which contains the documental 
material of restricted access and is forecasted to arrive to 10.000 documents.  
Resting space for staff  
The resting space for staff, with a kitchen table that includes a wash basin and a special space for an 
electrical appliance, table with chairs, etc. 
Sanitary services for staff. 
f) Logistical and movement areas   
These areas are located in the first floor, next to the internal work area. 
Toilets 
It is necessary to site toilets in the different rooms. They should be adapted to handicapped people. There 
must be a nappy changer. 
Cleaning equipment space 
It has to be forecasted, a part from the cleaning space, an area with staff lockers, as well as shelves for 
the necessary material.  
2.1.3.2.5 Basic furniture for the equipment. 
Reading points: 
In the following lines, are presented the permanent reading points that are necessary. It is to consider 
that, moreover, the equipment has some informal reading points, which are not scored:   
Children’s area and general funds:         52 points                                       
Children’s area:                         32 points 
Magazines ‘ area:                    24-28 points 
Music space:                                       5-6 points 
Total:          113-118 points 
It has to be considered that there are other all-purpose spaces (90), support spaces and a multimedia 
space (5-6 points). 
Computer consulting points  
Public access ones: 
Catalogue consulting              6 points 
Internet               7-8 points 
Internal work ones: 
Working points            8-10 points 
Multimedia space              5-6 points 
 
Bookshelves: 
The initial library fund, as well as in its growing, it has to be taken into account the necessary shelves 
‘length. In public spaces, the height of these should be lower than 180cm. 
 
Initial fund (books):      23.000 docs. 
Total capacity (free access)     41.500 docs. 
Storage:                             10.000 docs. 
Lineal meters count: 
 
33 books each lineal meter 
(51.500 ) docs. =  1.560 lm 
 
The distribution in areas has to be: 
 
Information and reference area  80 lm 
General fund area 940 lm 
Children’s area 230 lm 
Magazines (exhibitor including 
storage) 
45 lm 
Storage  270 lm 
CD exhibitor: 
The furniture to exhibit CDs has to be special. Its measures and necessary capacity will be defined by the 
market offer. In general words, the standard piece’s measurements and capacity are: 
Initial fund  2.000 docs. 
Total capacity 3.500 docs. 
Exhibition pieces counting: 
225 CD’s  each piece ( 60x90 cm) (400 CD’s in drawer) 
3.500 CD’s = +/- 9 pieces 
Customer service boards (3): 
Note: the final distribution will condition the board number. Both boards in the first floor can be separate 
or related between them. It is recommended to choose the second option if it is possible. 
Reception / lending service board 
Children’s area board 
General / information service board 
General area/ music space board 
Public use equipment: 
The library has a public telephone, fax, scanner, photocopier and other reproduction methods. 
All these services need the technical necessary equipment: telematic equipment and audiovisuals, for 
example. Specially, a self-service photocopier has to be planned in each floor.  
2.1.3.2.6 Staff 
The minimum staff to manage properly the library, counting 37,5 hours working week and in a weekly 
service from 37 to 40 hours: 
Library director 
1 librarian 
4 auxiliary technicians 
1 service assistant 
2.1.3.3 Needs program - CENTRE D’IMATGERIA FESTIVA 
The space where the CIFPN is sited is the ground floor of Can Saladrigas, with independent access to the 
rest of organizations that share it and a common access, in the Centre’s general lobby.  
The proposal of spaces definition has been thought to match with the general needs of the centre and the 
optimum uses in the ground floor.  
• Permanent exhibition room of the 13 image pieces (91,4 m2) 
With entrance from the general lobby of the Can Saladrigas centre and from the same CIFPN through the 
Workshop room. 
• Figure Workshop room (30,6m2) 
• Storage 1 (10,2 m2) 
• Storage 2 (30,9 m2) with direct access from outdoors 
• Rehearsal soundproof room (40,4 m2) 
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• Meeting room1 for 30 p. (44 m2) 
• Office(16,8 m2) 
• Services with showers (12,8 m2) 
• Entrances and movement areas (51,5 m2) 
 
The CIFPN shares the following spaces with the rest of the Cultural Container of Can Saladrigas: 
• All-purpose room, with capacity for 120 p. (118,7 m2) 
• General entrance lobby (121 m2) 
• Public spaces adapted to handicapped people  
 
2.1.4 PROJECT SOLUTION DESCRIPTION 
From the analysis and description of the proposed program the organization is the following: 
2.1.4.1 Ground Floor 
Entrance and general lobby: it relates the equipment directly with the exterior through an entrance that 
adapts the interior level of the building to the level of Joncar Street. This entrance has a sliding closure 
parallel to the facade and with security glass, motorized, in who’s lower part has written, with big format 
letters, the name of the equipment: CONTENIDOR CULTURAL DE CAN SALADRIGAS, which 
permits transporting to big scale the graphic image of the institution, and that is to say, the recognition of 
the equipment. 
This porch gives access to a wide general lobby that offers independent entrances to the library, all-
purpose room, exhibition room at the CIFPN and upper lobby of the future Centre d’Interpretació 
Industrial de Barcelona and the adapted public services in the ground floor.  
All-purpose room: for a capacity of 120 places, it has space for a light and sound control room in the 
back area of the room with good sight to the scenery. It is dotted with accessibility for handicapped 
people. 
The room gets the space of 3 supporting walls and has a width of 8,6 m with the possibility of receiving 
natural light.  
It has direct evacuation exit to the street. 
Library Lobby: It stands in the centre of the building, faced to the general lobby, in this area there is a 
vast hole, in the floor to generate a double height space that relates this floor with the upper one. It has a 
public attention board, resting area, robbery control and communication with the back entrance lobby. 
From the lobby people can move to the upper floor by double side stairs hanging from the double space. 
CIFPN Lobby. Through the Permanent exhibition room that relates the general lobby with the one in the 
library by big glass furniture. It has direct exit to the street. 
CIFPN, with independent entrance from outside, it has independent offices meeting room, storage and 
own service. 
Vertical communication nucleon and exit ways. In the general lobby there is a vertical communication 
nucleon, with two adapted lifts for 8 people and a service elevator, with direct access to the street. This 
large sectorized stairs go through the last three floors. 
There are, to accomplish the CPI, two evacuation stairs. An outdoor one sited in the middle of the 
interior patio’s facade and another one in the opposite side of the main in with direct evacuation to the 
street. 
2.1.4.2 First floor 
Totally fulfilled by the library. 
Information area: From the main lobby and through the main stair people can get to the first floor, 
where there is the general information area, music and CDs listening points. Around the double height 
there is a computer consulting area. 
Children’s Library area: Sited in a specific area in the general space, it is divided in small areas for the 
knowledge fund, young readers, imagination fund and supporting space. It has independent toilets and 
direct exit to outside.  
Multimedia room. Closed and with independent entrance from the information area, it has 16 Internet 
connection points. 
All-purpose space – Studying area: With the option of direct entrance from the main lobby, in case the 
library is closed. It has the option of splitting into two different rooms. It has independent toilets. 
Services: Next to the sides facades there are two service pieces, which include the toilets evacuation 
stairs and air conditioning machines.  
2.1.4.3 Second and third floors 
Entrance to the future Centre d’Interpretació Industrial. 
The specific program development is part of an independent project. 
It has the necessary services, main plumbing and evacuation ways in the building sides, as in the other 
floors, and that are the object of the present project. 
2.1.4.4 Basement 
The basement is sited tangent to the west facade. It has a service gallery connected with the ground floor 
of the main building and the plumbing ways. 
This piece is planned with a screen wall and armed flagstone floor. There is a special space kept to place 
a transformation station due to the necessary power to contract electrical supply as well as a water 
accumulation tank to guarantee the supply to the waters sprinklers in case of fire.  
2.1.4.5 Project range 
The project range is adjusted exclusively to the building and the area affected for the building works. It 
has been considered the replacement of the damaged urban elements and the new pavement of the 












3 NUCLI DE LA MEMÒRIA 
3.1 PROCES D’OBRA: MEMORIA DE LES PARTIDES D’OBRA 
REALITZADES 
MEMÒRIA TÈCNICA D’ARQUITECTURA 
 
Capítol 1 Enderrocs 
Els enderrocs realitzats son els següents : 
1. Enderrocs de fonaments correguts de maçoneria a la zona dels nous edificis annex amb mitjans 
manuals i mecànics. 
2. Enderroc i aixecament de tots els paviments interiors fins a la base resistent de les voltes. 
3. Enderrocs de façana per a formació de nous buits i estintolaments, amb mitjans manuals i mecànics. 
4. Enderrocs d'envans  de tapiat de buits de façana i de distribució interior. Enderroc i extracció de 
l'escala lateral existent. 
5. Enderroc de voltes per el reforç estructural de la zona central del buit del vestíbul. 
6. Enderrocs puntuals que s'especifiquen els plànols corresponents al capítol 2 del present projecte. 
La majoria d'enderrocs podran realitzar-se amb mitjans mecànics, en concret el corresponents a 
l'eliminació dels cossos afegits, així com la totalitat dels envans interiors. Els corresponents als 
estintolaments, paviments i petits enderrocs que afecten a l'estructura s'hauran de realitzar amb mitjans 
manuals.  
La descàrrega de runa s’efectua mitjançant una grua homologada instal·lada a la coberta i dipositar el 
material a una plataforma d'elevació fins a la planta baixa. 
Capítol 2 Moviments De Terres, Rebliments I Transport 
Correspon bàsicament al buidat de la part posterior de l'edifici per a l'execució del soterrani i dels murs 
de contenció. 
L'extracció de terres es realitzarà per dames, amb mitjans mecànics i la runa es transportarà a un 
abocador autoritzat per la junta de residus. 
S'inclouen també en aquest capítol els moviments de terres necessaris per la realització de rases pel pas 
de les instal·lacions i escomeses, la reurbanització de l'entorn de l'edifici i el reblert i compactat del 
trasdós dels murs de contenció. 
Capítol 3 Fonamentació, Pilotatges I Murs De Formigó. 
Degut a la poca resistència obtinguda pels assatjos realitzats al terreny d'assentament de l'edifici, i a la 
necessitat de adequar l'estructura als requeriments de càlcul normatiu, és necessari el reforç de la 
fonamentació existent. 
Aquest reforç es realitza mitjançant micropilons encepats a la totalitat del fonament corregut de les 
façanes i als pous de fonament dels pilars de fosa, segons les especificacions de la memòria d'estructura i 
plànols del capítol corresponent. 
A mesura que es produeix el buidat per dames de la zona posterior per la construcció del soterrani dels 
serveis, s'aniran armant i encofrant el corresponents murs de contenció. 
Capítol 5 Tancaments Primaris 
S'inclouen en aquest capítol, els tancaments corresponents al tapiat de finestres de les façanes principals, 
amb els seus dintells corresponents i els envans i paredons de divisòries interiors. 
Capítol 4 Estructura I Reforços. 
Correspon a aquest capítol la totalitat dels elements estructurals de l’edifici i de l'estructura de nova 
creació pels estintolaments interiors. Tota l'estructura va protegida amb una mà d'imprimació des de 
taller i dues de pintura antiòxid. 
L'estructura vertical dels reforços es realitza amb perfils laminats segons les especificacions dels plànols. 
Els sostres son forjats col.laborants amb xapa galvanitzada dels gruixos que s'estipulen en el plànols 
d'estructura. 
S'inclouen en aquest capítol els reforços a introduir a les actuals jàsseres de l'estructura existent. 
L'estintolament del gran espai central del vestíbul i de la sala d'actes es realitza mitjançant bigues BOIT 
recolzades sobre pilars de nova creació o daus de formigó en els murs de mamposteria de façanes. 
Les voltes, que pel procés constructiu s'han d'enderrocar, es substitueixen per nous. 
Els sostres dels altells instal·lacions, així com l'altell de la cambra de traducció de la sala d'actes es 
realitza també amb forjats col.laborants recolzats a l'estructura existent o bé als nous murs. 
Capítol 7 Tancaments Practicables  
Corresponen a aquest capítol les portes interiors, mampares divisòries, finestrals interiors, finestres i 
balconades exteriors, vidreria, cancells exteriors i portes especials: 
1. Portes interiors: disposaran de bastiment de base de fusta de pi d'escuadría mitjana de 10x10 cm i 
tapajunts de fusta de pi per pintar. Les fulles batents de 35 mm de gruix amb estructura interior de 
fusta massissa i revestida amb taules premsat TP  hidrófug de 8 mm de gruix. Les manetes seran 
d'inox. ARCON "PBA" 2000  amb condemna d'inox de seguretat. Les frontisses KSS d'inox, i topall 
d'inox de mitja lluna al terra. Totes les claus estaran mestrejades segons programa que fixi la 
propietat. 
2. Portes tallafocs: estaran construïdes amb planxa metàl·lica acabat lacat. Tindran certificat 
d'homologació RF-90. Disposaran de tanca de seguretat homologada acabat amb inox "MIRALLES" 
106ZMN, tiradors d'inox "PBA" frontisses "KSS" 1001 d'inox, tancaportes "GEZE" TS 4000 i 
electroimàn homologat. Barres antipànic homologades amb acabat exterior d'acer inoxidable. 
3. Portes corredisses tindran un gruix total de 64 mm. Estaran constituïdes per una estructura interior 
de 40x60 mm folrada exteriorment amb dos taulers de TP hidrófug xapat amb xapa de fòrmica 
segons l'especejament dels plànols. Les guies seran tipus KLEIN model SLID.  
4. Mampares divisòries dels serveis seran de taulell fenólic xapat de fòrmica, especial per vestuaris i 
serveis. Les cantoneres seran d'acer inoxidable polit i arriben al terra amb potes cilíndriques 
graduables d'acer inoxidable. 
5. Mampares divisòries interiors: a la Biblioteca son d'estructura de perfils calibrats d’acer inoxidable 
i doble vidre format per dues llunes de seguretat 8+8 amb butil transparent. Les portes corresponents 
a les mampares son securitzades amb frè hidràhulic i pany de cop i clau d’acer inox. Totes les claus 
seran mestrejades amb el criteri que fixarà la Propietat 
6. Finestrals interiors: corresponents al vestíbul i porxada es faran amb perfileria metàl·lica amb tubs 
calibrats de diferents seccions i frontisses pivotants amb fre hidràulic encastat al paviment i coixinet 
de boles a la part superior. Disposaran de pany de clau mestrejada segons programa de la propietat i 
els tiradors seran de tub d'acer inox de 36 mm de gruix a tota l'alçada de les portes. Estaran 
preparades per a rebre vidre de seguretat 6+6 mm. La part superior fixa està formada per un vidre 
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càmara 6+6/12/6. La qualitat dels vidres de la cara exterior serà STOPSOL – SUPERSILVER 
CLAIR 
7. Finestrals exteriors: de façanes principals seran d'alumini anoditzat color plata natural mate amb 
ruptura de pont tèrmic amb qualitat de referència mínima TECHNAL amb sistema practicable, 
muntada sobre un premarc acordat a l'obra per la part interior d'acer galvanitzat de 40x80x2,5 mm. 
fixat mecànicament Estaran preparades amb un galze total de 40 mm per a rebre un vidre doble de 
seguretat per les dues cares 4+4 / 25 / 4+4 amb una persiana veneciana interior de lama petita 
accionada amb imant. 
8. Reixes de ventilació: corresponents a les cambres instal·lacions dels altells serà, de lamel.les d’acer 
amb goteró muntades sobre premarc, amb protecció antioxidant de taller i dues mans d’esmalt acabat 
martelè. 
9. Vidreria interior de l'edifici: serà de doble vidre de seguretat per evitar accidents en cas de 
trencament. Els gruixos i dimensions son els que s'especifiquen en els plànols. 
Capítol 8 Proteccions Interiors I Escales. 
Les escales principals i les laterals d'evacuació es realitzen de nou. La primera està ubicada al vestíbul 
general  i les altres a cada un dels laterals. Existeix una escala d'ús intern de la biblioteca situades al 
vestíbul d'accés  
L'escala principal està formada per brancals i estructura metàl·lica amb llosa feta amb forjat 
col·laborant. Els graons son calats acabats amb pedra natural "Travertí" de 3 cm de gruix amb un doblat 
al frontal que oculta l'estructura. La barana de les lloses es de planxa metàl·lica de 8mm penjant per sota 
la llosa a fi de recollir el trasdossat de pladur de l’intrados. Les baranes de replà son de vidre de seguretat 
laminar 8+8 fixat amb perfileria d’inox. 
L'escala principal de la biblioteca, situada en el doble espai del vestíbul, és de doble tramada. L'escala 
es de planxa metàl·lica de 6 mm de gruix. Està subjecta al forjat per l'extrem superior i a la part inferior 
es recolza sobre una estructura formada per murs de gero revestit de fusta xapada de faig. Aquesta planxa 
en forma de "U" i que conforma el graonat fa d'estructura de la pròpia escala així com de barana. 
La planxa es recobreix amb una làmina de cautxú o butil de 2 mm sobre la qual es disposa un tauler TP 
Hidrófug de 19 mm que es revesteix amb linòleum de 3 mm de gruix. 
Capítol 9 Subbases I Paviments 
Per tal d'anivellar la planta baixa amb la rasant exterior, i a la vegada permetre el pas instal·lacions per 
sota del paviment és disposa d'una solera fins aconseguir la cota. 
A sobre de la solera de la planta baixa i a sobre del nivell d'estructura sobre voltes de les plantes 
superiors es disposa d'una subbase total de 7 cm per permetre l'estesa de canals de distribució 
instal·lacions elèctriques i informàtiques i les corresponents caixes de registre i de derivació. Aquesta 
subbase està formada per una primera capa de formigó de 3 cm i una segona capa de 4 cm  de solera de 
formigó amb malla electrosoldada de 15x15 acabada reglejada per a rebre el paviment de linòleum. 
Es consideren també en aquest capítol les subbases i formacions de paviments de formigó corresponents 
a les escales d'obra i escalinata d'accés principal al porxo. i el reblert de les voltes amb formigó cel.lular 
alleugerit. 
Paviments de planta baixa: son els que tenen major pressió d'ús i a la vegada donen caràcter d'edifici 
públic a l'equipament. Els requeriments per a la zona de vestíbul, sala d'actes son tan diversos que s'ha 
optat per unificar el paviment i donar-los un caràcter unitari. Serà de peces de pedra natural tipus 
TRAVERTÍ polida i abrillantada amb porus segellat de 3 cm de gruix de 300x600 col·locada a trencants. 
Aquest paviment s'exten a través de l'escala principal fins al vestíbul secundari i als vestíbuls d'ascensors 
de les plantes superiors. 
Paviments de les zones de serveis sanitaris: Son de peces de pedra natural calcaria tipus CREMA 
ALACANT de 3 cm de gruix col·locada sense junts. Disposarà de juntes d'acer inoxidable a les trobades 
amb d'altres paviments 
Paviments de la biblioteca: Per millorar les condicions acústiques i donar uniformitat a les plantes es 
disposa d'un paviment de linòleum tipus MARMOREUM REAL de la firma FORBO de 2,5 mm amb 
rotllos de 250 cm d'ample col·locat amb adhesiu acrílic sobre una base autoanivelladora. 
Paviment a les entreplantes de servei : de formigó acabat lliscat. 
Paviment de magatzems Amb rajola de gres premsat de forma rectangular a decidir en obra. 
Capítol 10 Revestiments I Acabats  




• Voltes: Reparació de les voltes que conformen l'estructura horitzontal de l'edifici a la totalitat de la 
planta baixa i a les tangents a façanes de les plantes superiors La reparació consistirà en el sanejat del 
suport i l'enguixat posterior per pintar. 
• Murs interiors de façana: Es revestiran en la seva totalitat amb plaques de cartró-guix tipus 
PLADUR, trasdosant amb aïllament de llana de roca de 4 cm els murs de façana. Aquesta solució 
permet uniformitzar els murs, evitar la realització de regates per les instal·lacions d'enllumenat en el 
seu interior i acordar les fusteries de façana rectangulars al buit existent. L'acabat serà per pintar. 
• Murs interiors vestíbul: Aplacats amb tauler de fusta aglomerat TP de 18 mm. hidrófug xapat 
laminat de fòrmica  fixacions ocultes sobre rastrells de pi i amb especejament segons plànols. Alguns 
d’aquests tauler tenen perforacions i aïllament per a millorar les condicions acústiques 
• Murs interiors serveis: Aplacats amb tauler fenólic i  estratificat de FÒRMICA sobre estructura de 
suport d’acer inoxidable. El sòcol serà d'acer inoxidable per evitar el deteriorament del tauler. 
• Murs interiors de magatzem : Amb enrajolat de gres premsat col·locat amb morter adhesiu estès 
amb llana dentada. 
 
CELS RASOS 
• Planta baixa zona de la sala d'actes: es disposa d'un cel ras fent forma de tauler de DM d’alta 
densitat xapat de fòrmica i contraxapat al trasdós , amb perforacions per a millorar el comportament 
acústic i llana de roca al trasdós de color negre amb zones fonoabsorvents amb forats i aïllament de 
fibra de vidre segons l'especejament fixat als plànols de cel ras. Es disposa també de cortiners a les 
trobades amb façana i d'un calaix transversal per ocultar les safates instal·lacions i els suports dels 
elements d'il·luminació i só. 
• Planta baixa zona sala d'exposicions: es mantenen les voltes. 
• Plantes 1 : Es disposa a les crugies centrals d'un cel ras continu de plaques de PLADUR que oculten 
les instal·lacions de AC i il·luminació. A les bandes laterals es disposen plaques d'absorció 
fonoacústica. 





• Guix: amb pintura acrílica amb una mà d'imprimació i dues d'acabat 
• Fusteries: amb una mà d'imprimació antifongs i anticorc i dues mans d'acabat amb esmalt llis aplicat 
amb rodet. 
• Fusteries i elements metàl·lics:  Amb dues mans d'imprimació antiòxid i dues mans d'acabat amb 
esmalt sintètic aplacat amb rodet o pistola. 
• Cambres instal·lacions: a la cola llisa amb una ma de fons i dues d'acabat 
 
REVESTIMENTS EXTERIORS 
• Façana: Es procedirà al desmuntatge de tots els elements sobreposats, xarxa antiga de desguassos, 
elements instal·lacions etz. es realitzaran tots els enderrocs de fusteries tapiades que es defineixen als 
plànols, es sanejarà, restaurarà o substituiran totes les peces ceràmiques malmeses procedint a la 
reparació de motllures i cornises i arestes en mal estat . es revisaran els junts de morter i es refaran 
els malmesos amb mortes de calç i pòrtland.. Es procedirà a un “sorrejat a pressió amb aigua i 
material abrasiu de duresa apropiada per recuperar el material i color original. Posteriorment 
s’impermeabilitzarà la totalitat de la façana amb impermeabilitzant mate compatible . 
En el cas de la façana estucada es farà un repicat amb picantó de la totalitat de l'estuc existent fins a 
arribar al suport resistent, posteriorment es procedirà a la reparació de cornises, arestes i motllures 
en mal estat. Sobre la base resistent es realitzarà un arrebossat mestrejat i reglejat amb morter mixt, 
deixat fi per a un posterior estucat amb calç de llenya lliscada amb força pressió, de color siena amb 
colorants naturals. 
• Finestres: Les finestres i buits que es tapien s'aplacaran, mantenint la geometria del buit i xapat 
exterior amb planxa metàl·lica amb fixacions mecàniques i especejament segons plànols. 
 
Capítol 11 Xarxa De Sanejament I Evacuació 
• Sanejament: Es preveu l'execució totalment nova de la xarxa de sanejament amb baixants i 
claveguerons segons seccions definides als plànols. Els pericons de peu de baixant, sifònics i de 
derivació seran prefabricats de PVC segons dimensions dels plànols tipus els de la casa RASED 
SANEAMIENTO. Per tal d'elevar les aigües procedents del soterrani , és necessari la disposició de 
dues bombes d'elevació, ja que la cota de connexionat de la xarxa general està per damunt. Al final 
de la xarxa es disposa d'un pou de registre sifónic amb vàlvula antiretorn de polietilé homologat. 
• Evacuació de fums: Es preveu l'execució de xemeneies de ventilació i d'extracció de fums, amb 
l'instal.lació corresponents d'extractors a la zona de cuina i de serveis. 
Capítol 12 Fontaneria I Material Sanitari  
Instal·lació complerta d'aigua sanitària amb tubs de coure encastats. Els aparells sanitaris de porcellana 
vitrificada, disposen de tots els elements auxiliars. Els sanitaris son de tanc alt amb mecanisme de 
descàrrega electrònic. les cisternes es centralitzen a les cambres dels altells superiors. 
Els serveis per a minusvàlits disposaran dels elements i barres de subjecció que fixa la normativa 
d'accessibilitat. 
Es disposa de cambres de neteja equipades amb abocadors de porcellana. 
Capítol 13 Electricitat  
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
Capítol 14 Posta A Terra I Grup Electrogen 
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
Capítol 15 Il·Luminació 
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
3.1.1 Capítol 16 Tractament D'aire 
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
Capítol 17 Detecció D'incendis I Proteccions 
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
Capítol 18 Comunicacions 
La memòria descriptiva s'ha de consultar a la memòria instal·lacions 
Capítol 19 Instal·Lacions De Transport 
L'edifici disposa d'una bateria d'ascensors ubicats al vestíbul de l'edifici .Un grup de dos ascensor 
hidràulics per a 8 persones de capacitat dona servei des de la planta baixa fins a la tercera planta. Aquest 
grup serà utilitzat prioritàriament pels usuaris de l'equipament de les plantes superiors i els de les sales 
d'estudi de la primera planta de la biblioteca quant aquesta estigui fora d'horari. 
L'altre ascensor es d'ús exclusiu de la biblioteca i està situat a la zona de recepció de biblioteca en planta 
baixa i dins de l'àmbit de la pròpia biblioteca. Dona servei fins a la planta primera. La cabina i les portes 
d'aquest ascensor son de vidre per permetre la llum natural dins del vestíbul secundari i a la vegada 
resoldre amb lleugeresa la trobada amb el sostre de la doble alçada. 
Els acabats interiors dels ascensors son amb cabina d'inox, paviment idèntic al del exterior (Travertí), 
portes automàtiques corredisses i maniobra selectiva combinada al grup de dos ascensors. 
Existeix un Muntacàrregues d’us exclusiu per al futur museu de les plantes 2 i 3  
Capítol 20 Equipament Fix 
A aquest capítol es descriuen els elements de mobiliari fix, equipament dels serveis sanitaris i taulells 
dels vestíbuls. 
Els taulells fixes son de bastiment d'obra revestit amb pedra natural idèntica al paviment segons el detalls 
dels plànols. 
Contempla també aquest capítol el cortinatges i motorització de la sala d'actes. 
Capítol 21 Urbanització Exterior 
Paviments exteriors: Es reposarà el paviment de peces de pedra granítica o formigó a la zona de la plaça 
afectada per les obres. A la part posterior de l'edifici i acordat amb la geometria de les edificacions 
annexes es disposa d'un paviment ceràmic format per totxo a sardinell de les mateixes característiques 
que el maó utilitzat en el revestiment de les façanes.  
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MEMÒRIA TÈCNICA D'ESTRUCTURA 
 
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
ADOPTADA. 
La present memòria documenta tècnicament el  projecte de rehabilitació i consolidació de l’antiga fàbrica 
Can Saladrigas per adaptar-la al nou ús de contenidor cultural a Poble Nou, Barcelona. 
La fàbrica consta de planta baixa on conviuen  un casal per a gent gran i els accessos i dependències 
administratives del contenidor cultural, planta primera on es troba la biblioteca, planta segona i tercera 
per a ús del museu tèxtil; i una planta soterrani que només ocupa una petita part de la superfície a 
l’interior de la nau i un altre soterrani a l’exterior de la nau, ambdós dedicats a usos instal·lacions i 
manteniment. 
L’estructura original de l’edifici està formada per pòrtics metàl·lics a base de pilars de fossa de diàmetre 
aproximat 200 mm. i bigues metàl·liques sobre les que es recolzen les voltes de maó de pla de tres fulles 
que formen els sostres de les diferents plantes. Aquests consten d’un sistema de voltes amb d’envanets 
de sostre mort sobre els que es recolza un doble encadellat ceràmic. 
 La façana de l’edifici és estructural (suport dels vans extrems), està formada per murs de totxo massís de 
35 cm de gruix amb matxons de 60cm de gruix coincidents amb els pòrtics.   
La coberta de l’edifici està formada per encavallades d’acer recolzades a un pilar intermig i als extrems 
als murs de façana. 
En una intervenció practicada l’any 2002 per a l’execució del projecte de casal per a gent gran, es va 
realitzar un reforç en la fonamentació i en els pilars. Aquests reforços realitzats, segons manifestacions 
de l’equip director del projecte (Josep Emili Hernández Cros com arquitecte i David García com a 
arquitecte calculista), es portaren a terme per suportar una sobrecàrrega de 500Kg/m2 en la planta 
primera (ús per a biblioteca) i de 300kg/m2 en la resta de les plantes (ús d’oficines). Pel que fa les 
sol.licitacions del projecte actual, l’ubicació del museu tèxtil a les plantes segona i tercera implica un 
canvi d’ús respecte el que estava previst prèviament al projecte de casal per a gent gran. Aquest nou ús 
significa un increment de la sobrecàrrega d’ús, i això fa necessari el reforç dels pilars de fossa i el reforç 
de la fonamentació  en tot el seu àmbit. 
El reforç tipus dels pilars de fossa es basa en un encamisat metàl.lic de 4mm de gruix retacat a base de 
morter sense retracció. La longitud del reforç es fa en el seu tram recte. 
L’anell metàl.lic està format per tres troços d’arc amb unions cargolades, tal i com es detalla a la 
documentació gràfica.  
Aquest reforç arrenca directament de la solera sobre una placa d’ancoratge, per tal de unir el reforç amb 
la nova fonamentació i per tant transmetre les càrregues pertinents a la nova fonamentació. 
L’ àmbit del capitell que queda embegut a les voltes dels forjats es massissarà amb morter sense 
retracció, segons detall especificat als plànols.  
Pel que fa la fonamentació original de l’edifici és a base de pous i de murs de fàbrica de maó amb 
inclusió de maçoneria de pedra.  Aquesta fonamentació arriba a cotes de fondària de aproximadament 1.5 
m. En la intervenció de 2002 es va executar un reforç a base de micropilots de 9m de longitud. Aquest 
reforç és insuficient per absorbir la totalitat de les càrregues actuals, per això es considera imprescindible 
l’operació de recalçar  l’edifici mitjançant una fonamentació profunda per tal d’absorbir la diferència de 
càrrega que deriva de l’increment de l’estat de sobrecàrregues total. 
El recalç es realitzarà mitjançant micropilots de diàmetre 114.3x8mm i de longituds variables definides 
als plànols. Estan situats al la capa A, formada per sorra fina envoltada per una matriu argilosa-llimosa 
de color marró i la qual pot assumir resistències unitàries per fuste de 0.75kp/m2, segons dades 
obtingudes per l’estudi geotècnic realitzat per Gesond S.A. 
A causa de la variabilitat de la naturalesa del terreny, fins i tot en punts molt propers, si una vegada 
efectuada l’excavació en algun punt del solar es troba un terreny de característiques diferents a les 
descrites anteriorment, es comunicarà a la direcció Facultativa per poder reconèixer el terreny i fer 
recomanació adequada. 
La connexió entre l’estructura existent de pilars de fossa reforçats i el nou fonament-encepat es realitza a 
través de la solera de 25cm com a element estructural biga-riostra armada ambdues cares i uns congrenys 
o perfils metàl·lics embeguts en el cas de pilars metàl·lics nous, tal i com es detalla als plànols de 
fonamentació. 
Pel que fa els soterranis, tant l’interior com l’exterior, estan delimitats per murs de contenció de 
micropilons  ja que, segons dades obtingudes per l’estudi geotècnic realitzat per Gesond S.A, el terreny 
en què es troba presenta una cohesió nul·la i per tant, l’inestabilitat dels talussos requereix fer un mur de 
micropilons.  
Per tal d’executar l’excavació del soterrani s’apuntalarà provisionalment el mur de micropilons amb 
puntals metàl·lics fins que s’hagi executat el soterrani, tal i com s’especifica als plànols. 
El mur està format per micropilons de diàmetre 168.3x10mm més un mur de formigó armat de 20cm de 
gruix  adherit, que col·labora amb els micropilons i alhora uneix el perímetre amb la llosa de 
fonamentació donant estanqueïtat al soterrani, ja que el nivell freàtic es troba a la cota del soterrani 
aproximadament.  Trobem dos tipologies (A i B) segons la distància a la que estan col·locats els 
micropilons.  
La fonamentació soterranis es realitza amb una llosa de fonamentació per tal d’absorbir la subpressió de 
l’aigua i per aconseguir estanquïtat al soterrani. Es tracta d’una llosa de 40cm de gruix amb armadura 
bàsica #1 diàmetre 16 c/20 ambdues cares. 
El sostre dels soterranis s’ha resolt amb llosa massissa de formigó armat recolzada sobre els murs de 
contenció de micropilons que forma el perímetre del soterrani. La llosa és de 35 cm de gruix amb 
armadura bàsica # 1 diàmetre 10c/20 ambdues cares més reforços. 
Pel que fa els forjats també és necessari el seu reforç a causa de l’augment de les sobrecàrregues a 
500kg/m2. El reforç s’executa mitjançant una capa de compressió connectada a les bigues existents a 
través d’uns connectors soldats als caps de les bigues. Per tal d’alleugerir pes dels forjats i per facilitat 
d’execució es buidaran les voltes (envanets de sostre mort i encadellats ceràmics) i es reompliran de 
formigó alleugerit amb arlita com a encofrat perdut; a sobre del qual es col·locarà la capa de compressió 
de 7 cm de gruix amb mallat de repartiment.   
La capa de compressió està connectada als murs de fàbrica existents a base d’un sistema d’ancoratge de 
barres per tal de millorar l’estabilitat de l’edifici enfront els esforços provocats per les empentes del vent. 
Pel que fa la resta de l’edifici es troba en acceptable estat de conservació, ja que elements estructurals 
originaris no presenten símptomes de degradació, però és recomanable practicar una neteja i un sanejat a 
les bigues metàl·liques. 
El projecte contempla la substitució parcial de la coberta existent per un forjat on s’ubiquen les 
instal·lacions. Es tracta d’un forjat format per pòrtics metàl·lics (perfils IPE-330 i pilars HEB-120) on es 
recolça un forjat de xapa col·laborant de 12cm de cantell.  
L’aparició d’aquest forjat requereix la col·locació de pilars metàl·lics que van des de fonamentació fins a 
coberta atravessant els forjats de voltes existents. Es tracta de perfils HEB-120 en tota la seva longitud. 
A causa de l’aparició de forats importants i per tal de tapar els forats de les escales existents, 
s’enderrocan a totes les plantes l’àmbit de forjats de voltes existents de l’últim vano de la part de la 
façana de l’ accés, i es substitueixen per forjats de xapa col·laborant de 12cm de gruix i perfils metàl·lics 
recolzats a la façana i als pilars metàl·lics HEB-120 nous. 
El programa de l’edifici inclou un doble espai al hall principal accés a la planta primera de la nau que 
provoca un estintolament dels pilars existents de fossa i dels nous pilars del forjat instal·lacions que es 
troben a l’àmbit del hall.  Aquesta operació es farà al sostre de la planta primera i està formada per un 
pòrtic doble de dues bigues boyd HEB-600 i quatre pilars metàl·lics amb ménsules on descansen les 
boyd.  S’ha considerat una deformació màxima admissible de 1/750 de la llum entre pilars  nous. Els 
pilars nous  s’estintolen directament sobre les boyd i els pilars existents s’estintolen amb un sistema de 
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collarí metàl·lic format per UPN i  unes barres d’alta resistència com a perns que atravessen els pilars de 
fossa i transmeten les càrregues a les bigues boyd. 
La xemeneia de la nau presenta fissures verticals provocades per esforços tèrmics donats durant la seva 
època de funcionament. Per tant, també és objecte d’una intervenció estructural mitjançant la col.locació 
d’anells metàl.lics que encamisen la xemeneia i fan que torni a treballar solidàriament en tota la seva 
secció, tal i com s’especifica als plànols. Aquest reforç queda pendent de revisió segons dades 
geomètriques confirmades a obra. 
Pel que fa les escales són totes metàl·liques excepte el tram que arriba als soterranis que són lloses 
massisses de formigó armat. Les escales metàl·liques són segons diferents tipologies de disseny, tal i 
com s’especifica als plànols corresponents. 
ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL. 
En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta, s'ha 
tingut en compte la Normativa NBE-AE-88, "Acciones en la edificación", així com la Normativa NCSE-
02, "Normas de Construcción Sismorresistentes". 
En base a elles, s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, de neu, així com les 
accions derivades del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions 
reològiques).  Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
Accions gravitatòries 
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar per raó 
del seu ús i de la neu. 
 
Les primeres, s'han entès dissociades en: 
a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i instal·lacions 
fixes que suporta l'element. 
 
Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de tots els 
objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions amovibles, matèries 
emmagatzemades, vehicles, etc.  Aquestes tres tipologies són les següents: 
a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment sobre 
els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites, segons la taula 3.1. de la Norma 
NBE-AE-88, les d'envans, d'acord amb consideracions de l'article 3.3. de la mateixa Norma i tanmateix 
aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas més adient, donat l'ús concret de la zona 
sotmesa a càrrega. 
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al 
respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa referència l'article 3.5. de la 
Normativa, i la qual es dedueix de l'aplicació del article 3.6 de la mateixa Norma. 
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un punt 
de l'estructura. La consideració d'aquestes sobre càrregues s'adequa a l'article 3.4.- de la NBE-AE-88. 
La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar els articles 3.8 i 3.9 de la NBE-AE-88, referents a les hipòtesis 
d'aplicació de sobrecàrregues i a les accions dinàmiques, respectivament. 
Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per 
acumulació de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 de la Norma 
NBE-AE-88, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre elements 
horitzontals, sobre els plans inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances de 
càrregues fruit de l'esmentada acumulació,  
En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul de 
l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
Pesos propis i càrregues permanents: 
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 
constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la 
Norma referida, dels que destaquen:   
 a) Murs de fàbrica de totxo: 
  de totxo massís:   1.800 Kg/m3. 
  de totxo perforat:   1.500 Kg/m3. 
  de totxo buit:    1.200 Kg/m3. 
 
 b) Murs de fàbrica de bloc: 
  de bloc buit de morter:  1.600 Kg/m3. 
  de bloc buit de guix:  1.000 Kg/m3. 
   
 c) Formigó Armat: 
  Formigó armat:   2.500 Kg/m3. 
  Formigó en masa:   2.300 Kg/m3. 
  Formigó de escòria (arlita): 1.600 Kg/m3. 
 
 d) Paviments: 
  Hidràulic o ceràmic:   80/100 Kg/m2. 
  Terratzo:    80 Kg/m2. 
  Parquet:    40 Kg/m2. 
 
 e) Materials de coberta: 
  Planxa plegada metàl·lica:  15 Kg/m2. 
  Teula corba:    60 Kg/m2. 
  Pissarra:    30 Kg/m2. 
  Tauler de rajola:    100 Kg/m2. 
 
 f) Materials de construcció: 
  Sorra:     1.500 Kg/m3. 
  Ciment:    1.600 Kg/m3. 
  Pissarra:    1.700 Kg/m3. 
  Escòria granulada:    1.100 Kg/m3. 
Càrregues lineals considerades. 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 
Tancaments ceràmics sense perforacions,  fins 3.00 metres. 900 Kg/ml 
Tancaments ceràmics perforats, d'alçada fins 3.00 metres.   600 Kg/ml 
Tancaments lleugers, d´alçaria fins als 3.00 metres.    400 Kg/ml 
Tabicons, d'alçada fins 3.00 m i gruix 10 cms.    300 Kg/ml 
Tabicó de gruix 15 cms., de totxo perforat, d'alçada  fins 3.00 metres. 675 kg/ml 
Càrregues superficials considerades. 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
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SOTERRANIS 
*Sostre Planta Soterrani. Exterior 
* Tipus de Forjat:   Llosa massissa 
* Cantell:    35cm. 
- Pes propi:    875 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  200 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  2000 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   3075 Kg/m2. 
 
*Sostre Planta Soterrani. Interior: 
* Tipus de Forjat:   Llosa massissa 
* Cantell:    35 cm. 
- Pes propi:    625 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  80 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  500  Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   1205 Kg/m2. 
 
SOSTRE PLANTA BAIXA 1ª I 2 
*Sostre planta baixa Reforç volta existent (biblioteca) 
* Cantell xapa de compressió 7 cm 
- Pes propi:    450 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:   10 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  500 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   960 Kg/m2. 
 
*Sostre planta baixa. Forjat col·laborant (biblioteca) 
* Tipus de Forjat:   Xapa col·laborant 
* Cantell:    12 cm 
* Tipus de perfil:   Haircol-59 
* Gruix xapa    1,5 mm. 
- Pes propi:    228 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  10 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  500 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   738 Kg/m2. 
 
COBERTA 
* Coberta. Forjat Col·laborant zona instal·lacions 
* Tipus de Forjat:   Xapa col·laborant 
* Cantell:    12 cm 
* Tipus de perfil:   Haircol 56 
* Gruix xapa    1,5 mm. 
- Pes propi:    228 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  80 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  500 Kg/m2. 
- Sobrecàrrega de neu:  40 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   848 Kg/m2. 
 
* Badalot Forjat col·laborant zona envanets de sostremort 
* Tipus de Forjat:   Xapa col·laborant 
* Cantell:    12 cm 
* Tipus de perfil:   Haircol 56 
* Gruix xapa    1,5 mm. 
- Pes propi:    228 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  240 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  100 Kg/m2. 
- Sobrecàrrega de neu:  40 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   608 Kg/m2. 
 
* Badalot 
* Tipus de Forjat:   Xapa col·laborant 
* Cantell:    12 cm 
* Tipus de perfil:   Haircol 56 
* Gruix xapa    1,5 mm. 
- Pes propi:    228 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:  150 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:  100 Kg/m2. 
- Sobrecàrrega de neu:  40 Kg/m2. 
- Càrrega TOTAL:   518 Kg/m2. 
 
Accions del vent. 
Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte 
a l'horitzontal 
L’intentat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar 
contra un element resistent, segons la taula 5.1 de la NBE-AE-88. 
L'acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7 de 
l'anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com 
obertes, i a la influència de l'esveltesa dels elements. 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 
 * Situació topogràfica (segons article 5.2): Normal  
 * Alçada de coronació de l'edifici: +21.5 m 
 * Pressió dinàmica W: 75 Kg/m2. 
 * Coeficients eòlics: 
 
 -Coeficient C1: +0.8  
 -Coeficient C2:  -0.4  
 -Coeficient C3:  -   
 -Coeficient C4:  -  
 
 * Factor eòlic d'esveltesa K: 1 
Accions Sísmiques. 
En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcció Sismorresistent 
(NCSE-02). 
Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criterios de Aplicación de la Norma”, NO és d’aplicació obligada 
aquesta norma: 
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A les construccions de moderada importància. 
A les construccions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 
0.04·g , essent g l’acceleració de la gravetat. 
A les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes les direccions quan 
l’acceleració sísmica bàsica, ab (article 2.1.) sigui inferior a 0.08·g.  No obstant, la Norma serà 
d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac (article 2.2) és igual 
o major a 0.08·g.  
Essent l’acceleració de càlcul: 
ac =S.. p · ab 
a on: 
ab  és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 
ρ és un coeficient adimensional de risc. El seu valor és funció de la probabilitat de que s’excedeixi 
ac en el període de vida, pel que es projecta a la construcció. Veure taula adjunta: 
 
Tipus de construcció ρ 
Importància normal 1,0 
Importància especial 1,3 
 
S és un coeficient d’amplificació funció del tipus de terreny. Pren els valors: 
Per ρ · ab ≤ 0,1·g  1,25
CS =  
Per 0,1·g  < ρ · ab < 0,4·g )1,25
C0,1)·(1g
a3,33·(ρ1,25
CS b −−⋅+=  
Per 0,4·g ≤ ρ · ab   S=1,0 
on: 
C és el coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terreny de 
fonamentació; el terreny segons la Norma (article 2.4) es pot classificar en: 
 
Terreny tipus I: Roca compacta, sòls cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals o de cisalla, vs > 750 m/s. 
Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de propagació de 
les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 
Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma a molt ferma. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 
Terreny tipus IV: Sòl granular disgregat o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les ones elàstiques 
transversals o de cisalla, vs ≤ 200 m/s. 
Valors del coeficient C: 
 






D’acord amb aquests apartats, per l’edifici de referència tenim: 
  ab = 0.04 · g 
  ρ = 1.0 (importància normal) 
 amb el que no és preceptiu contemplar les accions sísmiques sobre l'estructura, d'acord amb 
l'article 1.2.3. de la NCSE-02. 
MATERIALS. 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són els 
següents: 
Formigó. 
S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. Els formigons es 
tipifiquen a efectes de la Normativa EHE amb el següent format: 
T – R / C / TM / A 
on 
T: indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel pretesat. 
R: resistència característica. 
C: lletra inicial del tipus de consistència. 
TM: tamany màxim de l’àrid en mm. 
A: designació de l’ambient. 
Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per la realització dels càlculs que 
s’adjunten, són les següents: 
Resistència a compressió. 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE a 
l'article 39, el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte i que tenen un mínim és 
200 Kg/cm2, pel formigó en massa i de 250 Kg/cm2 pel formigó armat. 
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia de la 
seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es 
sol·licita. 
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE la resistència característica mínima de projecte 
es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la següent taula:  







CLASSE   D’EXPOSICIÓ * 




massa 20 -- -- -- -- -- -- 30 30 35 30 30 30 
armat 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 
pretesat 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 
 
* La classe d’exposició es defineix en la taula següent 
 
Docilitat. 
La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal esmentar, però, 
que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al 
respecte a l'article 30è, epígraf 6è, de la EHE, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats 
està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s'utilitzin fluidificants o 
superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
Grandària màxima de l'àrid. 
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir els 
requeriments de l'article 28è, apartat 2n, de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 
mm. 
Contingut de ciment. 
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El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en obra del formigó 
armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 37.3.1 de la EHE. 
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en la EHE amb el tipus 
d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes classes d’exposició són: 
 










Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat alta. 
Cobertes, fonamentacions 
soterranis no ventilats. 
Ilb 
 
Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat mitja. 
Construccions exteriors 





IIIa Corrosió per clorurs. Aèria. Edificacions pròximes a la costa. 
IIIb 
 Corrosió per clorurs. Submergida.
Fonamentacions i pilars 
submergits en el mar. 
Illc Corrosió per clorurs. A zones de marees. 
Fonamentacions i pilars en el 
recorregut de la marea. 
 
No marina IV 
Corrosió per clorurs en medi, no 
marines. 














Atac químic mig. Instal·lacions industrials, estructures marines. 






Atac gel-desgel sense sals 
fundents. 
Construccions a zones d’alta 
muntanya, estacions hivernals. 
F 
 Atac per sals fundents. 
Taulers de ponts o passarel·les a 





E Abrasió i cavitació. 
Dics, paviments de formigó, 
pilars de ponts en caudals 
torrentosos. 
 
* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE i s’inclou com orientativa. 
La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE pels diferents tipus 
d’ambient es ressenya a continuació: 







CLASSE DE EXPOSICIÓ 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 
Màxima massa 0,65 -- -- -- -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
relació  
a/c 
armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50





massa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275 
armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 
pretesat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 
 
Aspecte extern. 
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen explícitament en el 
Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o 
bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa. 
 
Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació  





 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 
 
D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d'equació: 
 
σ= 0.85 fcd ε(1-0.25ε),  per 0 <ε<0.2%. 
 on:  σ és la tensió. 
fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de 
l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 
4rt de la present memòria, i 
   ε és la deformació, expressada en tant per mil, 
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació: 
σ= 0.85 fcd, per 0.2% <ε<0.35%. 
 
Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal. 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l'estructura, s'han considerat els mòduls d'elasticitat 
longitudinal que es detallen: 
 a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
jE = 10.000 jcmf ,  
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on: jE   és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
 
    jcmf ,   és la resistència mitja a compressió del formigó a l’edat de j dies en 
N/mm2.  Aquesta resistència es relaciona amb la característica mitjançant l’equació  
2
ck, /8 mmNff jcm +=  
 
 b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 jE  = 8.500 jcmf ,
3  
 
  on: jE  i jcmf ,  pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les 
tensions de servei no sobrepassin el valor 0.45 fcj, on fcj és la resistència característica a l’edat de j dies.  
 
 c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 
 
E = 7600 f ck  
 on: fck és la resistència característica del formigó. 
Característiques mecàniques. Retracció. 
La retracció és una deformació en el temps d’origen no-tensional i que es comptabilitza en aquells casos 
en els que és presumible una alteració del comportament de determinats elements, tals com els pretesats. 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions 
unitàries de 2.5 10-4. 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris 
d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
Característiques Mecàniques. Fluència. 
La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional.  El seu efecte més 
important en el formigó és augmentar considerablement les fletxes i redistribuir les tensions, encara que 
aquest últim efecte és de segon ordre i, per tant, no es sol considerar a efectes de càlcul excepte en 
estructures pretesades. 
El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la humitat relativa i el 





 cA  és l’àrea se la secció transversal i 
 u  és el perímetre en contacte amb l’atmosfera  
La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per tensions inferiors a 0,6 
fcm, t0 (on fcm, t0 és la resistència mitja a l’edat de posat en càrrega de l’estructura).  
 








Humitat relativa [%]  
50 60 70 80 
Espessor mig [mm] 
50 150 600 50 150 600 50 150 600 50 150 600 
1 5,4 4,4 3,6 4,8 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0 3,5 3,1 2,7 
7 3,8 3,1 2,5 3,3 2,8 2,3 2,9 2,5 2,1 2,5 2,2 1,9 
14 3,3 2,7 2,2 2,9 2,4 2,0 2,5 2,2 1,8 2,2 1,9 1,7 
28 2,9 2,4 1,9 2,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,5 
60 2,5 2,1 1,6 2,2 1,9 1,5 1,9 1,7 1,4 1,6 1,4 1,3 
90 2,3 1,9 1,5 2,0 1,7 1,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,3 1,2 
365 1,8 1,4 1,2 1,6 1,3 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 
1.800 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 
 
L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a la seva fletxa en 
el temps.  Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents o de llarga duració es poden estimar 
multiplicant la fletxa instantània pel següent factor 
p′+= 501
2λ  
 on p′  és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió SA′ . 
 
Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys. 
No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per càlculs més 
complexes, tals com els indicats en els articles 19 y 20 de la EHE 
Coeficient de Poisson. 
S'observa un valor de 0.2. 
Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
Es té en compte un valor igual a 10-5 
Acer corrugat. 
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també 
es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament 
en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
Límit elàstic de l'acer. 
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 5.100Kg/cm2., 
la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 31è, apartat 2ón, de la Instrucció EHE. 
Diagrama σ-ε de càlcul. 
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de 
duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilinear, en el que el 
seu tram inclinat observa una pendent de E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per a umbrals de tensió compresos 
entre 
-fyd < σ <fyd  
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic detallat en 
3.2.1. el coeficient de minoració de resistència. 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la 
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 








a on   ε és la deformació unitària, 
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             σ és la tensió, 
             E és el mòdul d'elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total assoleix una 
component remanent de valor 0.2%. 
Els filferros corrugats  tal com els B 500 T queden limitats segons la EHE a malles electrosoldades i 
elements no estructurals tals com estreps de subjecció o muntatge. 
 
b) diagrama de calculo del
   acero deformado en frio   acero de dureza natural














 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer 
Característiques del material i assaigs. 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre's, resten 
determinats en els Plecs de Condicions. 
Acer laminat. 
S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves 
característiques més rellevants són les que es detallen: 
Resistència de càlcul de l'acer. 
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que estableix la 
Norma NBE EA/95 "Estructuras de acero en edificación", en el seu capítol 2ón, això és: 
- acers S 275 JR (abans A42) 2.750 Kg/cm2  
- acers S 355 JR (abans A52) 3.550 Kg/cm2  
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els 
del límit elàstic abans esmentats. 
Tipus d'acer. 
L'acer utilitzat en els elements  estructurals  que  constitueixen  el  projecte  que  s'adjunta  és S 275 JR.  
Constants elàstiques del acer. 
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d'acer 
laminat són les següents: 
  * Mòdul d'elasticitat     2.100.000 Kg/cm2 
  * Mòdul d'elasticitat transversal.       810.000 Kg/cm2 
  * Coeficient de Poisson. n   0.3 
Coeficient de dilatació tèrmica. 
S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5. 
Obres de fàbrica de totxo. 
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran 
mitjançant obra de fàbrica de totxo. Les característiques més rellevants del material es detallen a 
continuació: 
Resistència del totxo. 
Els valors mínims de resistència dels totxos utilitzats, s'adequaran a la següent relació: 
  - totxos massissos  200 Kg/cm2 
  - totxos perforats  200 Kg/cm2 
  - totxos buits   150 Kg/cm2 
 Aquesta resistència s'entendrà com la definida a la Norma NBE-FL/90 "Muros resistentes de 
fábrica de ladrillo". 
Resistència dels morters. 
Els morters utilitzats seran del tipus M-80 en els que els hi correspon una resistència de 80 Kg/cm2; llur 
dosificació es podrà consultar a la Norma NBE-FL/90. 
Les característiques de plasticitat i condicions d'amassat així com el temps d’utilització es consultaran en 
el Plec de Condicions adjunt. 
Resistència característica de l'obra de fàbrica. 
La resistència característica es determinarà en funció del que estableix la Norma NBE-FL/90. 
La resistència de càlcul obtinguda de la característica, després d'aplicar un coeficient reductor de 
resistència, no serà en cap cas inferior a les que es detallen: 
 - totxos massissos  32 Kg/cm2 
 - totxos perforats  28 Kg/cm2 
 - totxos buits   20 Kg/cm2 
Deformabilitat de la fàbrica de totxo. 
El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de fàbrica ha estat: 
 - totxos massissos  50.800 Kg/cm2 
 - totxos perforats  44.450 Kg/cm2 
 - totxos buits   25.000 Kg/cm2 
COEFICIENTS DE SEGURETAT. 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a continuació: 
Coeficients de minoració de resistències. 
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de diversos 
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per cada cas es té: 
Formigó Armat. 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que 
s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.  Donat que el nivell de 
control dels elements d'estructura de formigó armat és normal, el coeficient a aplicar sobre el formigó és 
1.5. De la mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre el acer és 1.15. 
Acer laminat. 
A l'acer laminat no es contempla cap coeficient de minoració de resistència. 
Obra de fàbrica de totxo. 
El coeficient de minoració de resistències tingut en compte en la determinació del comportament de les 
estructures d'obra de fàbrica ha estat 2.50. 
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Coeficients de majoració d'accions. 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s'observen els coeficients que a continuació es detallen: 
Formigó Armat. 
El valor de càlcul de las accions en formigó armat y segons la EHE pels diversos estats límits últims, 
s’obté majorant las càrregues característiques per coeficients parcials de seguretat.  Així el valor de 
càlcul es defineix com 
kiGd FF ψγ  =  
 on  
 kF  és el valor de la càrrega característica segons es defineix en la Norma EHE-AE-88  
“Acciones en la edificación”. 
iψ  és un coeficient que té en compte la variabilitat de l’acció i que defineix en la taula següent. 
Gγ  és el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula següent en funció 
del nivell control. 
Coeficients de combinació Ψ 
 
ÚS DE L’ELEMENT  Ψ0* Ψ1** Ψ2*** 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS  
 
TERRATS 




Escales I accessos públics 
       Balcons volats  
HOTELS, HOSPITALS, PRESONS, ETC. 
Zones de dormitoris 
Zones públiques, escales i accessos 
Locals de reunió i d’espectacle 
Balcons volats 




Galeries comercials, escales i accessos 
Locals de magatzem 
Balcons volats  
EDIFICIS DOCENTS 
Aules, despatxos i menjadors 
Escales i accessos 
Balcons volats 
ESGLÉSIES, EDIFICIS DE REUNIÓ  
I D’ESPECTACLES 
       Locals amb seients fixos 
       Locals sense seients fixos, tribunes, escales 
       Balcons volats 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN CALÇADES I 
GARATGES  
CALÇADES Y GARATGES 
Àrees amb vehicles de pes ≤ 30 kN 











































































































* Valor de l’acció quan actua aïlladament o amb alguna altra acció variable. 
** Valor de l’acció que es sobrepassat en només períodes de curta duració respecte a la vida útil, o 
valor freqüent. 
*** Valor de l’acció que es sobrepassat durant una gran part de la vida útil o valor quasi permanent. 
Per accions permanents i per accions accidentals  
Ψ = 1 
El coeficient parcial de seguretat ( )γ  s’obté segons 
 
TIPUS D’ACCIÓ 
Nivell de control d’execució 
Intens Normal Reduït 
Permanent 1,35=Gγ  1,50=Gγ  1,60=Gγ  
Pretesat 1,00 =Pγ  1,00 =Pγ  --- 
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Permanent de valor no constant 1,50 * =Gγ  1,60 * =Gγ  1,80 * =Gγ  
Variable 1,50  =Qγ  1,60  =Qγ  1,80  =Qγ  
 
De forma que simplificada els coeficients de majoració d’accions pel cas freqüent de control normal son 
 - càrregues permanents   1,5 
 - càrregues de valor no constant 1,6 
 - càrregues variables   1,6 




En la determinació del comportament d'estructures metàl·liques, els coeficients de referència es 
concreten en funció de que gravin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues d'ús. 
D'aquesta manera s'ha tingut en compte: 
- Sobre les càrregues permanents i pes propi: 1.33 
 - Sobre les sobrecàrregues i accions normals: 1.50 
Obra de fàbrica de totxo. 
El coeficient de majoració d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.65. 
HIPÒTESIS DE CÀLCUL. 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat diverses, 
en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment. D'aquesta manera es 
tenen els següents quadres d'hipòtesis considerades. 
 
Estructures de Formigó armat. 
 
Les hipòtesis de càrrega s'organitzen en tres grups, segons el quadre següent: 
  




Càrregues permanents i pes propi.  1.0 
 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, 




Càrregues permanents i pes propi  1.0 
 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 
 0.90 
 Accions del vent.  ±0.90 
 Càrregues permanents i pes propi.  1.0 
III Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 
 0.8 
 Neu.  0.00 
 Accions del vent.  ±0.8 




Estructures d'acer laminat. 
Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en tres grups, d'acord amb el quadre següent: 
 




Càrregues permanents i pes propi. 1.00 
 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i 




Càrregues permanents i pes propi. 1.00 
 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i 
empentes del terreny. 
0.89 
 Accions del vent. ±0.89 
 
III 
Càrregues permanents i pes propi. 0.75 
 Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 
0.53 
 Neu 0.00 
 Accions del vent. ±0.17 
 Accions sísmiques. ±0.67 
 
Estructures d'obra de fàbrica. 
Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en dos grups, segons el detall que es cita: 




Càrregues permanents i pes propi. 1.00 





Càrregues permanents i pes propi. 1.00 
 Sobrecàrregues d'ús i de neu. 0.89 
 Empentes del terreny. 0.91 
 Accions del vent. ±0.91 
 
MÈTODES DE CÀLCUL. 
Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats bàsics de 
l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies, 
en funció de l'element o elements a analitzar. 
Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del càlcul en 
trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta manera, la 
fissuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió. Per a la comprovació de les seccions d'acer, 
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s'utilitzen generalment les bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions es contemplen puntualment les 
consideracions del càlcul elasto-plàstic. 
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detallen a continuació. 
Estructures de barres. 
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures, aplicat tant a estructures planes 
com espacials. 
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres de l'estructura es contemplen 
els dos teoremes de Mohr, relacionant tots el moviments possibles dels extrems de les barres amb els 
esforços que els provoquen. 
En aquells casos en els que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul matricial, 
encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de l'estructura sota les consideracions de la 
teoria en 2on ordre, deduint, doncs, les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d'accions en funció 
de l'esforç axial. 
Estructures tensades. 
Per el traçat de cables en estructures tensades s'utilitza el polígon fonicular de forces, que suportat 
informàticament, permet traçar corbes de força sota sol.licitacions i condicions relativament complexes. 
Lloses continues. 
Per a l'anàlisi de plaques s'utilitza la teoria de flexió de plaques de Kirchhoff, en els casos de plaques 
primes, i la teoria de Reissner-Midlin per la flexió de plaques gruixudes, que tenen en compte la 
deformació per esforç tallant. 
Cada una d'aquestes teories es resolen mitjançant una aplicació del mètode dels elements finits, utilitzant  
l'element DKQ (Discrette Kirchhoff Quadrilateral), de quatre nodes, per a la formulació de plaques 
primes, i l'element serendípit quadràtic, el lagrangià quadràtic o l'element de Dvorkin-Bathe per a les 
anàlisis de plaques gruixudes. 
El càlcul de lloses sobre mitjà elàstic es realitza mitjançant les mateixes teories, considerant un 
comportament elàstic del terreny de base. 
Edificis compostos per plaques i pilars amb unions rígides. 
Aquesta tipologia estructural s'analitza globalment, considerant la teoria de flexió de plaques primes de 
Kirchhoff, i les teories de Mohr per la determinació de les equacions de equilibri de les barres. 
Tot això, avaluat conjuntament, permet la determinació precisa dels esforços en tots i cada un dels 
elements de  l'estructura. 
Per això, s’efectua l'anàlisi basant-se en el mètode dels elements finits, amb suport l'element DKQ. 
Làmines. 
Per a l'anàlisi de les làmines, tan plegades com corbes a l'espai, s'utilitzen les consideracions bàsiques de 
la resistència de materials, desacoblant els esforços de membrana i de flexió.  Per als primers, els de 
membrana, s'utilitza la teoria de la tensió plana i per als segons, els de flexió, la teoria de Reissner-
Midlin. Tot això es realitza en base al mètode dels elements finits, utilitzant elements serendípits 
quadràtics o cúbics i elements lagrangians quadràtics, principalment. 
Membranes i plans de càrrega. 
Per a l'anàlisi de plans de càrrega s'utilitzen les consideracions de la teoria de la tensió plana, tant en 
règim elàstic com elasto-plàstic, com en fissuració. 
Per això, s'utilitza novament el mètode dels elements finits, fent servir elements serendípits, tan 
quadràtics com cúbics, langragians, tan lineals com quadràtics, o elements no conformes de Wilson-
Taylor. 
En consideracions d'elasto-plasticitat s'utilitzen els criteris de fluència típics: aquests són els de Tresca, 
Von Mises, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager o de la Lemniscata de Bernouilli. 
Murs pantalla i murs de contenció. 
Per l'anàlisi, tant de l'estabilitat de murs de contenció com de murs pantalla, s'utilitza la teoria d'empentes 
actives i passives de Rankine. 
Per això es discretitza la pantalla i es sol·licita, per un costat, a les empentes que correspongui i per altre 
a la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny elàstic. En el cas del càlcul de murs de 
contenció, el suport es resol directament mitjançant una sabata, i en el cas de les anàlisis de murs pantalla 
mitjançant el seu encastament en el terreny, considerant el criteri de Blum. 
Estabilitat de talussos. 
Per a la determinació de l'estabilitat de talussos s'utilitza el mètode de l'equilibri de masses de terra 
discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques. 
 
Comprovació de perfileria metàl·lica. 
La comprovació de perfileria metàl·lica es realitza en base a les consideracions de la Normativa NBE-
EA/95 "Estructuras de Acero en edificación", segons mètodes elàstics i anelàstics. 
Armat de seccions de formigó armat. 
L'armat de seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama s-e que es detalla a 
l'apartat 3è de la present. 
Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-compressió recta 
i esviada, compressió composta recta i esviada i tracció composta recta o esviada, segons de la 
determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions d'equilibri intern. 
Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'utilitzen les consideracions de la 
Normativa EHE "Instrucción de hormigón estructural". 
CRITERIS DE DIMENSIONAMENT. 
Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cada un dels elements que configuren l'estructura de 
l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics, a saber, el que es refereix als 
estats límits, per un costat, i el de satisfer els estats últims d'utilització, per l'altre. 
Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les tensions 
admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens d'inestabilitat 
global i local dels elements. 
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions de tots 
els elements resistents, observant-se els límits que a continuació es detallen: 
 
Element Fletxa relativa 
Jàssera d'estintolament de murs de càrrega d'obra de fàbrica 1/1000 
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Element Fletxa relativa 
de totxo. 
Jàsseres d'estintolament d'estructures de pilars i jàsseres. 1/750 
Forjats amb envans. 1/500 
Forjats sense envans. 1/400 
Cobertes transitables. 1/300 




El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de 
l'execució en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i 
finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. 
D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi 
assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega 
més desfavorables que les previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA. 
Estructures d'acer. 
Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines 
de manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. 
Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie.  Així, doncs, cal aplicar en totes les superfícies 
exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant.  Aquesta imprimació serà objecte d'un 
control periòdic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació.   
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de manteniment: 
 a) L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haurà de 
realitzar-se una revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidació, en els que deurà 
aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. 
 Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
posterior pintat total de l'estructura. 
 
 b) L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haurà de 
realitzar-se una revisió de l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que caldrà 
aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. 
 Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
posterior pintat total de l'estructura. 
 
 c) L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haurà de realitzar-
se una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que deurà aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
 Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior 
pintat total de l'estructura. 
Estructures de formigó. 
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l'estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el procés de 
corrosió de les seves armadures. 
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 
 a) L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys 
d'haver estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l'objecte 
de detectar possibles fissuracions. 
 Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient  injectar-les o protegir-
les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 
 
 b) L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 
preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se completat el fraguat 
i realitzar una revisió al cap d'un any i mig després d'haver estat construït. 
Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb 
algun tipus de resina epoxi. 
 
 c) L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat el fraguat, i 
procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d'haver estat construït. 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 anys, 
llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major. 
MEMORIA TÈCNICA D’INSTAL.ACIONS 
OBJECTE  
L’objecte d’aquest document és definir les instal·lacions de climatització, ventilació, fontaneria, 
electricitat, il·luminació, detecció intrusió, contra incendis, CCTV i megafonia necessàries pel 
condicionament del Contenidor Cultural Can Saladrigas de Barcelona. 
Emplaçament de l’activitat 
L’emplaçament de l’edifici es troba a la ciutat de Barcelona, entre el carrer del Joncar i el carrer Ramon 
Turró al districte de Sant Martí. 
Descripció i característiques de l'edifici 
El projecte es dividirà amb dues fases una primera que comprendrà la planta soterrani, baixa(castells i 
biblioteca), i segona amb les plantes segona i tercera(Museu). 
Aquest projecte contempla la fase primera (Castellers i biblioteca). 
L’edifici motiu d’estudi consta de planta baixa més tres plantes, a més d’un soterrani. es diferencien les 
següents zones: 
 
DENOMINACIÓ DE LA ZONA 
SOTERRANI SUPERFÍCIE m2 
MAGATZEM MANTENIMENT 31,6 
TELECOMUNICACIONS 14,85 
QUADRE GENERAL 14,85 
PAS 19,9 




CEL·LES I TRANSFORMADOR 22,65 
PATI 53,9 
ARMARI D’ESCOMESES 16 
DIPÒSIT D’AIGUA 12,7 
GRUP DE PRESSIÓ AIGUA 




DENOMINACIÓ DE LA ZONA 
PLANTA BAIXA SUPERFÍCIE m2 
EXPOSICIÓ PERMANENT 89 
TALLER FIGURES 33 
MAGATZEM 1 10 
MAGATZEM 2 32 
DESPATX 16 
BUC D’ASSAIG 35 
SALA DE REUNIONS 43 
PAS 49 
LAVABOS 13 
PUNT D'ACOLLIDA I SERVEI DE 
PRÉSTEC 142 
SALA D’ACTES 128 
VESTÍBUL GENERAL 104 
ACC. VERTICAL I SERVEIS 150 
TOTAL 844 
 
DENOMINACIÓ DE LA ZONA 
PLANTA PRIMERA SUPERFÍCIE m2 
ÀREA DE CONEIXEMENTS 146 
ÀREA D’IMAGINACIÓ 147 
ESPAI DE SUPORT 27 
ESPAI POLIVALENT 125 
ÀREA D’INFORMACIÓ I REF. 245 
ÀREA DE FONS GENERAL 301 
ESPAI DE MÚSICA I IMATGE 96 
AULA MULTIMÈDIA 37 
DESPATX DE DIRECCIÓ 18 
ESPAI DE TREBALL BIBLIOTECA 23 
DESCANS PERSONAL 11 
MAGATZEM 75 
ACCÉS VERTICAL 161 




INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT I CLAVEGUERAM  
Objecte 
La instal·lació de sanejament, clavegueram i drenatge te per objecte valorar i estudiar la xarxa de 
desguàs d’aigües pluvials i les fecals provinents dels punts de consum i conduir-les cap a la xarxa 
pública de clavegueram. 
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Les aigües pluvials són les que recull la coberta mentre que les aigües fecals són les provinents dels 
punts de consum i desguàs corresponents a la planta baixa , planta primera i coberta. 
Prescripcions Reglamentàries 
El projecte es realitzarà d'acord a la normativa vigent: 
NTE-ISS de sanejament 
NTE-ISA de clavegueram 
Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 
Requeriments de la Propietat. 
Descripció de la instal·lació de sanejament 
La xarxa de sanejament és separativa dins de l’edifici, unint-se a la sortida de l’edifici en un pou de 
registre, per tal d’anar a parar a xarxa pública de clavegueram, que actualment no es separativa. 
Les canonades seran insonoritzades de tres capes i de Polipropilè, que és un material amb bones 
característiques en quant a la resistència, solidesa, lleugeresa. A part és un material ecològic y reciclable,  
Totes les aigües fecals i pluvials es desaiguaran per gravetat, menys les de la planta soterrani que estan 
per sota la cota de clavegueram, que s’instal·larà un equip de bombeig.  
La pendent mínima dels col·lectors per la xarxa de sanejament serà del 1,5%. Pel càlcul dels desguassos 
individuals i col·lectors s’utilitzaran les taules de la NTE.ISS  (càlcul de conductes). 
Bases de càlcul 
Per les aigües fecals, les unitats de desguàs i els diàmetres individuals de connexió considerades per a 
cadascun dels aparells sanitaris són els següents: 







Per a ramificacions d’aquestes, es consideraran els diàmetres adequats en quant a cabal i velocitat. 
Per la xarxa pluvial, s’ha considerat una precipitació màxima corresponent a l’ària de Barcelona de 
124,88 mm/h  que s’ha mantingut durant deu minuts, en un període de retorn de deu anys. Per tal de 
calcular el diàmetre de dels baixants pluvials, s’ha tingut en compte l’ària de drenatge corresponent. 
Pericons muntats amb una vàlvula de comporta. 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
Objecte 
L'objecte d'aquest capítol és el de definir, estudiar i valorar les instal·lacions de fontaneria de la fase 1 de 
l'edifici referents a la planta baixa i primera, incloent els serveis del soterrani i de la futura fase 2. 
Prescripcions Reglamentàries 
El projecte es realitzarà d'acord a la normativa vigent  en quant a instal·lacions d'aigua. 
Normes bàsiques d'instal·lacions interiors de subministrament d'aigua del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA del 9 de Desembre de 1.975. 
Normes Tecnològiques de l'edificació: IFA-IFF-IFC-IFR. 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (R.D. 1751/1998 del 31 de Juliol) i Instruccions 
Tècniques Complementàries (B.O.E. 5/8/98). 
Norma UNE 100 100. Conductes 
Real decret 909/2001 de “Prevención y control de la legionelosis”. 
Real Decret 140/2003 sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 
Real decret 465/2003 de “Criterios higíenico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis”. 
Norma UNE 100030-IN 2001 
Decret 152/2002 de 28 de maig 
Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 
Requeriments de la Propietat. 
Bases de Càlcul 
Els punts de consum i els cabals instantanis considerats seran: 
 
Inodors........ 0,10 l/s 
Lavabos...... 0,10 l/s 
Dutxes...... 0,20 l/s 
Punts de neteja i Pica 0,20 l/s 
Determinació de consums. 
El consum d’aigua es determinarà en funció del nombre d’aparells de cada tipus i del cabal instantani de 
cadascun d’ells. El valor obtingut es multiplicarà per un Coeficient de simultaneïtat que, en el cas que 
ens ocupa, és de 0.20 
El cabal màxim necessari es de 3,28 m3/h a una pressió de 21.6 m.c.a.  
A la taula que s'adjunta a l’annex de càlculs es detalla la previsió del consum punta en funció del nombre 
de punts d'alimentació, característiques i coeficients de simultaneïtat. 
 
Descripció de la instal·lació de fontaneria edifici general 
S’instal·larà una escomesa general que aportarà el cabal al dipòsit i un grup de pressió  que donarà  el 
cabdal i pressió necessaris per realitzar el subministrament de les xarxes d´ aigua freda sanitària i als 
termos. La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà en les zones pròximes de consum per mitjà 
d’acumuladors elèctrics degut al poc consum que es preveu d’aquesta. 
Aquesta xarxa abastarà les següents zones: les zones de lavabos de planta baixa, primera, de la primera 
fase i segona, tercera i els punts d’aigua de planta coberta de la segona fase.   
El subministre a l’edifici es farà mitjançant un grup de pressió capaç de subministrar en condicions fins 
al punt més desfavorable de la instal·lació. El grup de pressió s’abastirà d’un dipòsit ubicat al soterrani el 
qual es regularà amb vàlvules de boia. 
Escomesa i clau general 
De la xarxa de distribució general partirà una escomesa per tot l’edifici realitzada per la Companyia 
Subministradora, segons el "Reglament Bàsic". 
A l'entrada de l’escomesa s’hi instal·larà una arqueta amb una clau de comporta per seccionar el 
subministrament d'aigua. Les dimensions d'aquesta arqueta seran de 60x60 o 50x50 segons normes de la 
companyia subministradora. Seguidament es col·locarà un regulador de pressió, i el comptador d'aigua, 
amb les seves corresponents claus de comporta. A continuació s’instal·larà una vàlvula de retenció per a 
evitar els retorns del fluid a la xarxa, un filtre, amb la valvuleria apropiada per la seva reparació sense 
















4 m3/h 3,5 kg/cm2 1 ¼” Arqueta 
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Canalitzacions 
La distribució es realitzarà a base de canonades que hauran de suportar una pressió de treball de 15 
kg/m2 com previsió de la resistència necessària per suportar la de servei i els cops d'ariet provocats al 
tancar les aixetes. Haurà d’ésser resistent a la corrosió i no alterar qualsevol de les característiques de 
l’aigua. La canonada emprada serà de polipropilè homologat per a ús sanitari, i polietilé per a les 
canalitzacions soterrades. 
El dimensionament està especificat a l'esquema de principi. 
Mentre les canalitzacions discorrin per fals sostre, i per evitar condensacions, estaran recobertes 
d’aïllament elastòmer anticondensació. 
Valvuleria 
La valvuleria emprada serà de "bola" donat  que provoca una pèrdua de carrega baixa i garanteix un bon 
tancament.  Aquestes vàlvules es muntaran per seccionar totes les derivacions generals i les entrades de 
les diferents zones humides i seccionar els acumuladors. 
S´ instal·larà una vàlvula d’esquadra per seccionar la alimentació en els lavabos, dutxes, i inodors. 
Aigua calenta sanitària 
L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant acumuladors elèctrics instantanis, en les zones de 
consum, de potència aproximada 2.2 kW que donaran un volum de 80 l respectivament.   
Consum anual d’aigua 
El consum d’aigua estimat anualment es el total de l’aigua sanitària, aquesta es justifica de la següent 
manera: 
 
Consum d’aigua sanitària = 945m3 any.  
 
S’obté de considerar 15 usos diaris de cada lavabo i cada inodor amb un consum de 3 litres del primer i 6 
litres per el segon, això son aproximadament 3,3m3 dia, que per 280 dies/any aproximats d’obertura de la 
biblioteca, obtenim el consum de 945 m3 / any. 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
Objecte 
L'objecte del present apartat és la definició de les instal·lacions de climatització i ventilació per a 
condicionar les diferents zones  de la fase 1 de l'edifici.  
Consideracions preliminars 
Per dur a terme el projecte de climatització de l'edifici es consideren definides les diferents zones en 
funció de l'orientació i la cota de tall, estant referenciades als fulls de càlcul annexos i plànols. 
El disseny de les instal·lacions s'ha realitzat tenint en compte diferents factors: 
Criteris de confort de projecte 
Usos de les dependències a tractar 
Instal·lacions que proporcionin una mínima despesa d'energia  
Els càlculs de climatització s'han realitzat tenint en compte la globalitat del projecte. Al dimensionat de 
l'equip de producció d'energia es consideren els consums a fase final i les corresponents simultaneïtat 
d'ús de les zones. 
Prescripcions Reglamentàries 
El projecte estarà d'acord amb la Normativa vigent. 
Es tindran presents els preceptes que queden recollits a continuació: 
Reial Decret 1751/1.998, del 31 de juliol de 1.998, pel que s'aprova el "Reglamento de Instalaciones 
Termicas en los Edificios " i les instruccions tècniques complementàries sobre l'esmentat Reglament 
(B.O.E. nº 186, del 5 d'agost de 1.998). 
Modificació de l’any 2002 del "Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios ".  
Llei 82/1.980 del 30 de desembre de 1.980, sobre conservació de l'energia (B.O.E. nº 193 del 13 d'agost 
de 1.981). 
Real decret 909/2001 de “Prevención y control de la legionelosis”. 
Les normes que siguin d'aplicació sobre: 
Norma UNE-100-020-89. Climatització. Sala de màquines. 
Decret 1244/1.978 sobre Reglament de recipients a pressió. 
Ordre del 17 de Març de 1.981 sobre instruccions tècniques complementàries MIE-API del Reglament 
anterior. 
Norma NRE-AT-87. 
Norma bàsica NBE-CT-79 sobre condicions tèrmiques als edificis. 
Norma bàsica NBE-CPI-96 sobre condicions de protecció d'incendis als edificis. 
Decret 842/2002 de 2 d’agost sobre "Reglamentació Elèctrica de Baixa Tensió e instruccions 
suplementàries"Norma UNE 100 100. Canalitzacions. 
I totes aquelles que afecten a les instal·lacions a realitzar al moment de la seva execució. 
Bases de càlcul 
Dades climatològiques 
Les dades climatològiques són les corresponents a Barcelona. Els valors mitjos i extrems de les 
temperatures s'han tret de publicacions especialitzades i els valors de disseny s'han pres del manual 
Carrier de calefacció. 
Les principals variable tingudes en compte del dimensionat de l’equip de climatització i producció de 
calor són: 
Temperatura ambient. 
Velocitat i direcció del vent. 
Radiació solar incident sobre les superfícies horitzontals. 
Humitat relativa. 
Aquestes variable permeten deduir les demés variables que pròpiament constitueixen les bases de càlcul. 
Temperatures mitges mensuals diürnes i nocturnes. 
Temperatures màximes i mínimes anuals. 
Graus hora de la calefacció. 
Radiació solar mitja diària i mensual sobre les superfícies inclinades. 
Paràmetres per al càlcul de consums energètics 
Temperatura i HR HIVERN ESTIU 
 
Condicions exteriors de projecte 2ºC i 65% HR 31ºC i 68% HR 
 OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CONTENIDOR CULTURAL CAN SALADRIGAS, FUNCIONS COM A TÈCNIC MUNICIPAL RESPONSABLE DE L'OBRA. 42
Condicions interiors: 20ºC i 50-60% HR 24ºC i 50-60% HR 
 
Coeficients de transmissió dels elements de construcció
Mur exterior: 0.80 W/m2ºC 
Coberta: 0,70 W/m2ºC 
Terra: 1,50 W/m2ºC 
Envà 1,70 W/m2ºC 
Vidre: 2.60 W/m2ºC 
 
Nivells sonors màxims permesos (ITE 02.2.3.1): 
   
OFICINES/TREBALL 45 dB A 
DOCENT 45 dB A 
ESPAIS COMUNS 50 dB A 
 
Correcció superfícies d'intercanvi segons orientació 
 
Orientació sud 0% 
Orientació sud-oest 5% 
Orientació oest 10% 
Orientació nord-oest 15% 
Orientació nord 20% 
Orientació nord-est 20% 
Orientació est 15% 
Orientació sud-est: 0% 
Consums energètics de la climatització dels diferents espais 
A partir dels criteris de confort establerts i de les condicions exteriors pels diferents mesos de l’any, s’ha 
calculat els consums en concepte de calefacció i refrigeració. Per un altre costat, les condicions externes i 
la màxima ocupació han servit per dimensionar les càrregues de cadascuna de les dependències i de 
l'equip generador de fred i calor. Les pèrdues de calor sensible per transmissió a través de les superfícies, 
s'han calculat per cadascú dels elements dels quals es descomposa. Aquest càlcul s'ha fet considerant un 
règim estacionari de flux de calor emprant l'equació: 
   Q =  sK  S ( exteriorT  -  interiorT ) 
Q = Calor perduda per transmissió a través de les superfícies 
Ks= Coeficient global de transmissió tèrmica 
S = Superfície considerada 
Tinterior= Temperatura interior de confort 
Texterior= Temperatura exterior mínima de càlcul 
 
L'aplicació d'aquesta equació s'ha tractat informàticament utilitzant temperatures de disseny per al 
dimensionament de les pèrdues màximes zonals i també utilitzant temperatures horàries mitjanes 
mensuals, per a obtenir les necessitats mensuals i anuals. Els resultats obtinguts proporcionen les 
següents demandes màximes per a les diferents zones: 
Demanda energètica total: 
 
Demanda total potència frigorífica fase 1 405 KW 
Demanda total potència calorífica fase 1 323  kW 
Sistemes de climatització 
Sistemes productors d’energia 
En general la fase 1 de l’edifici s’ha projectat amb un sistema de bomba de calor aire-aigua instal·lació 
generadora d'energia ha estat dimensionada amb la finalitat de què pugui abastar les necessitats 
energètiques en moments de màxima demanda. El dimensionat s'ha fet considerant les condicions de 
consum més desfavorables. El sistema ha estat dissenyat des del punt de vista d'estalvi energètic, 
equilibrant els components de l'equip, els costos derivats de la seva compra i dels estalvis energètics 
aconseguits per obtenir la seva màxima rendibilitat.  Les aplicacions de les bombes de calor redueix els 
costos i les fa més rentables en la seva explotació. 
BC-1: Bomba de Calor 
Marca: Airlan/Aermec RVB 2002 HL  
Model: RVB 2002 HL  
 -     Potència frigorífica (7/12ºC) = 472 KW 
Potència Calorífica (45/50ºC)=518 KW  
-     Consum elèctric = 518 KW 
Descripció de la instal·lació de climatització per plantes 
El criteri de disseny de climatitzador es caracteritzar per la zonificació de la instal·lació. Cada una de les 
sales tindran els corresponents climatitzadors amb el propi control, i també es podrà controlarà 
mitjançant el sistema de gestió centralitzat que permet parametritzar totes les funcions del conjunt de la 
instal·lació.  
Planta Baixa 
Es preveu una climatització de les zones de castellers, sala polivalent i accés mitjançant fan-coils de 
conductes ubicats al cel ras i damunt dels lavabos , i la distribució d’aire a través de reixetes lineals amb 
deflexió o difusors lineals ubicades al conducte i distribuïdes per tota la sala a climatitzar. 
El retorn es farà a través de reixes amb regulació situada en fals sostre o pels mateixos difusors.  L’aire  
retornarà conduït fins al climatitzador, la part corresponent a la ventilació s’extraurà fins l’exterior 
(extractors de ventilació), i s’aportarà la part corresponent d’aire net directament a la aspiració del 
climatitzador. 
Planta Primera 
Es preveu la climatització de les zones generals de la biblioteca mitjançant fan-coils de conductes ubicats 
al cel-ras, i la distribució d’aire a través de difusors ubicats al cel-ras, i també amb toberes lineals a la 
façana del cel ras per realitzar la difusió de la zona més allunyada dels faldons. 
A la sala polivalent, es realitzarà la difusió de l’aire amb difusors rotacionals ubicats al cel-ras i a la zona 
de public amb una reixa . 
Tots els retorns es faran conduits fins l’aspiració del fan-coil, i es faran amb reixes ubicades al cel-ras. 
La part corresponent a la ventilació s’extraurà fins l’exterior (extractors de ventilació), i s’aportarà la part 
corresponent d’aire net directament a la aspiració del climatitzador. 
Instal·lació de ventilació 
A continuació es resumeixen els diferents nivells de ventilació adoptats segons normativa en funció de 
l’ús de cada sala: 
 
Tipus de local Cabal d’aire exterior en l/s per persona 
Banys públics 15 l/s per inodor, urinari i abocador 
Auditoris 8 l/s*persona 
Biblioteca 8 l/s*persona 
Oficines 10 l/s*m2 
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Tot l’edifici comptarà amb un sistema de ventilació forçada. L’aportació anirà directament al 
climatitzador, mentre que l’extracció es farà tant des del mateix retorn del climatitzador o bé des de la 
mateixa sala amb una reixa d’extracció.  
Per disminuir les pèrdues d’energia, part de l’aire d’extracció es recuperarà mitjançant un recuperador de 
plaques situat a coberta amb un caudal de 22.800 m3/h. 
Les extraccions dels banys es faran de forma forçada e independentment de qualsevol altre sistema de 
ventilació de l’edifici. 
Mesures adoptades per a l’ús racional de l’energia 
Les característiques de les instal·lacions que repercutiran en l’ús racional de l’energia, siguin aquestes 
previstes específicament amb aquest fi, o per a altres, són: 
 
 Possibilitat de tall de la climatització d’aquelles zones que no s’utilitzin. 
 Instal·lació de regulacions electròniques en funció de la temperatura proveïdes de rellotge 
programador per dos programes de funcionament amb les possibilitats de maniobra i 
control. 
 
Amb això es podrà mantenir l'edifici a les temperatures desitjades als horaris adequats amb el que es 
consumirà solament l'energia necessària en cada moment. 
Justificació del compliment d'ITE 02.4 
Les possibilitats d'utilització eficaç de l'energia depenen, en gran part del tipus d'instal·lació que es 
projecti i del sistema de regulació de la qual estigui equipada, de les condicions climàtiques, de les 
característiques tèrmiques de la zona d'estudi i del tipus d'ocupació d'aquesta. 
Per això s'ha dissenyat el sistema de climatització pensant, preferentment, en un ús racional de l'energia. 
A continuació es justifica punt per punt el compliment de l'apartat "Exigències de rendiment i estalvi 
d’energia" (ITE.02.4.). 
Condicions ambientals (ITE.02.4.3) 
No s'ha previst climatització en tots aquells locals que no són normalment habitats, tal com forats 
d'escala, sales de comptadors, escombraries, neteja, sales d’instal·lacions, etc. 
Pels locals climatitzats la temperatura de càlcul ha estat la indicada en les bases de disseny i la 
instal·lació compta amb suficients elements de control que permeten que es mantingui aquesta 
temperatura en tots els locals. 
Fraccionament de potència (ITE.02.6) 
Els equips frigorífics disposen del fraccionament de potència que indica la normativa segons la seva 
potència. 
Aïllament tèrmic (ITE.02.10) 
Per a evitar els consums energètics superflus, els aparells, els equips i conduccions de les instal·lacions 
de climatització disposaran d'un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues d'energia. 
Els espessors dels revestiments per a l’aïllament tèrmic dels aparells, els equips i les conduccions han de 
complir les exigències establertes en l’apèndix 03.1 del RITE. 
Les característiques dels materials utilitzats per l’aïllament tèrmic i com a barrera antivapor i la seva 
col·locació ha de acomplir amb l’especificat en la instrucció UNE 100171. 
Refredament gratuït per aire exterior (ITE.02.4.6) 
No s’ha previst la instal·lació d’un sistema de refrigeració gratuït, degut a que el sistema de climatització 
esta ubicat en gran manera al cel-ras de l’edifici per aixo fa inviable el free-cooling de les maquines. Per 
tant no es considera la seva utilització. El que si s’ha previst es la recuperació de tot l’aire de ventilació.  
 
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT 
Abast del projecte 
El present estudi d'electricitat fa referència a les instal·lacions de subministrament i distribució d'energia 
elèctrica per al condicionament de les diferents zones del complex. 
Inclou els següents conceptes: 
- Connexió elèctrica 
 - Quadre general de distribució 
 - Derivacions a quadres de distribució i maniobra 
 - Quadres secundaris 
 - Instal·lació interior  
- Proteccions 
Prescripcions reglamentàries 
Seran d'obligat compliment, les prescripcions contingudes al nou Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió, Decret 842/2002 de 2 de Agost, tant pel que fa a les de caràcter general com les Instruccions 
Complementàries. Les normes a considerar especialment són: 
 -ITC-BT-10.- Previsió de càrregues per subministraments de baixa tensió. 
-ITC-BT-17.- Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals e individuals de comandament i protecció. 
 -ITC-BT-18.- Instal·lació de posada a terra.  
 -ITC-BT-19.- Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions de caràcter general. 
 -ITC-BT-22.- Protecció contra  sobreintensitats. 
 -ITC-BT-23.- Protecció contra sobretensions. 
 -ITC-BT-24.- Protecció contra contactes directes i indirectes. 
 -ITC-BT-27.- Locals que contenen una banyera o dutxa. 
 -ITC-BT-28.- Instal·lacions en locals de pública concurrència. 
- ITC-BT-51.- Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de la energia i la seguretat per 
vivendes i edificis. 
Normes tecnològiques de l’Edificació NTE. 
Ordre del ministeri de treball 9-3-71. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 17-3-71 
Norma bàsica de l’Edificació: ”Condicions de protecció contra incendis en edificis”, NBE CPI-96. 
I totes aquelles altres que afectin a les instal·lacions a realitzar en el moment de la seva execució, així 
com la normativa reglamentària de l'Ajuntament i les disposicions de la Generalitat de Catalunya. 
Aplicabilitat de la circular 11/88 
Essent un edifici de pública reunió amb més de 350 m2 , es considera convenient l'aplicació de l'article 9 
de l'Ordre de 14.5.87 modificat per Ordre de 30.7.87 (DOGC 12.8), sol·licitant d'una EIC la 
comprovació periòdica del manteniment de les condicions de seguretat adequades, i més a efectes de la 
gravetat de les conseqüències que se'n poden derivar d'una instal·lació defectuosa, que no pas pel perill 
intrínsec que comporta la instal·lació en sí mateixa. La tensió de subministrament serà en baixa tensió, 
trifàsica a 400/230 V i 50 Hz. 
Consideracions tècniques 
Tot el conjunt d'instal·lacions corresponents a electricitat s'estudien tenint en compte les següents 
consideracions: 
 - L'energia és subministrada en forma de corrent trifàsic , trifàsica a 400/230 V i 50 Hz.  
 - La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 3 % pels 
circuits d'enllumenat i del 5 % pels de força motriu o usos diferents d'enllumenat.  
 Escomesa 0,5% 
 Enllaç 1% 
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 Interior 1,5% Enllumenat,3% Força 
 - En tota la instal·lació s'aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten les diferents 
fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt 
de la mateixa, afectin a un mínim de sectors de la instal·lació. 
Descripció general de la instal·lació 
El transports d’energia a les diferents plantes de l’edifici s’ha concebut mitjançant la utilització canals 
metàl·lica en col·locació vertical, i la connexió als diferents receptors mitjançant canals horitzontal. 
Per al subministre elèctric als ordinadors de la biblioteca es realitzarà mitjançant canalitzacions 
soterrades, tal i com s’indica en planós s’ha previst una canalització en forma de quadricula en cada una 
de les interseccions de la quadricula s’instal·laran dos bases shuko una amb subministre elèctric normal i 
l’altra amb subministre elèctric des de el estabilitzador. 
Quan s’instal·li el mobiliari a traves de les potes de les portes i fins a la caixa mes pròxima es passa el 
subministre elèctric, el qual es distribuirà als ordinadors mitjançant mecanismes instal·lats en les taules.   
La distribució elèctrica es realitza des de el soterrani on es troba situat el quadre general.  
Potència a contractar  
La potència a contractar ve determinada per la suma de la potència calculada per a cadascun dels 
diferents circuits elèctrics, a la que s’aplica un coeficient de simultaneïtat. 
En referència a la potència, la suma de potències resultant es de 539 kW. Aquesta potència es desglossa 
en subministrament normal i subministrament preferent: 
Subministrament normal  ........................    392 kW 
Subministrament preferent.......................    147 kW 
A cada un d’aquest valors els hi podem aplicar un coeficient de simultaneïtat, en aquest cas i degut a les 
característiques de la instal·lació hem agafat 0,6 per al subministrament normal i 0,6 per al 
subministrament preferent, els valors de potència resultant són: 
Subministrament normal  ........................ 235 kW 
Subministrament preferent....................... 88 kW 
D’aquesta manera, la potència total a contractar serà de 324 kW per al suministre normal i 88 kW per al 
suministre preferent. 
Aquesta potència a contractar determina el mòdul de comptatge, el dimensionament de l’escomesa i la 
regulació del ICP per a cadascun dels subministres. 
Subministrament elèctric 
Aquest edifici constarà de dos subministraments, un de normal i un de reserva que alimentarà als circuits 
preferents en cas de fallida del subministrament normal. La tensió de subministrament en els dos casos 
serà de 3*400/240V i a la freqüència de 50Hz i es realitzarant des de dos escomeses provenint en el cas 
del subministrament normal sera un subministre en baixa tensió que es realitzara de la estació  
transformadora que es preveu que instal·li la companyia electrica en una sala del soterrani i en el cas del 
subministrament de reserva d’un grup electrogen ubicat en el soterrani. 
El grup electrogen s’ha dimensionat per donar tambe servei al museu de planta segona i tercera en un 
futur. 
La discriminació de circuits es farà de manera automàtica un cop s’hagi detectat un mínim de tensió en el 
subministrament normal, un enclavament mecànic assegurarà que mai puguin entrar el dos 
subministraments simultàniament. 
L’escomesa per al subministrament normal estarà formada 7 cables de 240 mm2 de coure amb aillament 
RZ1000. 
L’escomesa per al subministrament preferent estarà formada 4 cables de 120 mm2 de coure amb 
aillament RZ1000. 
La distribució de l'escomesa es realitzarà en ternes per fases RST. 
Escomesa 
L’escomesa anirà protegida en tub aïllant amb grau de protecció 7 de resistència al xoc i haurà de 
permetre una ampliació d'un 100% dels conductors instal·lats inicialment. Els conductors seran de coure 
amb aïllament termoestable de 0,6/1kV.  
Els cables seran no propagadors d’incendi amb emissió de fums i opacitat reduida. 
La caiguda de tensió per aquesta línia no podrà ser major del 0,5%. 
Comptatge 
La contractació de potència es farà en mitja tensió. El mòdul de comptatge s’ubicarà en un punt a 
comvenir amb la companyia electrica. 
Les característiques particulars del sistema de comptatge i protecció general han de ser les que determini 
l’empresa subministradora i han d'estar aprovades per la Direcció General de Energia. 
La seva col·locació complirà la instrucció ITC-BT. 
Quadre General de Distribució i Protecció 
Es disposarà d’un Quadre General de Distribució ubicat en soterrani. El Quadre General de Distribució 
estarà format por un armari de xapa d'acer amb aïllament epoxi per les dues bandes, de col·locació 
vertical muntat sobre sòcol d'obra de 20 cm d'alçada. Contindrà totes les proteccions grafiades en els 
esquemes i en cap cas tindran un poder de tall inferior a 40 kA. 
El QGD serà de construcció modular metàl·lica, autosuportant, construït amb xapa d’acer desgreixat, 
fosfatat i pintat amb epoxi assecat al forn. L’accés serà frontal mitjançant portes d’accés amb pany de 
bloqueig. 
Contindrà, en l’interior, tots els components necessaris per la seva funció , degudament fitxats, 
interconnectats i identificats, mantenint a més un espai de reserva mínim real de 30%. El grau de 
protecció serà IP-54. 
Els interruptors seran del tipus caixa emmotllada. La protecció diferencial i la selectivitat enfront 
contactes indirectes s'aconsegueix a través de toroidals i relés vigirex regulables en sensibilitat i temps de 
resposta o bé amb interruptors diferencials selectius amb els ubicats aigües avall. 
Els embarrats estaran formats per platines de coure, capaços de suportar esforços electrodinàmics de 40 
kA., instal·lades a la part superior de l’armari. A la part inferior hi haurà la barra de terra en platina de 
coure. De l'embarrat de posada a terra, partirà la línia principal de terra, fins la connexió a l’elèctrode de 
terra, disposada a l'exterior al pou registrable o anell de terra de l'Edifici. 
Totes les connexions internes del quadre, es faran amb conductors no propagadors de l’incendi i amb  
emissions de fum i opacitat reduïda, de tensió asignada 750V, col·locats lliurement per l’interior de 
canals. La connexió dels cables de sortida es farà amb regletes de borns numerats per seccions fins a 
10mm2 i amb regletes i cargols per terminal per a seccions superiors. 
A la part frontal i visible des de l’exterior aniran instal·lats equips d’identificació de tensió i corrent 
instantània que recorren les tres fases. 
Tots els components i cables estaran degudament identificats. El quadre també anirà identificat 
externament amb rètol general i denominació de cada una de les sortides. 
Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic de valor màxim 6A, o bé 
per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió adequada. 
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Subquadres de distribució secundaris 
Els elements de protecció dels diferents circuits elèctrics, així com els elements de comandament i 
control visual, es disposaran en armaris ubicats en llocs no accessibles al públic, preferentment en les 
zones de control. 
Els armaris compliran l’especificat en el Plec de Condicions adjunt al mateix. 
Es muntaran els següents subquadres: 
 - Subquadre Clima. 
 - Subquadre Planta Baixa. 
 - Subquadre Biblioteca . 
 - Subquadre serveis comuns. 
 - Subquadre Ritu. 
 - Subquadre Estabilitzador. 
 - Subquadres ascensors i montacargues. 
Contindrà totes les proteccions grafiades en els esquemes i en cap cas tindran un poder de tall inferior a 
25 kA. 
En els subquadres totes les proteccions tindran un contacte de defecte el qual estarà seriat per a cadascun 
dels subquadres, en els quadres generals tindrem un contacte d’estat independent per a cada protecció. 
Els subquadres o quadres secundaris seran de construcció similar al quadre general de distribució.  
En els subquadres on es trobi l'aparamenta necessària pel sistema de regulació, es disposarà de les 
plaques necessàries per aïllar la instal·lació de potència i de 24V, elèctrica i electromagnèticament. En 
tots els subquadres es preveu espai per allotjar el sistema de regulació i control, i un espai de reserva del 
25% per futures ampliacions. 
Des d'aquests subquadres es farà la distribució de línies fins els diferents punts de consum. La 
composició de cada un dels diferents subquadres és en el plànol "Esquemes Elèctrics". 
En la sala de calderes s'ubica un polsador d'emergència tipus bolet de manera que al ser premut dispari 
l'interruptor general del subquadre. 
Cada receptor de més de 16A de consum haurà d'alimentar-se directament a partir del quadre general de 
distribució o subquadre. 
El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima admissible pels 
conductors, i la caiguda de tensió admissible que s'ha esmentat  a l'apartat anterior. Per al seu càlcul es té 
en compte els coeficients de majoració 1'8 i 1'25 segons siguin làmpades i lluminàries de descàrrega o 
electromotors, respectivament.  
Maniobres 
En els subquadres s'ubicaran els mòduls de regulació i control, i tota l'aparamenta necessària per la gestió 
dels diferents circuits. 
 * Instal·lació d'Enllumenat. 
Segons es reflexa en l’esquema elèctric corresponen, les enceses s’efectuaran o bé des de la mateixa 
dependència, quan aquesta disposi d’interruptor propi, o si aquest no és el cas, l’encesa es realitzarà des 
del subquadre d’enceses. 
 * Instal·lació de climatització. 
Tots els circuits de bombes de recirculació, climatitzadors o ventiladors tindran l'opció d'un 
funcionament automàtic a través del sistema de control centralitzat, o un funcionament manual o posició 
zero.  
Tots els contactors dels circuits que vagin connectats al sistema de control centralitzat disposaran d'un 
contacte auxiliar que informarà de l'estat del mateix. 
Canalitzacions  
Des del Quadre General de Protecció partirà una canal protectora de PVC cega amb tapa de dimensions 
500x100mm amb tapa desmuntable amb l’ajut d’una eina, que discorre fins al muntant i a través d’aquest 
fins als subquadres de planta i des d'aquí fins les darreres agrupacions de receptors. 
En tota la distribució realitzada amb safata es complirà la norma UNE 20.460-5-52 i les Instruccions 
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21. 
La derivació des de canal protectora fins a cada receptor es realitzarà dins una caixa de derivació de 
mesures adequades. Sempre que es realitzi una derivació de línia elèctrica, aquesta es farà a través de 
borns dins la caixa de derivació de material aïllant i no propagador de la flama. 
La distribució fins a cada receptor es realitzarà en tub de PVC flexible amb grau de protecció 7 o amb 
tub de PVC rígid amb grau de protecció IP7, segons la instal·lació sigui encastada o per fals sostre o bé 
de superfície respectivament. 
Els conductors que van des del Quadre General de Distribució fins als diferents subquadres seran de 
coure, unipolars i amb aïllament 1kV tipus RZ.  
La distribució des dels diferents subquadres fins els últims receptors es realitzarà en cable de coure 
unifilar amb aïllament 750V per a seccions fins a 6 mm2 i en cable de coure unifilar amb aïllament 1kV 
per a seccions superiors. En els casos aquells en què la secció sigui igual o superior a 6 mm 2 degut a la 
caiguda de tensió i no per la intensitat que pel conductor ha de circular s’emprarà aquest amb aïllament 
de 750V. 
Per a l'alimentació del subquadre d'enceses ubicat al control es disposarà de cable mànega d'aïllament 
1kV. Es comptaran 4 fils per punt de maniobra. 
A les zones considerades com humides o molles (sala piscina, dutxes, etc.), s'empraran conductors de 
coure multipolars amb aïllament d’1kV de tensió nominal fins a seccions de 6 mm 2 i conductors de 
coure unipolars per seccions superiors, dins tubs protectors de PVC flexible o rígid segons la instal·lació 
sigui encastada o de superfície respectivament, amb un grau de protecció IP7. Les derivacions i 
connexions d'aquests s'efectuaran dins de caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les 
canalitzacions. Als locals humits, els terminals i empalmaments a emprar seran sistemes o dispositius 
amb un grau de protecció IPX1X, i als locals molls IPX4X. 
La distància entre suports de safata no serà superior a un metre, i es col·locarà un suport a cada un dels 
extrems. 
Les distàncies entre brides o abraçaderes serà com a màxim de 0,8 metres per a tubs rígids i de 0,6 
metres per a tubs flexibles. 
En el dimensionament de tot tram de canal protectora es considerarà un 30% d’espai de reserva en 
previsió de futures ampliacions. La canal protectora disposarà un grau de protecció mínim IPXX5. 
No podran distribuir-se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no ser que aquesta 
disposi del separadors convenients. 
Els diferents circuits que parteixen dels subquadres aniran correctament identificats amb etiquetes als 
cables. Els diferents conductors s'identificaran de la següent manera: 
 - Color groc-verd: conductor de protecció. 
 - Color blau: conductor neutre. 
 - Color negre, marró i gris: conductor de fase. 
Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 3 cm d'altres no elèctriques, aquesta 
distància ha d'augmentar-se quan aquestes canalitzacions no elèctriques siguin d'aigua calenta, 
calefacció, etc. perquè els conductors no puguin arribar a temperatures perilloses. Tampoc s'instal·laran 
conduccions elèctriques sota conduccions susceptibles de produir condensacions. 
Sistema de protecció 
S'adoptaran els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, aparells i instal·lacions: 
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- Protecció contra sobreintensitats: Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les 
sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o curtcircuit en totes les fases mitjançant la 
instal·lació d'interruptors automàtics magnetotèrmics o fusibles calibrats, a l'origen dels circuits i a les 
derivacions dels mateixos quan sigui convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn 
o neutre. El calibre d'aquestes proteccions serà l'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, 
aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenint en compte les intensitats 
màximes admissibles, les quals es troben a les taules del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra de les masses metàl·liques 
i l’acció de dispositius de tall per intensitat de defecte, utilitzant interruptors diferencials de tall 
omnipolar en el cas de circulació d’un corrent a terra de valor superior a la sensibilitat dels interruptors. 
La sensibilitat d'aquests interruptors serà de 30 mA per als circuits d'enllumenat i de 300 mA per als 
circuits de força. 
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció mitjançant la presa de corrent o del born de terra del 
receptor. 
A la línia de terra s’uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements metàl·lics. 
Aquestes unions d’equipotencialitat s’efectuaran amb conductor de coure de secció mínima de 2,5mm2 si 
és amb aïllament i  mínima de 6mm2 si és conductor nu. 
- Protecció contra contactes directes: Aquest va incorporada en els equips elèctrics i en la instal·lació, per 
la inaccessibilitat de les parts en tensió, bé per allunyament, interposició d’obstacles o pel recobriment de 
les parts actives mitjançant aïllament adequat. 
L'esquema de la distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, respon al criteri 
de què en cas de produir-se alguna errada en la instal·lació o els receptors connectats a la mateixa, només 
quedi temporalment inutilitzada la zona afectada per l'avaria, mantenint-se la resta de la instal·lació en 
perfecte funcionament. 
Per a circuits de força motriu els interruptors automàtics de protecció respondran a una corba de dispar 
lenta, per a evitar la seva acció sobre la posada en marxa dels motors que protegeix. 
Xarxa de terra 
La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecte a terra puguin 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar  
Tots els aparells, endolls i parts accessibles de la instal·lacions aniran connectats a terra a través de la 
xarxa de terra general del edifici existent, la qual es conectara a una nova xarxa formada per un 
conductor de coure de 35 m2 de secció i piquetes de coure de 2 m de llarg i 14 mm de diàmetre, unint 
entre sí tota l'estructura metàl·lica, mitjançant soldadures d'alt punt de fusió. En aquest anell es disposarà 
un pericó preparat per realitzar els amidaments a terra, que enllaçaran la xarxa amb el quadre general de 
distribució a través de la caixa de separació i comprovació. 
A la xarxa de terra general es connectarà a tot el sistema de canonades metàl·liques accessibles, 
destinades a la conducció, distribució i desguàs d'aigua o gas de l'edifici. Tota massa metàl·lica important 
existent a la zona de la instal·lació.  
Es connectaran a terra tots els armaris dels quadres elèctrics. Tanmateix aquests armaris hauran disposar 
d'una barra col·lectora de terra. 
Es connectarà a la xarxa de terra les estructures metàl·liques dels ascensors amb cable de coure un de 35 
mm2 de secció. 
Es connectarà a terra el pal d’antenes mitjançant soldadura d’alt punt de fusió i amb conductor de terra 
de 6 mm2 de secció com a mínim. D’igual manera, es farà la connexió a terra del parallamps amb cable 
de coure rígid de 35 mm2  com a mínim. La instal·lació serà vista, partint de la punta de captació fins el 
punt de posada a terra, fixada en la coberta de l’edifici mitjançant grapes i guies amb aïlladors. A una 
altura de dos metres de la superfície del terra, es col·locarà un tub de protecció d’acer galvanitzat de 
48mm de diàmetre. La resistència elèctrica del conductor des de la punta de captació fins el punt de 
posada a terra, té que ser inferior a 2Ω. La pressa a terra serà la del edifici, de tal manera que es preveurà 
una resistència a terra d’aquest de 15Ω com a màxim. 
S’instal·larà un dispositiu de tall del circuit de terra als punts de posta a terra, allotjat a l’interior d’una 
caixa de connexió al Q.G.D i accessible únicament pel personal autoritzat, de forma que permeti mesurar 
la resistència de la presa de terra. 
Es procurarà que la xarxa de terres de l’edifici es mantingui a una distància prudencial respecte a la sala 
de previsió per la E.T. 
Enllumenat d’emergència 
Segons es disposa a la Instrucció ITC-028, al tractar-se d’un local de pública concurrència, haurà de 
disposar d’enllumenat d’emergència. Aquest enllumenat te per objecte garantir, en cas de fallar 
l’enllumenat general, la il·luminació als locals i accesos fins a les sortides, per una eventual evacuació 
del públic o il·luminar altres punts que es senyalin. L’alimentació serà automàtica amb tall breu. 
Es disposaran d'aparells autònoms d'emergència previstos per entrar en funcionament automàticament al 
produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensió d'aquests baixi un 70% del seu valor 
nominal.  
Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W durant una hora 
amb  rendiment lumínic no inferior a 10 Lm/W. 
Tota lluminària d'emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe d'aïllament d'acord 
al seu lloc d'ubicació, segons el REBT. 
La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durante1 hora com a mínim, a partir de 
l’instant en que tingui lloc la fallada: 
Proporcionarà una il·luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els recorreguts 
d’evacuació, mesurat en l’eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests recorreguts vagin per 
espais diferents als anomenats. 
La il·luminància serà com a mínim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips  de les 
instal·lacions de protecció  contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de 
distribució de l’enllumenat. 
La uniformitat de la il·luminació serà proporcionada en los diferents punts de cada zona tal que el 
quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40.  
Es disposarà d’un enllumenat anti-pànic o ambient que proporcionarà una il·luminància horitzontal 
mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des de el terra fins a una alçada de 2m. 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a tot l’espai considerat serà menor de 40. 
El número de lluminàries d'emergència màxim a la mateixa línia no serà superior a 12, i la protecció per 
les mateixes no serà superior a 6A. 
Proves 
Abans de la posada en marxa de la instal·lació es realitzaran les següents proves: 
 - Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica. 
 - Mesura de la resistència de terra. 
 - Mesures de fuites per cada un dels diferencials de la instal·lació. 
Càlcul elèctric 
Càlcul dels circuits 
Es calculen seguint la normativa respecte a caigudes de tensió admissibles i intensitats màximes 
admissibles. Les expressions utilitzades són: 
Sistema monofàsic: 
                      P = VI cosϕ  
                      SVC LPtdc ×× ×× 2 = ...  
Sistema trifàsic: 
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                    P =  3 VI cosϕ  
                      SVC LPtdc ××× = ...  
P = Potència en W 
L = Longitud circuit en m. 
I = Intensitat elèctrica en A. 
V = Tensió en V. 
Cosϕ = Factor de potència 
C= Conductivitat del coure igual a 56 m/Ωmm2. 
c.d.t. = Caiguda de tensió en V 
S = Secció en mm2. 
A l'annex de càlcul es reflecteixen en els resultats obtinguts, on es detallen les seccions, proteccions, 
caigudes de tensió, longituds i potències de les diferents línies elèctriques de la instal·lació projectada. 
Aquests resultats han estat majorats en 1,8 i 1,25, segons siguin làmpades de descàrrega o electromotors 
respectivament les que alimenten les línies calculades. 
Potència calculada 
A la potència instal·lada a cada circuit s’aplicaran coeficients de simultaneïtat de 0,8 i 0.5 segons el 
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Mecanismes 
Els interruptors, commutadors i altres mecanismes, tindran una capacitat mínima de 10 A a 250V, del 
tipus superfície i/o encastat. 
Les preses de corrent seran de 16 A amb presa de terra incorporada en muntatge superficial i/o encastat. 
Per a llocs de treball i generals seran del tipus Schuko i les de corrent interromput seran de color vermell. 
Per una millor protecció i localització d'avaries, cada interruptor o presa de corrent disposarà d'un 
tallcircuit adequat, encara que la derivació disposi de protecció pròpia. 
Tot mecanisme respondrà al grau d’estanquitat necessari corresponent a la zona on s'ubica, segons el 
REBT. 
Els endolls per a neteja disposaran de tapa de protecció. 
En els despatxos els interruptors es col·locaran a 1,3 metres d’altura mínima. 
En els banys els polsadors es col·locaran a una altura mínima d’1,5 metres. 
INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ 
Objecte 
L'estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat lumínica 
corresponent a la funció que es va a desenvolupar repartida amb una uniformitat superior al 50% a tot 
l'espai. 
Nivell d'il·luminació 
Els requeriments de llum artificial a utilitzar, s'indiquen a continuació en el apartat de calculs. 
Enceses 
Es disposarà d'un quadre d'enceses general del edifici. Des d'aquest quadre es governaran les enceses i 
apagades de les línies d'enllumenat que disposin de contactor, tal i com es reflexa a l'esquema elèctric. 
L’encesa es realitzarà amb un interruptor situat al quadre de enceses. Aquest interruptor disposarà d’un 
pilot que indicarà si aquest determinat circuit d’il·luminació està encès o apagat. 
Es disposara de dos qudres d’enceses un general de l’edifici i l’altre per a la sala de conferencies. 
Las enceses de les cabines dels WC. seran temporitzades mitjançant polsadors temporitzats.  
A les zones generals la instal·lació d'enllumenat s'ha dividit en tres circuits independents, un per encesa, 
de manera que la fallida en un d'ells no afecti a més de un terç de les lluminàries, segons ITC-BT-28 del 
REBT. 
Receptors d’il·luminació 
Els receptors d’il·luminació es situaran a una altura mínima de 2,5 metres. 
Els elements dels aparells d’enllumenat compliran les especificacions establertes a la norma UNE. Seran 
netejables. 
INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
Prescripcions reglamentàries 
Norma Bàsica de l'Edificació: "Condicions de protecció contra Incendis en Edificis", CPI-96. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (R.D. 1942/1993 de 5 de novembre).  
especificacions CEPREVEN.  
A continuació es justifica el compliment de la normativa NBE-CPI-96, detallant els diferents apartats 
que cal justificar: 
 







Art.20. INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, ALARMA I EXTINCIÓ D’INCENDIS
 20.1 Extintors portàtils 
S'instal·laran extintors portàtils de eficàcia mínima 21A-113B en nombre suficient 
per a que el recorregut real des de qualsevol origen d'evacuació a un extintor no 
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superi els 15m en locals de risc mitjà o baix, i en els locals de risc alt no es superin 
els 10 metres. 
Instal·lació de columna seca 
La instal·lació de columna seca no és preceptiva, ja que l'alçada d'evacuació és 
inferior a 24 m. 
Instal·lació de boques d’incendi equipades 
La instal·lació de B.I.E. és preceptiva per aquest tipus d'edifici segons CPI-96, ja 
que la superfície construïda és superior a 2.000 m2; Però segons el reglament de 
publica concurrència es necessària ja que la superfície es superior a 500 m2.  
S’actuarà seguint el criteri més restrictiu. 
 Instal·lació de detecció i alarma 
La instal·lació de detecció i alarma és preceptiva. 
Instal·lació d’alarma 
Les condicions de l'edifici motiu estudi fan que sigui preceptiva aquesta 
instal·lació. 
Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua. 
La instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua és preceptiva donat que hi ha un 
sector de més de 2.500 m2 i una estructura metal·lica vista.. 
20.7 Instal·lació automàtica per a haló o CO2 
La instal·lació d’extinció automàtica no és preceptiva. 
Art.21 INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 21.1 Dotació 
S’ha considerat la instal·lació d’enllumenat d’emergència ja que la norma indica 
que és prescriptiu en zones que tinguin una ocupació de 100 persones. 
21.2 Característiques 
1. Generals 
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i deu entrar 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació en la 
instal·lació d’enllumenat normal de les  zones indicades a l’apartat anterior, 
entenent-se per fallo el descens de la tensió de l’alimentació per sota del 70 % del 
seu valor nominal. 
La instal·lació complirà les  condicions de servei, que s’indiquin a continuació, 
durant 1 hora, com a mínim, a partir de l’instant en què  tingui lloc la fallada. 
Proporcionarà una il·luminació de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra dels  
recorreguts d’evacuació, mesurada a l’eix dels passadissos i escales, i en tot punt 
quan aquestos recorreguts discorrin per espais diferents dels citats. 
La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada 
zona serà tal que el quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor 
de 40. 
Els nivells d’il·luminació establerts s’obtindran considerant nul el factor de 
reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi 
la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i 
l’envelliment de les  làmpades. 
b) Proporcionarà als  senyals indicadors de l’evacuació disposades en aplicació de 
l’apartat 12.1, la il·luminació suficient per a què puguin ser percebudes. 
 
Descripció de la instal·lació 
L’edifici es classifica con a ús museu (RO2), en zones com la planta soterrani, baixa i primera 
s’adequaran els tancaments EF i RF al seu ús.  
Les instal·lacions per detecció i extinció d'incendis seran els següents: 
Extintors mòbils 
S’instal·laran extintors portàtils en nombre suficient per a què el recorregut real des de qualsevol origen 
d'evacuació a un extintor no superi els 15m en locals de risc mitjà o baix, i de 10 m en locals de risc 
elevat. 
S’instal·larà el tipus d'extintor adequat, en funció de les següents classes de focs: 
Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica, on la combustió es realitza 
normalment amb formació de brases. 
Classe B: Foc de matèries líquides.  
Els extintors es situaran conforme als següents criteris: 
On existeixi una possibilitat més gran d'originar-se un incendi, pròxims a sortides dels locals i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés. 
Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la 
part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70m. del terra. 
Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics deuran estar protegits. 
Es situaran extintors adequats al costat d'equips o aparells amb especial risc d'incendi, com 
transformadors, motors elèctrics, quadres de maniobra i control. 
Boques d'incendi equipades 
Les boques d'incendis seran de 25 mm i estaran proveïdes, com a mínim dels següents elements: 
BROQUET per sortida d'aigua a raig o polvoritzada. 
LLANÇA amb sistema de tanca i obertura. 
MÀNEGA, diàmetre interior de 25 mm. Serà semirrígida no autocolapsable, deu recuperar la forma 
cilíndrica una vegada terminada la causa del colapsament. La pressió del seu servei serà de 15 Kg/cm2 
amb un marge de seguretat de 1.3, deu suportar una càrrega mínima de trencament de 1500 Kg. D'acord 
amb Norma UNE 23-091-79, la seva longitud serà de 20 mts. 
RACOR. Segons Norma UNE 23-400-80. 
VÀLVULA de tanca ràpida (1/4 de volta) o de volant (2  1/4 i 3 1/2). 
MANÒMETRE. 
SUPORT MÀNEGA tipus devanadora. 
ARMARI amb tapa de marc metàl·lic proveïda de vidre que possibiliti la fàcil visió i accessibilitat, així 
com el trencament del mateix. 
Les boques se situaran sobre un suport rígid, de manera que el centre quedi com a màxim a una alçada de 
1'5 metres amb relació al terra, a la sortida de cada planta, prop de la porta i a una distància de 5 metres 
respecte a la mateixa, sense constituir obstacles per la utilització de l’esmentada porta. 
La xarxa de canonada serà d'acer galvanitzat d'ús exclusiu per instal·lacions de protecció contra incendis. 
La xarxa es protegirà contra les accions mecàniques en els punts en que es consideri oportú. 
La pressió dinàmica en punta de llança serà com a mínim de 3'5 kg/cm2 (344 kPa) i com a màxim de 5 
kg/cm2 (490 kPa). El cabal per sota serà com mínim de 1,6 l/s. Aquestes condicions de pressió i cabal es 
mantindran durant una hora, sota la hipòtesi de funcionament de les dues boques hidràuliques més 
desfavorables. 
Les boques d’incendi es distribuiran de tal forma que qualsevol punt ocupable estigui cobert pe la 
longitud de la mànega (20 metres) més 5 metres de longitud del raig d’aigua. 




S’utilitzaran detectors multisensorials provistos de sensor òptic i sentor tèrmic per garantir la detecció 
de diferents tipus de focs, de focs que la seva principal característica es el despreniment lent de 
partícules de fum a focs oberts amb nivell de sensibilitat constant. La senyat  procedent del sensor de 
fum assegura la classificació del foc i redueix les falses alarmes. El detector ha de ser capaç  de 
respondre el test TF6 i TF1 descrits a la normativa EN54-9 
Polsadors d’alarma 
Tenen com a finalitat la transmissió d'una senyal al centre de control, de manera que sigui localitzable la 
zona del polsador que ha estat activada. 
Els polsadors han d'estar col·locats en llocs visibles. La distància més llarga a recórrer fins arribar a ells 
ha de ser, com a màxim, de 25 metres. 
Els polsadors aniran protegits per un vidre per evitar que, involuntàriament, s’accioni l’alarma. 
Alarma 
S'instal·laran alarmes òptic-acústiques per tal de donar avís d'incendi interiors i exteriors als ocupants de 
l'edifici. 
 
A través d’una sortida lliure de tensió de la central de detecció d’incendis s’avisarà al sistema de gestió 
tècnica de l’alarma d’incendis. En el cas d’alarma d’incendis, s’aturarà tota la producció de clima, i 
s’activaran les enceses de les zones comuns. 
Instal·lació de ruixadors 
La instal·lació de ruixadors abastarà totes les plantes dels edificis. S’ha considerat que l’edifici té un risc 
ordinari II 
Pel dimensionament de la instal·lació s’han utilitzat els criteris definits en la Norma Cepreven R.T.1.-
ROC. 
La cisterna i el grup de pressió esmentats a l’apartat anterior abastaran també als ruixadors. 
La instal·lació constarà dels següents elements: 
- Xarxa de canalitzacions d’aigua 
- Ruixadors 
- Lloc de control de la instal·lació: 
  Vàlvula d’alarma 
  Campana d’alarma 
  Presostat 
  Vàlvula de seccionament 
  Manómetre 
  Altres accessoris 
Acumulació aigua. Grups pressió incendis. 
Per a les instal·lacions d’extinció d’incendis existirà un dipòsit d’acumulació d’aigua. El volum mínim 
d’aquest dipòsit serà: 
BIES BLOC 1 12 m3 
RUIXADORS 43.2 m3 
VOLUM TOTAL 55.2 m3 
El dipòsit estarà situat a la planta soterrani en la zona d’instal·lacions. 
S’instal·laran dos grups de pressió d’incendis, un per la instal·lació de BIES de 12 m3/h i 6.5kg/cm2 de 
pressió, i un altre per a la instal·lació de ruixadors de 43,2 m3/h i 6.5kg/cm2 de pressió. 
  Otros accesorios 
 
INSTALACIÓ DE RUIXADORS 
Normativa  UNE-23-592-81; UNE-
593-81 
   
Riesgo  ORDINARI 2    
       
Densidad de diseño 5 l/minuto m2    
Area de operación 144 m2 - Sistema tubería 
mojada 
  
Cobertura máxima 12 m2    
Tiempo de 
funcionamiento 
60 minutos    




Subministrament d'energia elèctrica 
El sistema de detecció d'incendis ha d'estar dotat, com a mínim, amb dues fonts d'alimentació 
independents. Una d'aquestes fonts d'alimentació estarà constituïda per un sistema general de 
subministrament d'energia elèctrica. La segona font d'alimentació serà un grup electrogen. 
Cada font d'alimentació permetrà, per sí mateix, el funcionament del sistema de detecció d'incendis, 
d'acord amb les reglamentacions corresponents. En cas de manca d’alguna de les fonts d'energia, no 
s'originarà tall total de subministrament, ni s'alterarà l'altra font. 
Subministrament d'energia elèctrica per la xarxa 
Haurà d’estar dimensionat de forma que garanteixi el funcionament d'acord amb les reglamentacions. 
A més d’alimentar el sistema de detecció d’incendis, ha de ser capaç de subministrar el corrent de 
càrrega de l’acumulador. 
En funcionament normal, és a dir estant el sistema alimentat de la xarxa, no ha de prendre’s corrent de 
l’acumulador, excepte per la supervisió automàtica de l’estat de càrrega de l'esmentat acumulador. A tal 
fi, la central de senyalització ha d’estar proveïda d'indicador de servei i dispositius de càrrega ràpida i 
control, pel que portarà equip per la recàrrega amb indicació d'avaria, voltímetre mesurador de la tensió 
de l'acumulador o senyal indicadora de l'esmentada tensió i tallcircuits. 
Es disposarà, a l'entrada d'energia elèctrica a l'edifici, d'un sistema general de secció que garanteixi la 
interrupció del subministrament de la xarxa ordinària exclusivament, sense que per això quedin 
interromputs els serveis de protecció contra incendis. 
Connexions elèctriques 
L'escomesa des de la xarxa es realitzarà amb conductors de coure de 2,5 mm2 de secció, com a mínim. 
La línia d'alimentació de la bateria es realitzarà amb cable de 1.000 V de tensió nominal de coure de 
secció 2,5 mm2, com a mínim. 
Les connexions dels detectors amb la central de detecció s'efectuaran amb mànega apantallada de dos 
parells trenats de 2x2x1.5 mm2 de secció. 
L’alimentació a les alarmes òptico-acústiques i detector lineal es faran amb cable de 750 V de 2 x 1,5 
mm2. 
Totes les línies de l'estesa de cables de connexió entre el quadre i els detectors deuran estar vigilades, de 
forma que senyalin tant curtcircuits com interrupcions. 
L'estesa dels conductors es farà per tub. L'estesa de les línies es farà de forma que quedin separades de 
les línies de corrent industrial a una distància mínima de 10 mm. Es tindrà especial cura de que no 
existeixi influència inductiva a les línies d'alarma d'incendis, de forma que no pugui generar-se una 
excitació errònia. 
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D'igual manera, les línies d'alarma d'incendis, es procurarà no siguin influenciades per altres 
instal·lacions que puguin produir humitats, influències mecàniques o químiques (per exemple 
instal·lacions de calefacció, etc.). 
Quan sigui necessari la connexió de les línies, aquesta es realitzarà a l'interior de caixes distribuïdores, 
utilitzant-se borns a vís amb protecció de fils. 
Senyalització dels elements de protecció. 
Tots els elements de protecció contra incendis s’han de senyalitzar quan no siguin fàcilment visibles des 
d’algun punt de la zona protegida. Els senyals seran les definides en la norma UNE 23 033 i la seva mida 
serà l’indicat en la norma UNE 81 501, la qual estableix que la superfície de cada senyal, en m2 sigui, 
almenys, igual al quadrat de la distància d’observació, en metres, dividida per 2.000. 
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 
Objecte 
Aquest apartat defineix els equips de megafonia a incorporar a l’edifici motiu d’estudi, amb la finalitat 
d’incorporar un sistema de transmissió d’instruccions per a la correcta evacuació en cas d’emergència, 
així com la difusió de missatges de recerca o avisos generals. 
Normativa a complir 
Tots els elements hauran de tenir les homologacions de la U.E. Complir amb la normativa vigent de 
compatibilitat electromagnètica. Les normes a complir seran les següents: 
 - Compatibilitat electromagnètica EN-50081-1, IEC-1000 
 - Normativa Tècnica d’Edificació  B.O.E. 13/8/74 i 20/8/74 
Descripció de la instal·lació 
La instal·lació de megafonia inclou les zones comuns de l’edifici, així com les zones de circulació, 




S’ha previst la situació de la central de megafonia en la sala d’equips de telecomunicació, pròxima a la 
zona de recepció de planta baixa.  
La instal·lació es subdivideix en les següents zones: 
Zona 1:  Serveis comuns Planta Soterrani. 
Zona 2:  Serveis comuns Planta Baixa. 
Zona 3:  Serveis comuns Planta Primera. 
Zona 4:  Serveis castellers Planta Primera. 
Zona 5:  Serveis biblioteca Planta primera 
Zona 6:  Serveis personal Planta primera 
 
La instal·lació definitiva del pupitre microfònic es decidirà en l’execució de les obres, inicialment es 
preveu la instal·lació en la zona de recepció de planta baixa. 
Descripció dels elements 
A continuació es detallen les característiques dels elements que composen el sistema de megafonia. 
ALTAVEUS. 
Son els elements encarregats de convertir les senyals elèctrics, procedents dels equips d’amplificació, en 
variacions de pressió. Entre els tipus existents s’inclouen els difusors acústics, utilitzats per a muntar en 
fals sostres i que aprofiten el mateix com caixa de ressonància i que són idonis per a la difusió de música, 
els projectors sonors, que disposen de caixa de ressonància pròpia i depenent del model són idonis per a 
treballar en ambients humits, les columnes sonores, formades generalment per una agrupació d’altaveus 
millorant la directivitat, les botzines exponencials, que disminueixen la resposta en freqüència però 
milloren el rendiment i són idònies per a ús exterior i/o locals de dimensions grans. Depenent de les 
condicions ambientals de treball, dimensions del recinte, nivell de soroll ambient, s’haurà de seleccionar 
el model apropiat depenent de la aplicació, veu, música o veu i música, garantint en la zona de cobertura 
els nivells màxim que no haurà de sobrepassar els 110dB SPL per a les persones o animals mes pròxims 
a l’altaveu i mínims, superant en al menys 6dB SPL, mantenint un marge entre la potència màxima, 
RMS, i la potencia de treball del 50% el nivell de soroll ambient per a una correcta intel·ligibilitat dels 
missatges de veu. Per a aplicacions de veu es garantirà una resposta en freqüència a 3dB com mínim 
entre 600Hz i 4kHz i per a aplicacions de música ambiental entre 100Hz i 16kHz. 
AMPLIFICADORS. 
Son els encarregats de subministrar la senyal als altaveus, hauran d’estar sobredimensionats en al menys 
un 30% de la potència, RMS, total absorbida pels altaveus alimentats. Hauran de ser capaços de treballar 
en règims continus i si fos necessari, disposar de ventilació forçada amb la fi d’evitar sobreescalfaments 
dels mateixos. Els amplificadors hauran de tenir una resposta en freqüència, a 3dB, com a mínim entre  
60Hz i 15kHz, relació senyal a soroll superior a 70 dB i la distorsió per a un to de 1kHz a potència 
nominal haurà de ser inferior al 1%. Hauran de ser adaptables a armaris tipus Rack. 
PUPITRE MICROFÒNIC. 
Consten d’un micròfon que haurà de tenir una resposta en freqüència a 3dB mínima entre 100Hz i 
15kHz, generador de carilló previ a la difusió dels missatges,  i botonera per a on/off i selector de zones. 
Des del mateix es difondran els missatges i avisos a les zones desitjades de l’edifici. Per a evitar efectes 
de realimentació s’haurà de tenir cura en la situació del pupitre fora del camp de radiació directa dels 
altaveus. 
UNITATS DE MANIOBRA. 
Per a gestionar la difusió de missatges selectius i selecció de la font musical es disposa de les unitats de 
maniobra o selectors de zona. Es recomanable que la gestió es realitzi de forma conjunta amb el pupitre 
microfònic. Hauran de ser adaptables a armaris tipus Rack. 
Canalitzacions 
Les canalitzacions es realitzaran sota tub corrugat i/o safates, en el cas de safates aquestes podran estar 
compartides amb la resta d’instal·lacions de senyals dèbils. Per a les canalitzacions amb tubs s’haurà 
d’instal·lar caixes de registres en els trams rectes amb distancies superiors als 10 m i a distancies menors 
si els trams inclouen corbes. Per a les derivacions i registres s’utilitzaran caixes de PVC, de la mida 
apropiada. Les canalitzacions, derivacions i elements de camp que quedin ocults, estaran dins del 
possible en zones de fàcil accés i registrables. S’haurà d’evitar el pas adjacent a línies d’alimentació 
elèctrica o per la part inferior de canalitzacions que condueixin líquids o gasos corrosius. Les caixes de 
derivació portaran grafiat amb lletra no esborrable en les tapes a quina instal·lació pertanyen, i la 
identificació dels circuits que en ella deriven. 
La distribució de senyals dels amplificadors als altaveus es realitzarà a través de línies de 100V 
mitjançant cable bicolor negre-roig amb una secció mínima de 2mm2 interconnectats en paral·lel, 
podent-se realitzar derivacions. Els altaveus disposaran de transformador d’impedàncies amb sortides de 
potència seleccionables, en les proves finals s’ajustarà la connexió de potència al transformador en el cas 
de que els nivells sonors no siguin satisfactoris. En el cas de línies amb regulador de volum, es garantirà 
la difusió dels senyals d’evaquació. 
Condicions de la instal·lació 
La distribució d’altaveus es realitzarà segons els següents criteris: 
Garantir un nivell mínim de 6dB sobre el soroll ambient. 
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Evitar l’emmascarament per reverberació, el que s’aconseguirà utilitzant un major nombre d’altaveus 
treballant a una potència menor. 
Evitar la radiació directa sobre superfícies amb un elevat índex de reflexió. 
Radiació directa sobre els oients o públic del local. 
En instal·lacions a l’aire lliure s’haurà de complir amb la normativa i reglamentacions determinades per 
les administracions locals. 
INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ INTRUSIÓ I CTTV 
Objecte 
En aquest apartat es defineix el sistema de detecció d’intrusió i CTTV que incorporarà l’edifici motiu del 
projecte, com a complement de la protecció arquitectònica pròpia de l’edifici. 
Normativa a complir 
Tots els elements hauran de tenir les homologacions de la U.E., així com estar instal·lats per una empresa 
homologada. Es complirà amb les ordenances locals respecte dels sistemes de senyalització sonora dels 
equips de detecció d’intrussió. 
Descripció de la instal·lació 
S’instal·larà equips per a la detecció d’intrusió en els punts d’accés a l’edifici, i en els principals punts de 
circulació interna del mateix. Aquest equips estaran formats per detectors d’intrusió i càmeres en color 
de CTTV. 
La instal·lació de detecció d’intrusió es realitza en els accessos a l’edifici, en els vestíbuls de cada planta, 
està formada pels següents equips i detectors de camp: 
Detectors infrarojos amb l’objecte de detectar els moviments de les persones a partir dels canvis de la 
radiació d’infrarojos (canvis de temperatura). Dits detectors es col·locaran en las zones de pas obligatori 
i de comunicació entre zones, com son els vestíbuls de les escales. 
Sirena exterior amb òptica. 
Central microprocessada, amb marcador telefònic per a connexió a central receptora d’alarmes 
homologada. 
Terminal de comandament principal des de on es gestionarà el sistema de detecció d’intrusió. 
La central disposarà de 4 zones com a mínim, agrupant  els detectors per zones. S’utilitzaran 2 tipus de 
detectors, de tipus cortina, amb feix estret i abast de fins a 30 m, i de feix obert, que tindran un angle 
d’obertura mínim de 80 º. En la documentació gràfica es mostra la ubicació y tipus de detectors. 
Per a la instal·lació de CTTV, s’ha previst la instal·lació de 32 càmeres, en color, del tipus mini domo, 
ubicades principalment en els accessos o en vistes generals de planta. Per a la visualització s’utilitzarà un 
monitor del tipus TFT de 21 “ i per a la gestió i gravació un videoenregistrador digital, amb multiplexor 
duplex. 
Les línies de connexionat de CTTV entre la central i les càmeres, es realitzaran amb cable coaxial tipus 
RG-59 i connectors BNC. L'alimentació elèctrica de les càmeres es realitzarà amb una linia independent, 
amb cable conductor de coure d'1,5 mm2 de secció com a mínim, segons designació UNE H07V-U de 
750 V des del quadre elèctric corresponent, amb tubs independents per l’alimentació elèctrica i pel 
senyal. 
Per a les canalitzacions principals  s’utilitzaran les safates previstes per a senyals febles. Per a les 
canalitzacions de derivacions s’utilitzarà tub flexible corrugat. 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
Objecte del Projecte 
Aquest projecte fa referència a la previsió i pre-instal·lació de la instal·lació de telecomunicacions i veu i 
dades. Així com també la previsió per a incorporar serveis de televisió per satèl·lit i telecomunicacions 
per cable. 
Normativa a complir 
Les normatives a complir tant en el disseny com en l’execució i els materials son:  
Sobre infrastructures de telecomunicacions i construcció: 
Reial Decret 1/1.998, de 27 de Febrer de 1.998 del Ministerio de Fomento. Sobre infrastructures comuns 
en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació. 
Reial Decret 401/2.003, de 4 d‘Abril de 2.003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglament regulador 
de les infrastructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació en 
l’interior d’edificis. 
Ordre CTE/1.296/2.003, de 14 de Maig  de 2.003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Sobre el 
desenvolupament del Reglament regulador contingut en el R.D. 401/2.003. 
Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento. Sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
De seguretat  del material elèctric i compatibilitat electromagnètica: 
UNE- EN-50083-1. 
UNE- EN-50083-82. 
Normes tecnològiques espanyoles (NTE): 
IPP. Sobre la instal·lació de parallamps. 
IEP. Sobre la posada a terra en edificis. 
IAT. Sobre instal·lacions audiovisuals de telefonia. 
IAA. Sobre instal·lacions audiovisuals d’antenes. 
De cablatges estructurats: 
EIA/TIA) 568B- Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association. Normes 
de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials.  
Annexes i revisions posteriors a 1999. 
EIA/TIA-569. Norma per a Distancies i Vies de Telecomunicacions en Edificis Comercials.  
International Standards Organisation/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) IS 11801, 
2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors. 
Certificació del Cable pels Laboratoris Underwriters (UL®) i  Programa de Seguiment (Follow-up 
Program). 
CENELEC EN 50173 2nd Edition (2002). Annexes  i Revisions posteriors. 
UNE-EN 50174 (2001). Tecnologies de l’informació. Instalació del cablejat. 
Societat Americana per a la Comprovació de Materials (ASTM). 
Elements de la infrastructura comú de telecomunicacions 
El projecte de la  infrastructura comú de telecomunicacions consta dels elements necessaris per a complir 
inicialment les següents funcions:  
Pel servei de radiodifusió sonora i televisió terrenal: Captació adaptació  i distribució. 
Pel servei de televisió i radiodifusió sonora procedents de satèl·lit: Previsió de captació. Distribució i 
mescla amb els senyals anteriors. 
Pel servei de telefonia: Accés al servei de telefonia bàsica, amb possibilitat de XDSI. 
Pels serveis de Veu i Dades: Xarxa de cablatge estructurat per a la distribució de senyals i serveis. 
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Pel servei de comunicacions per cable: Previsió  d’accés  i previsió de  canalitzacions del servei de 
telecomunicacions per cable. 
La ICT estarà suportada per una infrastructura de canalitzacions adequada que garanteix la possibilitat 
d’incorporació de nous serveis que puguin afegir-se en un futur pròxim. 
Captació i distribució de radiodifusió sonora i televisió terrestre 




Xarxa de distribució. 
Consideracions sobre el disseny 
S’han seleccionat les antenes necessàries per a rebre amb un adequat nivell de senyal les diferents 
emissions dels serveis.  
Els canals seran amplificats en capçalera utilitzant una central compacta amb capacitat de fins a 10 
canals per a televisió més FM, amb regulació independent per canal i regulació de guany general. Pels 
canals de televisió digital s’ha afegit un amplificador independent. Els materials s’han escollit de manera 
que la figura de soroll, guany i nivell màxim de sortida garanteixin en les preses d’usuari un nivell de 
senyal dins dels marges següents:  
40 - 70 dB μV (FM - ràdio) 
47 - 77 dB μV (FM-TV) 
57 - 80 dB μV (AM-TV) 
45 - 70 dB μV (64QAM-TV) 
45 - 70 dB μV (QPSK-TV) 
els nivells de qualitat tindran una relació portadora / soroll superior a: 
>= 38 dB  (FM - ràdio) 
>= 15 dB  (FM-TV) 
>= 43 dB  (AM-TV) 
>= 28 dB (64QAM-TV) 
>= 11 dB (QPSK-TV) 
Suports per a la instal·lació de les antenes de televisió terrestre. 
Per a la fixació de les antenes sobre el punt d’ancoratge previst en l’edifici s’utilitzarà una estructura amb 
els següents elements: 
Un màstil de 1’5 m. que es fixarà mitjançant ancoratges adequats, per la instal·lació de les antenes. 
Un conjunt d’ancoratges per a fixar les antenes al màstil. 
El muntatge resultant serà tal que l’antena haurà de ser operativa amb vents de fins a 120 Km/h i haurà 
de suportar vents de fins a 160 Km/h abans de que es produeixin despreniments totals o parcials de les 
antenes, ancoratges o estructura que les suporta.  
Descripció dels elements components de la instal·lació 
En els plànols del projecte es presenten amb detall la situació i configuració de l’estació de capçalera i 
les xarxes de distribució, dispersió i d’usuaris. El cable coaxial utilitzat es el mateix en tota la 
instal·lació.  
Sobre el màstil es situen dues antenes: la omnidireccional per a FM-Ràdio i la de bandes IV i V. Els 
corresponents cables de baixada es duran pel camí més curt fins el RITS on es situarà l’equip de 
capçalera. 
La sortida de la capçalera es connectarà a un mescladors/amplificadors de dos entrades (VHF/UHF i 
FI/SATÈL·LIT) i una sortida, per a proporcionar la funció de mescla que es requereix per reglamentació 
a fi de que la instal·lació quedi preparada per a la injecció de les senyals de satèl·lit en el moment que 
l’usuari ho decideixi.  
Els cables de baixada vertical recorren les plantes de l’edifici. Mitjançant derivadors, repartidors i 
distribuïdors, i amb una xarxa en estrella fins arribar a les preses d’usuari.  
Distribució de Radiodifusió sonora i Televisió per Satèl·lit 
Es preveu l’espai per a la instal·lació la capacitat per a instal·lar fins a dues antenes parabòliques amb 
l’orientació adequada per a captar els canals digitals procedents dels satèl·lits Astra i Hispasat 
respectivament. 
Emplaçament de les antenes receptores de la senyal de satèl·lit 
L’emplaçament previst per a ubicar les antenes serà en la coberta de l’edifici, es comprovarà la absència 
d’obstacles que puguin provocar obstrucció del senyal. 
Suports per a la instal·lació de les antenes de senyal de satèl·lit 
Les antenes parabòliques previstes seran del tipus offset i es subjectaran mitjançant amb ancoratges 
adequats. El muntatge resultant serà tal que l’antena haurà de ser operativa amb vents de fins a 120 Km/h 
i haurà de suportar vents de fins a 160 Km/h abans de que es produeixin despreniments totals o parcials 
de les antenes, ancoratges o estructura que les suporta.  
Amplificadors necessaris 
Les xarxes de distribució, dispersió i usuari estan ja descrites en l’apartat corresponent a la radiodifusió i 
televisió terrestre. Els paràmetres rellevants per les senyals de satèl·lit són la màxima i mínima atenuació 
en la banda de FI. Per a l’atenuació màxima es consideren la freqüència i presa més desfavorables, i per a 
l’atenuació mínima les més favorables.  
Serveis de telefonia i xarxa de dades 
Aquest capítol  te per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que permetrà l’accés 
dels serveis telefònics, dels diferents operadors, així com la xarxa de veu i dades interna del recinte. 
També té com a objecte descriure les característiques que ha de complir l’instal.lador que realitzi el 
projecte, així com documentació a aportar sobre l’instal.lació. 
Documentació 
L’instal·lador subministrarà documentació completa sobre els productes, característiques tècniques, 
manuals de manteniment i ús, en la documentació final s’inclourà els resultats de la certificació dels 
paràmetres elèctrics de la instal·lació. 
Garantia 
Es proporcionarà una Garantia sobre Producte i  Aplicacions  i EMC per al sistema de cablejat de vint 
(20) anys. 
Garantia Estesa sobre Producte  
La garantia sobre producte protegeix contra els defectes del producte, i assegura que tots els components 
aprovats del sistema  superen les especificacions del TIA/EIA 568B, que excedeixen els requisits 
d’atenuació y NEXT del TIA/EIA TSB 67 e  ISO/IEC IS 11801 per canals/enllaços de cablejat i que la 
instal·lació supera els requisits d’ample de banda y pèrdues del TIA/EIA TSB 67 e ISO/IEC IS 11801 
per canals/enllaços de fibra. El període de validesa d’aquesta garantia és de vint (20) anys. Aquesta 
garantia s’aplicarà a tots els components passius del SCS 
Garantia sobre Aplicacions  
La garantia sobre aplicacions cobrirà el suport per part del sistema de cablejat de les aplicacions per a les 
que va ser dissenyat, excloent  els problemes de l’electrònica o el software. 
Aquesta garantia sobre aplicacions té que estar acompanyada d’un llistat de Guies d’aplicacions que 
detallen configuracions i distancies suportades per les aplicacions incloses en la garantia. 
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El període de validesa d’aquesta garantia ha de ser de vint (20) anys.  
Garantia sobre EMC 
La garantia sobre EMC assegura la no emissió i la immunitat del sistema de cablejat enfront a 
interferències electromagnètiques, segons els límits establerts en la Directiva Europea 89/336/EEC.  
Certificació del Sistema  
Després de la completa instal·lació del sistema  i la corresponent inspecció, es proporcionarà al client un 
certificat numerat, de l’empresa fabricant, registrant la instal·lació. 
Xarxa d’Alimentació 
Els Operadores del Servei de Telefonia Bàsica accediran a l’edifici a través de les seves xarxes 
d’alimentació, que poden ser via cables o via ràdio. En qualsevol cas accediran al Recinte 
d’instal·lacions de Telecomunicació corresponent i acabaran en les regletes de connexió (Regletes 
d’entrada) situades en el Registre Principal de Telefonia muntat en el RIT. El dimensionat d’aquesta 
xarxa es responsabilitat dels Operadors. L’accés  de la mateixa fins el RIT s’establirà per la canalització 
d’enllaç. Fins aquest punt es responsabilitat de cada operador el seu disseny, dimensionat i instal·lació.  
En el Registre Principal, que s’instal·larà segons projecte, es col·locaran les regletes de connexió ( 
Regletes de Sortida)  des de les que sortiran els parells que alimentaran l’armari de distribució principal, 
disposaran d’espai suficient per a allotjar les guies i suports necessaris per l’encaminament de cables i 
ponts així com per a les regletes d’entrada dels operadors. 
En el RIT s’estableix una previsió d’espai per a la eventual instal·lació dels equips d’adaptació de senyal 
en el cas en que els operadors accedeixin via ràdio. 
Xarxa interior de l’edifici 
La distribució dels serveis de telefonia es realitza mitjançant un sistema de cablatge estructurat, amb el 
repartidor principal situat en el RIT, i repartidors secundaris situats en cada planta de l’edifici des de on 
s’administraran les preses de planta. 
El repartidor principal estarà dividit en 2 parts, la primera part contempla les entrades dels operadors, les 
entrades a centraleta de telefonia, extensions de centraleta. La segona part contempla els connectors 
imatges dels enllaços amb els repartidors secundaris, amb connectors RJ-45 per a les connexions 
previstes per a dades i amb regletes de 10 parells de tall i prova per a les previsions de telefonia, encara 
que aquestes últimes també es podran utilitzar per a dades ja que tant els cables com les regletes han de 
superar o igualar categoria 6 i la previsió d’espai per a la ubicació dels equips electrònics de la xarxa de 
dades. 
Des dels repartidors secundaris i en forma d' estrella es dispersarà la xarxa fins a les preses d’usuari 
utilitzant cable  de 4 parells sense apantallar i preses amb connectors RJ-45. El sistema complirà com a 
mínim amb els requeriments establerts per la Categoria 6. 
Càlcul i dimensionat de les escomeses de telefonia i tipus de cables 
Donat que es tracta d’un edifici singular, s’ha realitzat una previsió de parells d’escomesa en funció dels 
diferents usos de l’edifici. 
Cafeteria 3 parells 
Biblioteca 10 parells 
Altres serveis 5 parells 
---------------------------------------------------------------- 
Total 18 parells 
El número mínim de parells a instal·lar per a l’escomesa és de 25 i correspon a una ocupació aproximada 
de la xarxa inferior al 70% de la capacitat prevista.  
Estructura de la xarxa de distribució 
La xarxa de distribució vertical del repartidor principal fins els secundaris estarà formada per cables de 4 
parells de categoria 6, 25 parells categoria 3. 
La xarxa de distribució horitzontal dels repartidors secundaris fins les preses d’usuari amb cables de 4 
parells de categoria 6,  un per a cada presa. La distribució de preses s’ha realitzat segons la distribució 
del mobiliari prevista. Les preses s’identificaran mitjançant codis alfanumèrics en els 2 extrems. 
Prestacions del Sistema 
Cablejat de Coure 
La solució de cablejat proposada serà considerada en quant a prestacions com un sistema en la seva 
totalitat, en lloc de considerar individualment les prestacions de cada un dels seus components. Aquest és 
un paràmetre de mesura més útil al tenir en compte la combinació dels components necessaris per portar 
la senyal des de la roseta fins el armari de interconnexió, d’aquesta manera es garanteix la qualitat de la 
senyal total. 
Es necessari assegurar el compliment de la Categoria 6/Clase E amb total certesa. Los equips de test 
tenen un rang d’exactitud, recollit en els estàndards, que pot fer que donin un “Fals Positiu” o “Fals 
Negatiu”. Per evitar obtenir mesures en el rang d’incertesa, que poden resultar incorrectes en diversos 
dBs, és necessari disposar de canals de cablejat amb prestacions superiors a l’estàndard. 
El sistema té que satisfer o superar els valors de prestacions del canal a sota indicats per als casos de 
canal amb 4 connexions i de canal amb 6 connexions (100 metres de canal amb 4 o 6 connexions, amb 
fuets y punts de consolidació). Aquest punt resulta essencial i per tant, es garantirà per escrit que els 
canals de Clase E/Categoria 6 permetran l’ús de 4 connexions mascle - femella amb un marge NEXT 
mínim garantit de 6 dB, i 6 connexions mascle - femella amb un marge NEXT mínim garantit de 4 dB. 
No s’admetran en la definició de prestacions els valors típics o mitjos, ja que no asseguren el correcte 
funcionament del sistema instal·lat. 
El sistema en la seva totalitat té que complir o millorar els següents valors garantits de funcionament: 
Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6 amb 4 connexions  
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Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6 amb 6 connexions  
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El marge de prestacions sobre els valors indicats per l’estàndard que el fabricant garanteixi es 
considerarà un important valor afegit i una millora respecte al mínim exigit per aquest plec de 
especificacions 
Les diverses solucions ofertades es compararan tenint en compte els marges garantits sobre l’estàndard. 
Materials 
Materials equivalents 
Els productes equivalents tenen que ser considerats com a substituts dels especificats; de tota manera, 
l’equivalència entre els productes especificats i els seus equivalents té que ser provada, demostrada i 
documentada. La documentació, entre altres informacions, inclourà: demostracions del producte, 
característiques tècniques y dades de mesures reals. La solicitut de substitució de productes i la 
documentació corresponent serà entregada per escrit abans de tancar el contracte. L’acceptació de la 
substitució dels productes per altres equivalents té que estar inclosa en l’oferta. 
Característiques de les preses: 
Tenen que complir les normes TIA/EIA568B, IS11801 y EN50173, referents a la secció de Cablejat 
Horitzontal,  formar part del programa UL®LAN Certification y Follow-up, excedint les normes 
TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173 referents a la Categoria 5e i  a la Categoría 6.  
Cable de coure 
Els cables horitzontals de dades s’estendran entre la sala de comunicacions i les àrees de treball 
associades y consistiran en cables UTP de 4 parells, amb coure de 0,511 mm. de diàmetre, acabats en 
connectors modulars de 8 pins a cada roseta. El cable de 4 parells UTP serà UL® i c (UL®) Listed Tipus 
CMP (plenum), CM (no plenum), o LSZH.  
Els cables de 4 parells seran de Categoria 6 del tipus x071/x081 (1071, 2071, 3071, 1081, 2081 y 3081) 
de Systimax i tenen que complir les especificacions TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173, Secció Cable 
Horitzontal, i formar part de la UL®LAN Certification i del programa Follow-up. Els cables tenen que 
estar marcats com a mínim com UL Verified.  
Bloc de terminació 110 (IDC) Per Coure   
El bloc de terminació del tipus 110 A, 110 D o 110 VisiPatch de Systimax suporta totes les aplicacions i 
facilita la connexió creuada i interconnexió, utilitzant fil pont (només per veu) o fuets (per veu i dades).  
Totes les connexions creuades tenen que suportar 100 Mbps TP-PMD, 100Base-T, 1000Base-T/TX y 
ATM de 155/622/1000* Mbps. (Veure Annex I). A més, tenen que complir o excedir els requisits de 
Categoria 5e i de Categoria 6 (TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173). 
Sistema d’Interconnexió Modular 
Característiques del Patch panel RJ45 
El sistema d’interconnexió modular Patch Panel RJ45 té que complir les següents condicions: 
El panell tindrà ports RJ45 a la part frontal i connectors per desplaçament d’aïllant (IDC) a la part 
posterior. 
Per als panells modulars hi haurà disponibilitat de mòduls de distribució de fibra òptica amb acobladors 
integrats per muntar sis connexions ST, sis SC o dotze LC, a més de suports posteriors per recollir 
l’excés de cable de fibra. 
Els mòduls de distribució de fibra òptica i els de coure permetran l’accés frontal o posterior i es podran 
muntar, extreure i rotar (per a l’accés frontal) sense ajuda d’eines. 
El panell estarà disponible en versions de 24 i 48  ports. 
Els panells seran de Categoria 6 del tipus PM-GS3 o 1100 GS3 (en funció de si són necessaris els 
passafils en el mateix panell o no) de Systimax i tenen que complir les especificacions TIA/EIA 568B. 
Fuets de Coure 
Característiques dels Patchcord RJ45-RJ45 
S’han de proporcionar els fuets correctes per a cada port dels repartidors i dels llocs de treball. Els fuets 
poden ser modulares (RJ45) o IDC (110 o VisiPatch). 
Els fuets modulares RJ4DS5 del tipus D8CM de Systimax tenen que complir les següents condicions: 
El cordatge de Categoria 5e/6 estarà format per conductors multifils de coure de 24-AWG, trenats en 
parells, de manera que excedeixi els requisits de la Categoria 5e/6 (TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173) 
És imprescindible i requisit per a la Certificació posterior de la instal·lació que tots els fuets (modulares 
o IDC) hagin estat produïts i verificats a fàbrica per tal de garantir la seva fiabilitat i les seves 
prestacions.  
Accés i distribució del servei de comunicacions per cable 
Aquest capítol  te per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que permetrà l’accés , i 
en el seu cas, la distribució del servei de telecomunicacions per cable dels distints operadors, als usuaris 
segons el Reglament d’infraestructures Comuns de Telecomunicacions. 
Xarxa d’alimentació 
Els diferents operadors entraran amb les seves xarxes d’alimentació a l’edifici, arribant al RITI. En 
aquest recinte col·locaran els seus equips d’adaptació, facilitant un nombre suficient de sortides per a 
poder subministrar servei de telecomunicacions per cable als.  
Si la xarxa d’alimentació és per medis radioelèctrics, els equips d’adaptació es col·locaran en el RITI i es 
connectaran als equips de distribució. 
Per a preveure l’espai necessari per a la instal·lació, en el supòsit de dos operadors, es reserven dos 
espais, un per operador, de dimensions (0,5x0,5x1) m.  (amplada, fons, alçada), en el RITI. 
Xarxa de Distribució 
Donada la singularitat de l’edifici es preveu sols la canalització dels serveis de TLCA fins al repartidor 
principal. Serà responsabilitat de l’operador la instal·lació de equipaments i cables. 
Punt de terminació de xarxa ó punt d’accés d’usuari: Aquest punt es definirà de forma contractual entre 
operador i usuari, depenent dels serveis disponibles. Estarà situat en el RIT.  
Canalitzacions i infraestructura de distribució 
En aquest capítol es defineixen, dimensionen i ubiquen les canalitzacions, registres i recintes que 
constituiran la infraestructura on s’allotjaran els cables i equipament necessaris per a permetre l’accés  
dels usuaris als serveis de telecomunicacions definits en els capítols anteriors. 
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Consideracions sobre l’esquema general de l’edifici  
L’ esquema general de l’edifici es reflexa en plànols, detallant-hi la infraestructura necessària i que 
començant per la part inferior de l’edifici en l’arqueta d’entrada i per la part superior de l’edifici en la 
canalització d’enllaç superior, acaba sempre en les preses d’usuari. Aquesta infraestructura la formen les 
següents parts:  arqueta d’entrada i canalització externa, canalitzacions d’enllaç, recintes d’instal·lacions 
de telecomunicacions, registres principals, canalització principal i registres secundaris, canalització 
secundària i registres de pas, registres de terminació de xarxa, canalització interior d’usuari i registres de 
presa, i que es descriuen a continuació. 
Arqueta d’entrada i canalització externa 
Permeten l’accés  als serveis de Telefonia Bàsica + XDSI i als de Telecomunicacions per cable. 
L’arqueta és el punt de convergència de les xarxes d’alimentació dels operadors de serveis, que amb 
cables i fins el límit interior del edifici, s’allotjaran en els corresponents tubs que conformen la 
canalització externa.  
Arqueta d’entrada 
Tindrà unes dimensiones mínimes de 80x70x82 cm (ample, llarg i fondària), disposarà de dos punts per a 
l’estesa de cables situats 15 cm per damunt del fons. S’ubicarà en la zona indicada en plànols i  la 
localització exacta serà objecte de la direcció d’obra prèvia consulta a la propietat i als operadors 
interessats. 
Canalització externa 
Estarà formada per  4 tubs de PVC de 63 mm. de diàmetre exterior encastats en un prisma de formigó i  
amb la següent ocupació: 
1 conductes per a TB 
1 conducte per a XDSI 
1 conductes per a TLCA 
1 conducte de reserva 
Tant la construcció de la arqueta com la canalització externa formen part d’aquest projecte.  
Registres d’enllaç 
Pels serveis de TB+XDSI i TLCA, amb xarxes d’alimentació per cable està previst un pericó de 
dimensions mínimes : 40x40x40 cm. (alt x ample x fondària)  i es situaran  en la part interior de l’edifici 
per a rebre els tubs de la canalització com s’indica el plànols. 
Pels serveis amb xarxes d’alimentacions radioelèctriques s’ha previst una caixa de dimensions mínimes 
seran 45x45x12 cm (alt x ample x fondària)  es col·locarà en el punt d’entrada de la canalització  
superior. 
Canalitzacions d’enllaç inferior i superior 
Es la que suporta els cables de les xarxes d’alimentació des del primer registre d’enllaç fins el recinte 
d’instal·lacions de telecomunicació corresponent. 
Canalització d’enllaç inferior 
Comença en el registre d’enllaç situat en la part interior de l’edifici i acaba en el RIT.  Està formada per 
4 conductes de 63 mm de diàmetre.  
Canalització d’enllaç superior 
Comença en el registre d’enllaç situat en la part interior del forjat de coberta i acaba en el RIT. Està 
formada per 4 conductes de 40 mm de diàmetre. 
Recintes d’instal·lacions de Telecomunicacions 
Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions (RITI) 
Serà una sala situada en planta baixa on s’ubicarà inicialment el registre principal de telefonia equipat 
amb les regletes de sortida, el quadre de protecció elèctrica i es reservarà espai suficient pels registres 
principals dels operadores de servei de telefonia i de TLCA. En aquest espai s’instal·larà el repartidor 
principal de cablatge estructurat. 
En el recinte entraran les canalitzacions que formen la canalització d’enllaç sortiran les canalitzacions 
corresponents a la canalització principal. 
L’espai inclourà els equips de TLCA, TB+XDSI, Xarxa de Veu i Dades. Disposarà de punt de llum que 
proporcioni al menys 300 lux d’il·luminació i d’enllumenat d’emergència, ventilació i desguàs. 
En el cas de telecomunicacions  per cable l’espai que es reserva per a cada operador, dels dos possibles, 
serà de (50x50x100) cm. (amplada x fons x alt). 
Per la xarxa de Veu i Dades, s’instal·len 2 armaris repartidors tipus Rack de 47 U.A., des de on es 
realitza la gestió de preses i on s’instal·len els equips electrònics de xarxa. 
Canalització principal  
Es la que suporta la xarxa de distribució de l’edifici. La funció es la de conduir les línies principals fins 
les diferents plantes i facilitar la distribució dels serveis als usuaris finals.  
La canalització principal  està formada per safates de 100x300mm.  
Canalització interior 
Es la que suporta la xarxa interior d’usuari. Està formada per safates i tubs  de material plàstic, corrugats 
o llisos, encastades o en superfície, quan sigui necessari s’utilitzaran registres de pas per a facilitar la 
instal·lació posterior de cables. La topologia de les línies serà en estrella. 
S’utilitzaran safates de reixeta de dimensions 60x150, 60x200 i 100x300 segons el tram. El diàmetre 
mínim dels tubs serà : 
de φ20 mm.  per a Veu i Dades. 
de φ20 mm.  per a RTV. 
de φ20 mm.  per a TLCA 
Quan la canalització es realitzi per conductes s’utilitzaran registres de pas en cada canvi de direcció o en 
els baixants als registres de presa. 
Registres de presa 
Son caixes encastades en la paret o el terra on s’instal·laran les preses d’usuari. Les seves dimensiones 
mínimes seran 6,4 x 6,4 x 4,2 cm (alt, ample, fons).  
SISTEMA GESTIÓ TÈCNICA 
Objecte 
S’ha implantat un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada amb l’objectiu de controlar i optimitzar el 
funcionament de les instal·lacions, tant els nivells de confort, consums energètics així com en els de 
manteniment dels equips. 
Descripció de la instal·lació 
El sistema de control i gestió centralitzats tindrà les següents funcions ja sigui per zones o per equips: 
 Funcions de control. El sistema permetrà a l’operador modificar ajustos sobre les instal·lacions 
controlades, estats i ordres de funcionament dels equips del tipus paro/marxa, modificació de consignes. 
 Funcions de temporització. Mitjançant aquestes funcions l’operador podrà programar horaris de 
funcionament de les instal·lacions, programar dies d’ús especial de les instal·lacions, programar períodes 
de vacances i realitzar el canvi hivern/estiu. 
 Funcions de monitorització d’alarmes. En tot moment el sistema ha de ser capaç d’indicar totes 
les anomalies que es detectin en la instal·lació, així com prendre les decisions per a evitar futurs danys. 
El sistema serà de tipus modular, permetent l’expansió en capacitat i funcionalitat mitjançant l’addició de 
sensors, actuadors, reguladors distribuïts i estacions de treball. 
El disseny de l’arquitectura del sistema permetrà la independència de qualsevol dispositiu aïllat, de cara a 
l’execució del control o a la gestió d’alarmes. Cada unitat de control operarà independentment mitjançant 
l’actuació d’un control propi específic, de la seva gestió d’alarmes, dels seus sistemes d’entrades i 
sortides, i del seu arxiu de dades històriques. La fallada de qualsevol dels seus components o la 
desconnexió de la xarxa de comunicacions, no implicarà la interrupció de l’execució de les estratègies de 
control en aquests dispositius de regulació i control. 
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De manera distribuïda per tot l’edifici i units mitjançant un BUS, generalment  RS-485, es col·locaran els 
diferents reguladors, tots ells intel·ligents, responsables finals de la regulació i el control de les 
instal·lacions. 
La unió física entre les instal·lacions i el sistema de gestió tècnica es realitza mitjançant la unió elèctrica 
dels reguladors amb els elements de camp. Aquests enviaran informació al sistema de control, o actuaran 
sobre els diferents elements de les instal·lacions segons les ordres rebudes des del sistema intel·ligent. 
El sistema estarà connectat a una pantalla de visualització, per  tal de poder realitzar les funcions de 
control. Des de l’esmentada pantalla es podrà visualitzar, tota la informació del sistema, modificar 
consignes i horaris, alarmes i de funcionament de les instal·lacions. 
 
Equips de producció 
L’edifici presenta una producció amb una Bomba de calor. L’edifici serà climatitzat mitjançant un 
sistema d’aigua a dos tubs. 
 
3.1.2 REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT 
Durant l’execució del contracte d’obres de Rehabilitació integral del contenidor cultural Can 
Saladrigues Fase I ha sorgit la necessitat d’introduir per raó d’interès públic, modificacions en l’objecte 
del contracte, com a conseqüència tant de causes imprevistes com de necessitats noves. 
 
 
Les necessitats noves que justifiquen la modificació es concreten en la restauració de la xemeneia 
existent, un cop comprovat el seu estat, així com procedir a l’obra civil de per a la insonorització del Buc 
d’assaig del centre d’imatgeria festiva per tal d’aconseguir un nivell acústic. Així mateix es contempla el 
canvi del sistema constructiu de la fonamentació del nou soterrani, donat la poca consolidació del terreny 
un cop es comença a fer l’excavació i  les necessitats noves de l’execució de forats en fonaments per tal 
de poder realitzar correctament el passos d’instal·lacions fins al soterrani.  D’altra banda, es fa necessari 
un reforç en la seguretat en l’obra que obliga a canvis en els procediments constructius, tal i com consta 
en el Projecte modificat. 
 
Com a causes imprevistes que han aparegut i que obliguen a la modificació contractual es destaca la 
situació d’haver de fer front als treballs pendents d’execució que havia de realitzar l’Escola Taller i que 
durant la seva col·laboració en l’obra no va poder assolir. 
Es va decidir que l’escola taller no realitzes aquestes tasques per dues raons, en primer lloc van sorgir 
dubtes respecte a la seguretat dels treballadors de la escola taller, en alguns casos menors d’edat, i 
conjuntament amb la Direcció de l’obra es va decidir que no es realitzessin feines que afectessin a 
l’estructura de l’edifici, en segon lloc, existien interferències entre les tasques que havia de realitzar 
l’escola taller i l’empresa contractista, i s’estava produint un retard en els terminis. 
 
L’import de la modificació es de 622.555,24 €, IVA inclòs, segons el detall que consta en el pressupost 
del projecte modificat. 
 
La variació pressupostària que implica la modificació que es proposa és d’un 17,39 % en relació al preu 
primitiu del contracte.  
 
3.1.3  REDACCIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI 
Vicissituds pròpies degudes a la complexitat de la rehabilitació, a la coordinació del procés constructiu 
així com dificultats no previstes dels treballs a executar pels alumnes de l’Escola Taller va acabar 
desencadenant que parts de les obres inicialment previstes a executar per aquests fossin realment 
executades pel contractista. Finalment, arribat el termini previst per la finalització de la participació de 
l’Escola Taller, van quedar un conjunt de feines sense executar que condicionaven tan el contracte de 
Closa Alegret com el compromís social amb l’AVV i els veïns dels barris de l’entorn com la feina i 
compromisos amb l’Institut de Cultura i el Consorci de Biblioteques que treballava en línia per dotar la 
futura biblioteca del fons bibliogràfic i el personal. 
La tipologia dels treballs que van quedar  pendents d’executar per part de l’Escola Taller: tancaments, 
finestres, paraments verticals, pintura, etc. va obligar a la seva immediata execució doncs va quedar  
condicionat el ser de la biblioteca, alhora, aquests treballs pendents també van condicionar  part dels que 
restaven a executar pel contractista. 
Respecte l’autoria dels treballs restants, ja s’ha comentat les raons d’interès social que justifiquen la seva 
execució en termes d’immediatesa a les que caldria ampliar també els condicionants tècnics i econòmics 
que obliguen a adjudicar-les a la mateixa empresa que executa la part principal atès el tipus de treballs 
importants que han quedat “a mitges” un cop que ha marxat l’Escola Taller i la impossibilitat que en 
aquesta fase final de les obres es pugues pensar en que hi haguessin dos contractistes compartint la 
responsabilitat tan des del punt de vista de la seguretat, de la responsabilitat en la qualitat del conjunt 
com del valor del que hi ha fet encara no entregat a la propietat. 
En efecte, una raó és el propi fet que aquests treballs no es van poder separar-se tècnicament del 
contraactista adjudicatari de l’obra., donat que totes de les unitats d’obra que van quedar pendents de 
l’Escola Taller estaven vinculades d’una forma o altre a les que realitza aquesta empresa, una segona és 
que la presencia en aquesta fase d’acabats de dues empreses adjudicatàries dins d’un mateix àmbit 
d’obres, amb feines complementaries, suposa un risc no resoluble en la seguretat de l’obra per la 
interacció entre les dues empreses per tal de duu a terme les tasques en un mateix espai. 
Entrant amb detalls per il·lustrar l’anterior es poden citar els revestiments: en el cas dels revestiments 
interiors, com poden ser els enguixats, arrebossats i pintura, pensar que fossin executats per tercers 
suposaria una coincidència amb moltes de les feines adjudicades a l’empresa contractista, com poden ser 
les instal·lacions o la col·locació del paviment de a tota la planta. Ens trobaríem amb d’interacció de 
dues empreses que es molestarien mútuament i serien incapaces de dur a terme les seves feines amb la 
qualitat i el termini previst (amb el risc de que es fes malbé el paviment o bé es perjudiques als 
revestiments dels paraments). També la protecció contra el foc de l’estructura metàl·lica està solapada 
amb la col·locació dels fals sostres i les instal·lacions. Altres son els revestiments exteriors de la façana 
posterior: es difícil de entendre la participació de dues empreses treballant sobre una única façana.El 
contractista tenia adjudicada la formació dels forats de façana amb els seus estintolaments, regularització 
de tot el parament i va realitzar la subestructura metàl·lica de suport de la bastida que va muntar l’escola 
taller, aquestes feines es complementen amb les de arrebossat i estuc. 
En el cas dels tancaments practicables de façana que es composen de folres metàl·lics, finestres 
d’al·lumini i envidrament, tots aquests elements han de constituir unitats que s’han d’encaixar en els 
forats existents a les façanes i aconseguir un segellat totalment estanc. Per garantir una estanquitat de 
totes les unitats es important l’actuació i la supervisió d’una única empresa en aquestes tasques. 
Pel que fa a la recuperació i la protecció de l’obra vista de les façanes, cal dir que es tracta de la 
continuïtat d’una feina iniciada per l’Escola Taller. La Empresa contructora tenia  l’indubtable avantatge 
que durant tota l’obra ha pogut seguir el procés constructiu: des de el maó utilitzat fins els requisits 
d’acabat indicats de la Direcció Facultativa. Aquest edifici constitueix un element catalogat del patrimoni 
arquitectònic municipal i per tant el projecte considera que les façanes son una important i única unitat 
constructiva i que la homogeneïtat del parament de les façanes es bàsic, en aquest context, tot i la 
dificultat pel que representava un canvi d’operador, és innegable que una tercera empresa hagues donat 
menys garantia per aconseguir-ho. 
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La difícil coordinació de totes aquestes tasques va comportar la existència d’un sol adjudicatari per el 
bon funcionament de l’obra tan en matèria tècnica, d’organització com de seguretat. 
Les obres del Projecte Complementari de la Rehabilitació Integral Contenidor Cultural Can 
Saladrigas” tenen un import de pressupost de sis-cents trenta mil vint-i-tres euros amb vint-i-








3.1.4 PROJECTE ANNEXE D’INSONORITZACIÓ DEL BUC D’ASSAIG  
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3.2 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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3.3 PLANNING D’OBRA 
3.3.1 PLANNING PREVIST A PROJECTE 
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3.3.2 PLANNINGS REDACTATS DURANT L’OBRA 
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3.4 ACTAS VISITES D’OBRA 
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3.5 SEGUIMENT ECONÒMIC 
3.5.1 RESUM ECONÒMIC DE PROJECTE 




3.5.2 TRASPAS DE PARTIDAS DE L’ESCOLA TALLER A LA EMPRESA 
CONTRATISTA 
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3.5.3 RESUM ECONOMIC FINAL 
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3.6 REPOTATGE FOTOGRÀFIC 






Un cop finalitzat tot aquest procés constructiu, després de gaire be tres anys de feina de moltes persones  
s’aconsegueix la integració d’un edifici industrial, construït a l’any 1858, dins d’un entorn modern i 
totalment renovat de la ciutat de Barcelona, tenint en compte l’evolució que hi ha hagut dins del barri del 
PobleNou en els últims anys, passant de ser un  barri industrial a un barri residencial. Amb la 
rehabilitació d’aquest espai s’aconsegueix dotar al barri d’un nou equipament cultural. 
 
 
En primer lloc destacar  la magnitud d’aquesta rehabilitació. La adequació de un edifici d’aquestes 
característiques , com es l’antiga fabrica tèxtil de Can Saladrigas, datat de l’any 1858, a un programa de 
necessitats de biblioteca com a centre públic social d'àmbit local que ha esdevingut un equipament del 
present i del futur. 
 
 
La participació d’una Escola Taller en el Projecte de Rehabilitació de Can saladrigas, gestionada per 
Barcelona Activa, l’Agencia de desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona ha suposat 
tècnicament un desviament econòmic i de terminis, encara que cal destacar la importància social 
d’aquesta participació, s’ha donat l’oportunitat a 56 alumnes d’aquesta escola taller que aprenguin un 





La Normativa utilitzada, tant per la redacció del Projecte com per la construcció es la següent: 
 
• NBE-CPI-96 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios". Decret 2177/96 de 04/10 
del Ministeri de Foment. Boe 29/10/96 
• EHE. Instrucción de hormigón estructural. Reial decret 2661/98 . Boe 13/01/99 
• NBE-FL-90 "Muros resistentes de fàbrica de ladrillo". Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme. Boe 04/01/91. 
• NBE-EA-95 "Estructuras de acero en edificación". Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri 
d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. Boe 18/01/96. 
• NBE-AE-88. "Acciones en la edificación." Reial decret 1370/88. Boe 17/11/88 
• NBE-CA-88 sobre  "Condiciones acústicas en los edificios" ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme. Boe 08/10/88. 
• NBE-CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios" Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del 
Govern. Boe 22/10/79. 
• Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado EF-96. Decret 2608/96 de 20 de desembre del Ministeri de Foment. Boe 22/01/97 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Reial Decret 1942/93 de 05/11 del 
Ministeri d'Indústria i Energia. Boe 14/12/93 
• Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados..Ordre del 29/03/74 de la Presidència 
del Govern. Boe 30/03/74 
• Reglamento electrotécnico para baja tensión. Itic. Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. 
Boe 09/10/73 
• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Ordre del 09/03/71 del ministeri de treball. 
Boe 16 i 17/03/71 
• Prevención de riesgos laborales llei 31/1995. Boe 10/11/95 
• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción decret 1627/97 del 24/10. 
Boe 25/10/97. 
• Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. Decret 2291/85 de 08/11 del 
ministeri d'indústria i energia. Boe 11/12/85 
• Control de qualitat de l'edificació. Decret 375/88 d'1/12 del departament de política territorial i obres 
públiques. DOGC 28/12/88. 
• Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20/91 del 25/11 
de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 
• Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91. Decret 135/95. Dogc 24/03/95 
• Condicions tècniques de seguretat als ascensors. Ordre 09/04/84. Dogc 30/05/84 
• Ley de bases de contratos del estado. Ley 198/1963 de 38 de diciembre (jefatura del estado) 
• Reglamento gral de contratación del estado. Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre 
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• Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del estado. Decreto 
l3854/1970 de 31 de diciembre. 
• Inclusion de clausulas de revision de precios en las obras del estado y organismos autonomos. 
Decreto 461-1971 de 11 de marzo. 
• Llei 20/1991 de 25 de novembre sobre la "PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES"  
• decret 100/1984 de 10 d'abril sobre la supressió de barreres arquitectòniques. 
• NRE-AT-87  
• NBE-CA-88 sobre les condicions acústiques en els edificis 
 
NOTA: No es contemapla el CTE, donat que el Projecte es va redactar amb anterioriat a la implantació 








Vull donar els meus agraimets al Districte de Sant Martí, per donar-me l’oportunitat de desenvolupar les 
taques d’Arquitecte Tècnic dins els serveis tècnics del Districte. En especial nombrar al Cap del 
Departament de Projectes, Josep Manel Melo i Cabrera  per  confiar en mi durant tot el procés d’obra i 
donar-me la responsabilitat de duu a terme aquest Projecte i a tot el Departament, Arquitectes Josie 
Abascal i Bernat Martorell, Arquitcete Tècnic Antonio Pellicer, Delineant Milagros Franco i suport 
administratiu Merce Margalef , per l’ajuda i suport rebuts, en tot moment, des de el primer i fins a l’ultim 
dia.  
 
Donar les gracies a tots els que, durant les hores de redacció d’aquest document us heu fet càrrec dels 
meus fills, sense vosaltres no ho hagués aconseguit, Mare i Fina, Ariadna i Francesc, Txell i Roger  i en 
especial al Xavi pel seu suport com Arquitecte i company. 
 
Agrair també totes les hores de dedicació del meu Tutor Final de Grau Josep Fernández Borràs, per 
assessorar-me i  dirigir-me durant la redacció d’aquest document.   
 
 
